

主な取組の進捗状況・いわてインデックスの訂正について

令和4年5月に公表した「主な取組の進捗状況・いわて復興インデックス(令和4年3月 31 日現在)」について記載内容に誤りがございました。つきましては、下記の通り訂正させていただきます。

1 訂正内容

海岸保全施設整備事業 復旧・整備箇所(県)に誤りがあったもの。

- ・工事中箇所数 (誤)7→(正)8
- ・完了箇所数 (誤)106→(正)105

2 訂正箇所

該当ページ・項目	誤	正																																																																						
8ページ 表中 4 海岸保全施設等整備事業	復旧・整備箇所(県) 工事中 <u>7箇所(6%)</u> 完了 <u>106箇所(94%)</u> 計画 113箇所	復旧・整備箇所(県) 工事中 <u>8箇所(7%)</u> 完了 <u>105箇所(93%)</u> 計画 113箇所																																																																						
14 ページ 1(1)①海岸保全施設の復旧・整備状況[海岸保全施設等整備事業]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業主体</th> <th>復旧・整備計画箇所数</th> <th>工事中箇所数(進捗率)</th> <th>完了箇所数(進捗率)</th> <th>合計(工事中+完了)(進捗率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県</td> <td>113</td> <td>7(6.2%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small></td> <td>106(93.8%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small></td> <td>113(100.0%)</td> </tr> <tr> <td>市町村</td> <td>29</td> <td>0(0.0%)</td> <td>29(100.0%)</td> <td>29(100.0%)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>142</td> <td>7(4.9%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small></td> <td>135(95.1%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small></td> <td>142(100.0%)</td> </tr> </tbody> </table>	事業主体	復旧・整備計画箇所数	工事中箇所数(進捗率)	完了箇所数(進捗率)	合計(工事中+完了)(進捗率)	県	113	7(6.2%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small>	106(93.8%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small>	113(100.0%)	市町村	29	0(0.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)	合計	142	7(4.9%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small>	135(95.1%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small>	142(100.0%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業主体</th> <th>復旧・整備計画箇所数</th> <th>工事中箇所数(進捗率)</th> <th>完了箇所数(進捗率)</th> <th>合計(工事中+完了)(進捗率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県</td> <td>113</td> <td>8(7.1%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small></td> <td>105(92.9%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small></td> <td>113(100.0%)</td> </tr> <tr> <td>市町村</td> <td>29</td> <td>0(0.0%)</td> <td>29(100.0%)</td> <td>29(100.0%)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>142</td> <td>8(5.6%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small></td> <td>134(94.4%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small></td> <td>142(100.0%)</td> </tr> </tbody> </table>	事業主体	復旧・整備計画箇所数	工事中箇所数(進捗率)	完了箇所数(進捗率)	合計(工事中+完了)(進捗率)	県	113	8(7.1%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small>	105(92.9%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small>	113(100.0%)	市町村	29	0(0.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)	合計	142	8(5.6%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small>	134(94.4%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small>	142(100.0%)																														
事業主体	復旧・整備計画箇所数	工事中箇所数(進捗率)	完了箇所数(進捗率)	合計(工事中+完了)(進捗率)																																																																				
県	113	7(6.2%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small>	106(93.8%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small>	113(100.0%)																																																																				
市町村	29	0(0.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)																																																																				
合計	142	7(4.9%) <small>(R3.12.31比 -8箇所)</small>	135(95.1%) <small>(R3.12.31比 +8箇所)</small>	142(100.0%)																																																																				
事業主体	復旧・整備計画箇所数	工事中箇所数(進捗率)	完了箇所数(進捗率)	合計(工事中+完了)(進捗率)																																																																				
県	113	8(7.1%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small>	105(92.9%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small>	113(100.0%)																																																																				
市町村	29	0(0.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)																																																																				
合計	142	8(5.6%) <small>(R3.12.31比 -7箇所)</small>	134(94.4%) <small>(R3.12.31比 +7箇所)</small>	142(100.0%)																																																																				
49 ページ 表中 I 1(3)海岸保全施設の復旧・整備(県)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">通期(H23~R4) ※</th> <th colspan="4">復興推進プラン(R1~R4)</th> </tr> <tr> <th>目標・計画</th> <th>実績 R3.12月末</th> <th>実績 R4.3月末</th> <th>進捗率</th> <th>目標・計画</th> <th>実績 R3.12月末</th> <th>実績 R4.3月末</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>完了箇所数</td> <td>-</td> <td>98</td> <td>106</td> <td>93.8%</td> <td>46</td> <td>31</td> <td>39</td> <td>84.8%</td> </tr> <tr> <td>工事着手箇所数</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>100.0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		通期(H23~R4) ※				復興推進プラン(R1~R4)				目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	完了箇所数	-	98	106	93.8%	46	31	39	84.8%	工事着手箇所数	113	113	113	100.0%	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">通期(H23~R4) ※</th> <th colspan="4">復興推進プラン(R1~R4)</th> </tr> <tr> <th>目標・計画</th> <th>実績 R3.12月末</th> <th>実績 R4.3月末</th> <th>進捗率</th> <th>目標・計画</th> <th>実績 R3.12月末</th> <th>実績 R4.3月末</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>完了箇所数</td> <td>-</td> <td>98</td> <td>105</td> <td>92.9%</td> <td>46</td> <td>31</td> <td>38</td> <td>82.6%</td> </tr> <tr> <td>工事着手箇所数</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>113</td> <td>100.0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		通期(H23~R4) ※				復興推進プラン(R1~R4)				目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	完了箇所数	-	98	105	92.9%	46	31	38	82.6%	工事着手箇所数	113	113	113	100.0%	-	-	-	-
	通期(H23~R4) ※				復興推進プラン(R1~R4)																																																																			
	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率																																																																
完了箇所数	-	98	106	93.8%	46	31	39	84.8%																																																																
工事着手箇所数	113	113	113	100.0%	-	-	-	-																																																																
	通期(H23~R4) ※				復興推進プラン(R1~R4)																																																																			
	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率	目標・計画	実績 R3.12月末	実績 R4.3月末	進捗率																																																																
完了箇所数	-	98	105	92.9%	46	31	38	82.6%																																																																
工事着手箇所数	113	113	113	100.0%	-	-	-	-																																																																