

第3章 東日本大震災津波からの復興の状況

安全の確保

■面整備事業箇所数

(事業箇所数 157 箇所)



※宅地供給を目的とする土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業を集計したものです。

■海岸保全施設の復旧・整備箇所数

(計画箇所数 134 箇所)



■復興道路供用延長キロ数

(計画延長 393km)

未着手 9%



(平成 26 年 11 月末現在)



(尾野要道路平成 26 年 3 月)



三陸鉄道全線運行再開 (平成 26 年 4 月)

なりわいの再生

■産地魚市場水揚量

(震災前 3 年間の平均 169,250 トン)

平成 25 年度 64%

■農地の復旧

(復旧対象面積 450ha)

着工済 4%

復旧済 96%

(平成 26 年 11 月末現在)

■被災事業所における事業再開の有無

(対象事業所数 1,778 事業所)

再開・一部再開 76%

未再開 24%

(平成 26 年 2 月 1 日現在)

■被災事業所における業績 (売上) 状況

(対象事業所数 1,778 事業所)

被災前比同程度以上
38%

被災前比下回っている
または未再開 62%

(平成 26 年 2 月 1 日現在)



再建した水産加工工場




再開した商業施設

暮らしの再建

■災害公営住宅整備戸数

(整備予定戸数 5,946 戸)



(平成 26 年 11 月末現在)

■医療提供施設数 (沿岸地区)

(217 施設)

未再開 10%

新設・再開 90%

※自院または仮設施設において診療を行っている医療機関 (病院・診療所・歯科診療所)

(平成 26 年 3 月末現在)

■学校施設の復旧状況 (沿岸地区)

(被災学校数 94 校)

完了 80%

未完了
20%

(平成 26 年 11 月末現在)



災害公営住宅 (釜石市)



災害公営住宅 (野田村)



復興支援により生まれた岩手と国内外の「つながり」を表現し、「復興支援に対する感謝」、「岩手県の復興への想い」を伝えるとともに、震災を風化させないために作成したポスター