

公共事業 再評価箇所一覧表

農林水産部

番号	課名	事業名	路線名等	箇所名	事業計画				再評価結果							再評価の要件	
					着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)	(1) 事業進捗状況			(2) 社会経済情勢			総合評価 (対応方針案)		
									進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境			
1	森林保全課	林道整備事業	鷹ノ巣・鰻沢線	葛巻町	H22	R14	林道 L=11,930m	3,363	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
2	森林保全課	林道整備事業	平波沢線	田野畑村	H22	R1	林道 L=5,200m	800	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
3	森林保全課	林道整備事業	牛伏高德線	宮古市	H22	R6	林道 L=6,665m	855	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②
4	森林保全課	林道整備事業	平根線	大船渡市	H22	R4	林道 L=5,605m	900	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②
5	森林保全課	林道整備事業	鎌峯沢線	陸前高田市	H22	R3	林道 L=8,250m	900	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②

県土整備部

6	道路建設課	地域連携道路整備事業(地域密着型)	一般県道大川松草線	本町～大広(岩泉町)	H22	R3	延長L=1,300m、幅員W=5.5(8.0)m	1,020	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②
7	河川課	治水施設整備事業	一級河川人首川	次丸(奥州市)	H22	R6	築堤 L=2,800m	580	AA	a	a	AA	a	a	a	事業継続	②
8	砂防災害課	通常防災事業	二級河川普代川水系	普代の沢(普代村)	H26	R5	砂防堰堤工1基、溪流保全工1式	189	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	①
9	砂防災害課	総合流域防災事業(地すべり)	一級河川北上川水系	八幡平(八幡平市)	H22	R4	集水井6基、抑止杭工1箇所	463	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
10	都市計画課	都市計画道路整備事業	都市計画道路荒瀬上田面線	岩谷橋(二戸市)	H22	R3	延長L=224m、幅員W=16～19m、橋梁L=106m、改良舗装 L=118m	2,300	BB	b	b	A	a	a	b	事業継続	②

注1) 「再評価結果」欄は、再評価調書による中項目評価、大項目評価及び総合評価の結果を記載すること。

注2) 「再評価の要件」欄は、当該事業が該当する再評価の要件を下記の区分により記載すること。

- ① 事業に着手した年度から起算して5年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して10年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業(再々評価)
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業(地域高規格道路及びダム事業に限る)
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)
- ⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)