

地域おこし協力隊等ネットワーク化検討 今後のスケジュールについて

第2回検討会議以降のスケジュールについて（案）

10月 コアメンバー会議

(コアメンバーにおいて、ネットワークの具体的な取組内容・体制・各取組の開始時期、それらを実施する上での課題・対応等を協議)

第2回ワークショップ等（対面形式を想定）

(隊員等、OBOGに向け、新たなネットワークの案をお示しするとともに、ネットワークにどうかかわっていくか、ネットワーク参加者を増やすためにはどうしたらよいか等の内容のワークショップを実施。)

11月上旬 第3回検討会議

(ネットワークの具体的な事業内容・体制等について、コアメンバーの検討結果を共有のうえ、NWの立ち上げに向けた協議を実施。)

12月 第4回検討会議、ネットワーク設立最終合意

1月 ネットワーク設立総会

(注：必要に応じ、調査、意見照会等を実施すること。)

[担当：岩手県ふるさと振興部地域振興室 企画専門員 横田]