

公共事業 再評価箇所一覧表

農林水産部

番号	課名	事業名	路線名等	箇所名	事業計画				再評価結果							再評価の要件	
					着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(百万円)	(1)事業進捗状況			(2)社会経済情勢			総合評価(対応方針案)		
									進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境				
1	農村建設課	経営体育成基盤整備事業	星山・犬吠森地区	紫波町	H26	R7	区画整理 A=114.3ha 暗渠排水 A=112.5ha 用排水整備 A=221.2ha	3,883	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
2	農村建設課	中山間地域総合整備事業(生産基盤)	霞沢地区	一関市	H26	R10	区画整理 A= 37.2ha 暗渠排水 A= 34.5ha	1,952	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
3	農村建設課	中山間地域総合整備事業(一般)	愛宕地区	奥州市	H26	R10	用水整備 A=465.7ha 暗渠排水 A=111.8ha 集落道 L=1,848m	3,611	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②
4	森林保全課	林道整備事業	花見舟打線	二戸市	H26	R10	林業専用道開設 W=3.5m、L=4,573m	600	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	②
5	森林保全課	林道整備事業	三田貝線	岩泉町	H21	R10	林道開設 W=4.0m、L=4,512m	1,035	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	③
6	森林保全課	林道整備事業	大松沢線	陸前高田市	H21	R11	林道改築 W=4.0m、L=5,787m	1,305	BB	b	b	A	a	b	a	事業継続	③

県土整備部

7	道路建設課	地域連携道路整備事業(地域密着型)	(主)花巻北上線 黒岩	北上市	H21	R11	計画延長 L=670m 計画幅員 w=6.0(10.0)m	1,000	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	③
8	河川課	広域河川改修事業	一級河川北上川水系夏川ほか油島	一関市	H20	R10	計画延長 L=5,725m 築堤 V=310,430m ³ 掘削 V=111,600m ³ 護岸工 A=88,292m ² 橋梁架替 4橋	4,912	A	a	b	A	a	a	b	事業継続	③
9	河川課	治水施設整備事業	一級河川和賀川 大野・内ノ沢～若畑	西和賀町	H26	R25	計画延長 L=7,700m 築堤 V=245,300m ³ 掘削 V=355,500m ³ 護岸 A=31,100m ² 橋梁 1橋	2,340	BB	b	b	AA	a	a	a	事業継続	②
10	砂防災害課	県単砂防事業	二級河川小本川水系 沢川目の沢(2)	岩泉町	H26	R9	砂防堰堤工1基 溪流保全工1式	300	BB	b	b	A	a	b	b	事業継続	②

注1) 「再評価結果」欄は、再評価調書による中項目評価、大項目評価及び総合評価の結果を記載すること。

注2) 「再評価の要件」欄は、当該事業が該当する再評価の要件を下記の区分により記載すること。

- ① 事業に着手した年度から起算して5年度内に未着工の事業
- ② 事業に着手した年度から起算して10年度内に完了が見込まれない事業
- ③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して5年度又は10年度内に完了する見込みがない事業(再々評価)
- ④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して5年度内に事業に着手する見込みがない事業(高規格道路及びダム事業に限る)
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)
- ⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実施する必要があると判断した事業(随時再評価)