

イーハトーブ病院移転整備事業進捗状況

1 整備施設工事の進捗状況

- (1) 工事期間 令和4年11月18日着手 ～ 令和6年2月末完成引渡予定
- (2) 開設準備 3月上旬、新施設内に開設準備室移転
(北上駅前「おでんせプラザぐるーぷ」2階に開設準備室開設中)

2 病院名称 「北上駅前病院」

3 開院予定日 令和6年4月1日（月）（調整中）

4 人員確保の進捗状況

職種	開設時 人員	現員 (常勤 換算後)	補充 必要数	今後 採用 内定数	今後 補充 必要数	人員確保（採用）取り組み状況
医師	4.875	3.9375	0.9375	1	0	
薬剤師	2	1	1	1	0	
看護職	34.5	15	19.5	14	5.5	・ハローワーク、採用サイト、 広告、紹介（外国人含む）会社、 就職相談会等の活用
看護補助者	25	1	24	15	9	
放射線技師	1	1	0	0	0	
衛生検査技師	1	1	0	0	0	
理学療法士	13	6	7	10	3	・ハローワーク、採用サイト、 広告、紹介会社の活用
作業療法士	10	3	7	1		
管理栄養士	1	1	0	1	0	
医療相談員	1	0	1	2	0	
事務	8	8	0	2	0	
その他	8	7	1	6	0	
計	109.375	47.9375	61.4375	53	17.5	

※1 系列病院等からの配置転換等については、今後採用内定者数により調整

※2 借り上げ住宅については調整中