


今後の進め方


| 年度 | | 2025年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----|----|----|----|---|----|----|-----|---|----|----|-----|---|----|----|-----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|---|---|----|----|
| | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | | |
| | | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 意思 決定 | 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩手県庁舎再整備懇話会 | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | ④ | | ⑤ | | | | | | | | | | ⑥ | | | |



(参考) 基本構想の骨子

基本構想の骨子

懇話会



| 項目 (大) | 項目 (中) | 回 |
|--------------------|--|-----|
| 1.はじめに | これまでの検討の経緯 基本構想の目的と位置づけ | 第1回 |
| 2.県庁舎を取り巻く現状と課題の整理 | 上位計画等の整理 岩手県庁の在り方に関する報告書 社会の潮流 国等の政策動向の整理 民間オフィス・民間企業の動向 | 第2回 |
| 3.県庁舎の将来像 | コンセプトと基本理念 導入機能・性能 庁舎規模 | 第3回 |
| 4.整備パターン | 県庁舎の整備地区 整備パターンの整理 各パターンの整備費用・ライフサイクルコストの算出 整備パターンの比較・評価 基本計画で検討するべき課題 | 第4回 |
| 5.今後の予定 | 事業スケジュール 想定される事業手法 | 第5回 |