

岩手県立磐井病院・南光病院・花泉地域診療センター医療情報システム構築業務 質問票への回答

#	質問年月日	資料名、ページ等	仕様書等の記載内容	質問内容	質問理由	回答年月日	回答内容
1	R8.2.19	04_03_02_別紙_病院情報システム企画提案評価項目一覧表 2.4 標準化・バージョンアップ	標準化・バージョンアップ	「標準化」とは具体的には何を想定していますでしょうか。 マスタの標準化、連携方式の標準化、医療の標準化、医療DXなどでしょうか。	企画提案評価項目の意図を確認するため。	R8.2.27	ご認識の内容の他、病院独自の過度なカスタマイズを避け、全国標準機能やパッケージ標準機能に合わせることを想定しています。
2	R8.2.19	04_03_02_別紙_病院情報システム企画提案評価項目一覧表 3.1.3 施設統合運用の操作性	3施設統合運用の操作性について、具体的かつ優れた提案がある。	「3施設統合運用の操作性」の「操作性」とはどのような内容をイメージしていますでしょうか。 ログイン時の施設選択方法(調達基本仕様書3.1.9)、放射線や検査などのオーダー連携方法(調達基本仕様書3.1.6～3.1.7)、各種オーダー履歴の相互参照方法(3.1.8)の部分と想定されますが、これらのどのような操作をイメージしていますでしょうか。	企画提案評価項目の意図を確認するため。	R8.2.27	ご認識の内容の他、3施設が一体的に機能しつつ、いかに安全に運用できるかという具体的な実現手法の提案を評価するものであり、特定の操作イメージを提示することは控えさせていただきます。
3	R8.2.19	04_03_02_別紙_病院情報システム企画提案評価項目一覧表 3.2 精神科固有機能（南光病院対応）	エビデンス・必須記載事項 ・実装予定機能画面イメージのキャプチャ	「実装予定」とありますが、いつまでに実装予定と解釈すればよろしいでしょうか。	エビデンス・必須記載事項の内容を確認するため。	R8.2.27	実装時期については、調達基本仕様書の記載内容を踏まえてご判断ください。また、プロジェクト運営やスケジュールの妥当性等については、プレゼンテーション審査にて評価いたします。
4	R8.2.19	04_01_01_調達基本仕様書 1.16	「別紙8_移行データ対象一覧」に記載された現行データ、現行の電子カルテシステムと連携し機能の一部を補完しながら一体的に運用しているサブシステム（退院サマリー、外来サマリー及び手術記録に関する運用システム）のデータ及びマスタ等の抽出作業については、岩手県医療局とデータ抽出業者の間で令和8年4月頃に別途契約を締結のうえ、順次抽出を実施し、岩手県医療局が受託者に受け渡すこととする。受託者は受領したデータを新システムに移行すること。移行対象項目の詳細な抽出時期等については、データ抽出業務受託者が決定次第別途提示するものであり、原則として岩手県医療局が提示するスケジュールに従いデータ移行を実施すること。なお、データ移行対応可能範囲については、技術評価の評価項目とする。 <u>スケジュールとしては、4月頃に契約締結、7月頃からサンプルデータ抽出、8月頃からテストデータ抽出、10月頃からカルテ事前データ抽出、1月下旬頃に最終データ抽出を想定しているもの。</u> また、旧基幹システムを参照するためのサーバ（以降、「旧基幹システム参照用サーバ」）の構築については、岩手県医療局と旧基幹システム参照用サーバ構築業者の間で別途構築契約を締結することとし、本構築作業の費用に含めない。	データ抽出について、7月頃からデータ抽出が行われるとのことですが、3施設分同時に提供されますでしょうか。 また、施設別にデータ提供されますでしょうか。	データ提供時期、提供方法を確認するため。	R8.2.27	データ抽出業務受託者が決定次第、別途提示するものです。
5	R8.2.19	04_01_01_調達基本仕様書 3.1.3	3.1.3 磐井・南光病院及び花泉地域診療センターは別医療機関であるが、共通の電子カルテシステム（データベース）で運用でき、 <u>入札時</u> に当該運用をデモ環境で確認できること。	「入札時」とありますが、プレゼンテーション時と解釈してよろしいでしょうか。 また、デモ環境での想定している確認内容をご教示願います。	デモ環境の構築時期を確認するため。	R8.2.27	プレゼンテーション審査時に、画面キャプチャによる確認等を想定しています。

#	質問年月日	資料名、ページ等	仕様書等の記載内容	質問内容	質問理由	回答年月日	回答内容
6	R8.2.19	04_01_01_調達基本仕様書 4.8.2 17_別紙16_サーバ等構成 (現行)	4.8.2 仮想統合サーバは、現行サーバ以上のスペックを有すること。	仮想統合サーバについて、「17_別紙16_サーバ等構成(現行)」内に同名のサーバがありません。「Hyper-V、V2506-SVA、事業部PKG+その他+なし」が仮想統合サーバに該当する認識でよろしいでしょうか。 認識違いであれば仮想統合サーバのスペックを提示願います。	現行スペックの情報を確認するため。	R8.2.27	「別紙16_サーバ等構成(現行)」内の「Hyper-V、V2506-SVA、Oracle+MSSQL」が該当します。
7	R8.2.19	04_02_01_システム要求仕様書 7データ移行 1-1-11 09_別紙8_移行データ対象一覧	サブシステム文書(退院サマリー、外来サマリー、手術記録)	提供されるデータ形式はPDFでしょうか。 PDFではない場合はデータ形式を提示願います。	「別紙8 【移行データ対象一覧】」にサブシステム(退院サマリー、外来サマリー及び手術記録に関する運用システム)の情報がいないため。	R8.2.27	データベース形式またはCSV形式での提供が可能です。
8	R8.2.19	04_02_01_システム要求仕様書 5 その他システム 6 感染管理システム 08_別紙7_全体システム関連図(現行)	6 感染管理システム	「04_02_01_システム要求仕様書 5 その他システム 6 感染管理システム」の記載から新たな感染管理システムの導入をお考えのように拝読しましたが、「08_別紙7_全体システム関連図(現行)」では現行システムを"継続利用"と記載されております。 継続利用と新規導入のどちらをお考えでしょうか。	機能(システム)の重複が考えられるため。	R8.2.27	新規導入を想定し要求仕様書に記載しているものです。 「別紙3_磐井・南光病院利用システム一覧」及び「別紙7_全体システム関連図(現行)」の差し替え資料について、入札参加事業者へ別途提供させていただきます。
9	R8.2.20	調達基本仕様書 1.16.1	「別紙8_移行データ対象一覧」に記載された現行データ、現行の電子カルテシステムと連動し機能の一部を補完しながら一体的に運用しているサブシステム(退院サマリー、外来サマリー及び手術記録に関する運用システム)のデータ及びマスタ等の抽出作業については、岩手県医療局とデータ抽出業者の間で令和8年4月頃に別途契約を締結のうえ、順次抽出を実施し、岩手県医療局が受託者に受け渡すこととする。受託者は受領したデータを新システムに移行すること。移行対象項目の詳細な抽出時期等については、データ抽出業務受託者が決定次第別途提示するものであり、原則として岩手県医療局が提示するスケジュールに従いデータ移行を実施すること。なお、データ移行対応可能範囲については、技術評価の評価項目とする。 スケジュールとしては、4月頃に契約締結、7月頃からサンプルデータ抽出、8月頃からテストデータ抽出、10月頃からカルテ事前データ抽出、1月下旬頃に最終データ抽出を想定しているもの。 また、旧基幹システムを参照するためのサーバ(以降、「旧基幹システム参照用サーバ」)の構築については、岩手県医療局と旧基幹システム参照用サーバ構築業者の間で別途構築契約を締結することとし、本構築作業の費用に含めない。	現行ベンダー⇒新規ベンダー、現行ベンダー⇒現行ベンダーのいずれの場合も、「現行データ、現行の電子カルテシステムと連動し機能の一部を補完しながら一体的に運用しているサブシステム(退院サマリー、外来サマリー及び手術記録に関する運用システム)のデータ及びマスタ等の抽出作業」、および「旧基幹システム参照用サーバの構築」は本調達範囲の御見積から対象外とする認識でよろしいでしょうか。	見積範囲の明確化のため。	R8.2.27	ご認識のとおりです。

#	質問年月日	資料名、ページ等	仕様書等の記載内容	質問内容	質問理由	回答年月日	回答内容
10	R8.2.20	調達基本仕様書 1.16.11	次回の電子カルテシステム更新において、システムベンダーが変更となる場合のデータ移行については、原則として岩手県医療局および磐井・南光病院が指定する「抽出範囲」「抽出形式」「抽出スケジュール」に基づき、移行対象となるデータを遅滞なく抽出し、岩手県医療局へ提供すること。ただし、技術的な事由などにより調整が必要な場合は、必ず岩手県医療局および次期システムベンダーと協議の上、岩手県医療局の承認をもって仕様を確定すること。	抽出作業にかかる費用は別途、ご契約いただく認識でよろしいでしょうか。	会計監査上、作業完了していない役務に関して納品、検収行為ができないので、本契約内で次回システム更新の作業範囲には抽出費用を含めることはできないため。	R8.2.27	ご認識のとおりです。
11	R8.2.20	調達基本仕様書 8.2.1 別紙23_更新予定端末台数一覧(想定)	現在紙媒体で取り交わされている同意書等を、タブレット端末等にて電子上の手書きサイン対応ができる機能を有すること。 なお、本機能にて利用するタブレット端末等については、岩手県医療局にて別途調達する予定であること。 25.タブレット(電子サイン用) 別途検討	想定されるタブレット端末の台数をご教示いただけないでしょうか。	電子サイン機能がタブレットの台数に依存する可能性があるため。	R8.2.27	150台程度を想定しております。
12	R8.2.20	調達基本仕様書 別紙23_更新予定端末台数一覧(想定)	3.モニター 0台	既存のモニターの流用になるかと思われませんが、各施設毎の①モニターの台数および②マルチモニターとなるデスクトップPCの台数をご教示いただけないでしょうか。	見積範囲の明確化のため。	R8.2.27	「別紙23_更新予定端末台数一覧(想定)」に記載の各施設デスクトップPC台数を基準に、そのうち10%程度はマルチモニター化し使用することとして、モニターを整備しております。