
一般県道胆沢金ケ崎線永栄仙光地区道路災害復旧（８災28号）工事　　工事進捗 Vol.1 R8.11月

金ケ崎町永栄仙光地内において、令和８年８月１日～２日の豪雨による影響で道路が崩落し全面通行止めとしています。通行の際は迂回にご協力ください。

令和８年10月に工事着手しました。
工事の進捗状況をお知らせします。





令和8年10月より工事着手、崩土を撤去し盛土に向けて準備をしています。









【県南広域振興局土木部 0197-22-2881】