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これまでの検討経緯と今後のスケジュール
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■主な報告事項 ■主な報告事項

展示の基本的な考え方について 展示の方向性について 展示計画（案）について

■主な討議事項(案）

2015年 2016年

資料９

【関連事項及び事務局案の報告・提示】

① 高田松原津波復興祈念公園基本計画の概要

② 高田松原津波復興祈念公園における検討体制等

③ 震災津波伝承のあり方～伝承施設の基本的方向～

④ 県内市町村の関連する取り組みの状況

⑤ 陸前高田市の震災遺構等の概況

■主な討議事項

（１）本委員会における検討事項と検討スケジュール(案）

（２）震災津波伝承施設における展示の基本的な考え方(案）

【関連事項及び事務局案の報告・提示】

① 第１回震災津波伝承施設検討委員会の概要

② 空間デザイン検討委員会の検討状況

③ 協働体制検討WGの検討状況及び、第1回WS開催結果

④ 震災津波関連資料収集活用有識者会議の検討状況

⑤ 県内各市町村との伝承施設等の機能分担・連携について

⑥ 展示の方向性について

⑦ 震災津波伝承施設展示基本計画（粗案）について

（1）県内各市町村の伝承施設等との機能分担・連携について
（2）本施設にふさわしい展示の方向性について
（3）震災津波伝承施設展示基本計画（粗案）について

■主な報告事項(案）

【関連事項及び事務局案の報告・提示】

① 関連委員会等の検討結果報告

② 検討結果を反映させた展示計画（案）の提示
・ 展示の基本的な考え方
・ 展示ストーリー
・ 展示構成リスト
・ ゾーニングと動線
・ 各ゾーンの展示展開
・ その他

■主な討議事項(案）

展示計画（案）について

これまで検討されてきた震災津波伝承のあり方等を
踏まえつつ、役割や機能など、展示の基本的な考え方・
目指すべき姿について検討する。

展示の基本的な考え方、展示ストーリー、各ゾーンの
展示展開の概要、屋外展示（震災遺構）について検討
する。

前2回の検討をふまえ、さらに検討を深め、本検討委
員会としての、最終的な展示計画（案）として固める。

10月 県内市町村ヒアリング
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空間デザイン
検討委員会
空間デザイン
検討委員会

協働体制
検討委員会
協働体制

検討委員会

第1回委員会
当面の重要な検討課題

第3回委員会
各エリアの施設デザイン

11 33

第1回WG 第2回WG 第3回WG11 22 33

第1回WS○祈念公園について知ろう 第2回WS○どんな利活用、協働ができそうか考えよう

第1回WG○空間デザイン全般について① 第2回WG○植栽・自然再生について 第3回WG○空間デザイン全般について② 第4回WG○空間デザイン全般について③

第2回委員会
全域の空間デザイン
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