
（様式１）
釜石市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

釜石市復興基金残高 62,504,321 釜石市復興基金の利息額 0

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

13,266,253 3,901,631合　計

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
釜石市

0
65,170,559

4,998,795
893,012

0

6,489,753 3,458,701

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

5,954,504

884,693 442,930

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

26,245,454
11,110,578

10,226
5,944,278

14,655
27,799,872



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0
24 20,160 4,377 -
25 9,172
26 0
27 0

累計 29,332 4,377 0
23 0
24 1,359 232
25 4,201
26 0
27 0

累計 5,560 232 0
23 0
24 4,490 2,524 -
25 11,640
26 0
27 0

累計 16,130 2,524 0
23 0
24 1,893 0 -
25 0
26 18,937
27 0

累計 20,830 0 0
23 0
24 666 0
25 0
26 6,666
27 0

累計 7,332 0 0
23 0
24 4,780 0
25 0
26 0
27 0

累計 4,780 0 0
23 0
24 3,000 0
25 0
26 0
27 0

累計 3,000 0 0

（様式２A）

78,750 24 ～ 27
唐丹地区新校
舎建設事業
（公民館整備）

小白浜
唐丹小中
学校

市 市 直接 継続76 ◆ A － 1 － 1 － 2

継続 125,475 24 ～ 271

唐丹地区新校
舎建設事業
（体育館整備）

小白浜
唐丹小中
学校

市 市 直接75 ◆ A － 1 － 1 －

～ 27

唐丹地区新校
舎建設事業
（備蓄倉庫整
備）

小白浜
唐丹小中
学校

市 市 直接 継続57 A － 2 － 1 －

継続 53,025 24 ～ 27
唐丹地区新校
舎建設事業
（体育館整備）

小白浜
唐丹小中
学校

市 市 直接

21,000 24

24 ～ 27－

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

片岸等 県 県 継続 58,537

56 A － 1 － 1 －

直接

25

24年5月委託発注。

38 A － 4 － 2

市 直接 継続 6,951 24 ～1 － 1
史跡周知促進
事業

夫婦くろ
べ・箱崎
横瀬遺跡
外

市

24年4月から24年9月　試掘等調査

◆ A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

片岸等

釜石市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

24年4月調査着手。

継続 92,870 24

28



23 0
24 800 779 21
25 0
26 0
27 0

累計 800 779 21
23 0
24 124 9 115
25 0
26 0
27 0

累計 124 9 115
（注） 23 0 0 0

1 24 4,614 2,533 115
25 11,640 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 16,254 2,533 115

23 0 0 0
24 32,658 5,388 21

5 25 13,373 0 0
6 26 25,603 0 0

27 0 0 0
71,634 5,388 21
87,888 7,921 136

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

完了 156 24 ～－ 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

（釜石市） 県 県 直接105 ◆ A － 4 － 2

市 直接 完了 1,000 24 ～1 － 3

震災復興メモ
リアル伝承（地
元紙データ
ベース更新）
事業

東部等 市77 ◆

24年11月　測量機器操作説明会

A － 1 － 24

24年7月委託発注

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、26,034千円

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0
24 228,750 382,312 -
25 102,375
26 51,187
27 0

累計 382,312 382,312 0
23 0
24 102,450 6,123 -
25 0
26 0
27 0

累計 102,450 6,123 0
23 0
24 255,000 373,350 -
25 78,900
26 39,450
27 0

累計 373,350 373,350 0
23 6,045 5,755 -
24 247,741 46,300 -
25 0
26 0
27 0

累計 253,786 52,055 0
23 0
24 169,200 34,901 -
25 0
26 0
27 0

累計 169,200 34,901 0
23 0
24 541,583 32,151 -
25 371,736
26 0
27 0

累計 913,319 32,151 0
23 0
24 86,800 9,300
25 51,150
26 31,000
27 0

累計 168,950 9,300 0

（様式２C)

25年1月下旬工事契約。

直接 継続 220,000 24 ～ 27－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

大船渡・
釜石

県 県

27

24年10月工事発注。

39 C － 1 － 1

市 間接 継続 1,522,627 24 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

仮宿等 県37 C － 6 －

388,600 24 ～ 25

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調
査業務委託発注。25年3月画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委託発注。

漁業集落防災
機能強化事業

大石 県 市 間接 継続36 C － 5 － 5 －

継続 342,182 23 ～ 25

24年3月測量調査設計業務委託発注。
24年7月実施設計業務委託発注。

漁業集落防災
機能強化事業

花露辺 県 市 間接

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

35 C － 5 － 4 －

間接 継続 550,400 24 ～ 26－
漁業集落防災
機能強化事業

桑ノ浜 県 市

1 －
漁業集落防災
機能強化事業

室浜

24

24年5月測量調査設計業務委託発注。
7月不動産価格鑑定評価業務発注。

34 C － 5 － 3

市 間接 継続 136,600 24 ～2 －
漁業集落防災
機能強化事業

仮宿 県

釜石市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

32 C － 5 ～ 26

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

33 C － 5 －

県 市 間接 継続 578,000 24－



23 307,753 292,155 15,598
24 362,655 210,827              -
25 369,063
26 0
27 0

累計 1,039,471 502,982 15,598
23 0
24 119,090 5,382 -
25 360,624
26 0
27 0

累計 479,714 5,382 0
23 0
24 603,598 0 -
25 4,055
26 0
27 0

累計 607,653 0 0
23 0
24 94,027 14,568 -
25 143,625
26 0
27 0

累計 237,652 14,568 0
23 0
24 605,000 0 -
25 4,282,155
26 0
27 0

累計 4,887,155 0 0
23 0
24 241,600 83,928
25 178,400
26 0
27 0

累計 420,000 83,928 0
23 0
24 13,500 34,290 -
25 20,790
26 0
27 0

累計 34,290 34,290 0
23 0
24 131,250 0 -
25 131,906
26 0
27 0

累計 263,156 0 0
23 0
24 10,500 0 -
25 51,242
26 0
27 0

累計 61,742 0 0

継続 148,536 24 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業

箱崎白浜 県 市 間接110 C － 5 － 10 －

間接 継続 506,750 24 ～ 26－
漁業集落防災
機能強化事業

箱崎 県 市

26

25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

109 C － 5 － 9

市 間接 継続 53,940 24 ～8 －
漁業集落防災
機能強化事業

根浜 県108 C － 5 －

1,050,000 24 ～ 25

25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。

水産業共同利
用施設復興整
備事業

嬉石 市 市 直接 継続91 ◆ C － 7 － 1 － 1

継続 7,108,590 24 ～ 25
水産業共同利
用施設復興整
備事業

嬉石等 市 民間 直接

24年10月測量調査設計業務委託発注。
3月画地評価格算定業務委託発注。

90 C － 7 － 1 －

間接 継続 316,870 24 ～ 25－
漁業集落防災
機能強化事業

佐須 県 市89 C － 5 － 7

継続 ～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

市87 ☆ F － 1 －

639,620 24 ～ 25

24年10月測量調査設計業務委託発注。

漁業集落防災
機能強化事業

新浜町 県 市 間接 継続85 C － 5 － 6 －

継続 1,385,693 23 ～ 25

24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その１工事発注。
25年3月、本復旧その２工事発注。 事業完了予定：26年3月岩手県水産技

術センター施
設災害復旧事
業

平田 県 県 直接40 C － 8 － 1 －



23 0
24 79,500 0 -
25 279,000
26 0
27 0

累計 358,500 0 0
23 0
24 9,000 0 -
25 26,475
26 0
27 0

累計 35,475 0 0
23 0
24 52,500 2,956 -
25 44,250
26 0
27 0

累計 96,750 2,956 0
23 0
24 0 0
25 200,000
26 0
27 0

累計 200,000 0 0
23 0
24 0 0
25 41,431
26 0
27 0

累計 41,431 0 0
23 0
24 0 0
25 544
26 0
27 0

累計 544 0 0
23 0
24 0 0
25 60,764
26 0
27 0

累計 60,764 0 0
（注） 23 313,798 297,910 15,598

1 24 2,503,546 1,152,460 0
25 2,133,875 0 0

2 26 121,637 0 0
3 27 0 0 0
4 5,072,856 1,450,370 15,598

23 0 0 0
24 1,450,198 83,928 0

5 25 4,664,610 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 6,114,808 83,928 0

11,187,664 1,534,298 15,598

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、3,120,522千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

継続 ～－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県

25

137 ☆ F － 3 － 1

市 間接 継続 1,361 25 ～1 － 1
共同利用資機
材整備事業

唐丹町 県130 ◆ C － 4 －

55,242 25 ～ 25
被災地域農業
復興総合支援
事業

唐丹町 県 市 間接 継続129 C － 4 － 1 －

継続 500,000 25 ～ 252

水産業共同利
用施設復興整
備事業

釜石市内 市 民間 直接

25年3月建物補償算定業務委託発注。

128 ◆ C － 7 － 1 －

間接 継続 167,000 24 ～ 26－
漁業集落防災
機能強化事業

本郷 県 市

26

113 C － 5 － 13

市 間接 継続 63,100 24 ～12 －
漁業集落防災
機能強化事業

尾崎白浜 県112 C － 5 －

808,000 24 ～ 26
漁業集落防災
機能強化事業

両石 県 市 間接 継続111 C － 5 － 11 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0
24 69,750 9,441 -
25 81,375
26 40,687
27 0

累計 191,812 9,441 0
23 0
24 93,000 0 -
25 108,500
26 54,250
27 0

累計 255,750 0 0
23 0
24 23,250 0 23,250
25 0
26 0
27 0

累計 23,250 0 23,250
23 0
24 4,805,360 1,034,836 -
25 0
26 0
27 0

累計 4,805,360 1,034,836 0
23 0
24 187,556 4,572 -
25 0
26 0
27 0

累計 187,556 4,572 0
23 0
24 129,526 78,494 -
25 0
26 0
27 0

累計 129,526 78,494 0
23 0
24 241,926 62,249 -
25 147,311
26 0
27 0

累計 389,237 62,249 0

（様式２D）

継続 5,491,840 24 ～ 24

25年3月土地売買契約締結。
25年3月建物売買契約締結。54戸

災害復興公営
住宅建設事業
（上中島町）

上中島町 市 市 直接

8

5 D － 4 － 1 －

－ 4 － 3 －

災害復興公営
住宅建設事業
（箱崎白浜）

箱崎白浜 市 市 直接 継続 148,030 24 ～ 24

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
24年11月工事設計業務委託発注。11戸

24

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
24年11月工事設計業務委託発注。6戸

6 D － 4 － 2 －

7 D

直接 廃止 300,000 24 ～ 26－
道路事業（本
郷地区）

本郷 市 市4 D － 1 － 3

市 直接 継続 400,000 24 ～2 －
道路事業（両
石地区）

両石 市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 26

24年5月測量調査設計業務委託発注。
25年3月用地等調査業務委託発注。

3 D － 1 －

市 市 直接 継続 300,000 24－ 1 －
道路事業（箱
崎白浜地区）

箱崎白浜

26

市 市 直接 継続 444,845 24 ～ 25

24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸

D － 4 － 4

災害復興公営
住宅建設事業
（尾崎・佐須）

尾崎・佐
須

市 市 直接 継続 214,350 24

－

災害復興公営
住宅建設事業
（花露辺）

花露辺

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告釜石市



23 0
24 52,878 3,704 -
25 0
26 0
27 0

累計 52,878 3,704 0
23 0
24 915,781 61,978 -
25 0
26 0
27 0

累計 915,781 61,978 0
23 0
24 1,010,328 739,519 -
25 2,119,278
26 0
27 0

累計 3,129,606 739,519 0
23 0
24 256,331 134,754 -
25 0
26 0
27 0

累計 256,331 134,754 0
23 0
24 386,433 230,563 -
25 0
26 0
27 0

累計 386,433 230,563 0
23 0
24 77,208 266 76,942
25 0
26 0
27 0

累計 77,208 266 76,942
23 0
24 129,832 122,766 -
25 0
26 0
27 0

累計 129,832 122,766 0
23 0
24 203,340 151,725 -
25 0
26 0
27 0

累計 203,340 151,725 0
23 0
24 33,375 9,024 -
25 24,750
26 0
27 0

累計 58,125 9,024 0

継続 2,177,600 24 ～

11 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業（東
部地区）

東部 市 市 直接 継続

～14 D － 17 －

4,404,906 24

10 D － 15 － 1 － 27

24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。8月事業
計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。

津波復興拠点
整備事業（鵜
住居地区）

鵜住居 市 市 直接

9 D

12 D － 17 － 1 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

片岸 市 市 直接 継続 341,775 24 ～

173,110 24 ～ 24

24年5月測量調査設計業務委託発注。6月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価
業務発注。25年1月付帯設計業務委託発注。3月測量調査設計業務委託発注。

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

東部 市 市 直接 完了 102,945 24

－ 4 － 5 －

災害復興公営
住宅建設事業
（大石）

大石 市 市 直接 継続 60,432 24 ～ 24

24年11月工事設計業務委託発注。3戸

～ 27

24年5月測量調査設計業務発注。5月釜石市土地開発公社に先行取
得依頼。6月同業務委託発注。25年3月不動産価格鑑定評価業務発
注

17 D － 20 － 1 －

釜石市東部地
区他都市防災
推進事業（都
市防災総合推
進事業）

東部地区
他

市 市

3 －

24

24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。7月不動産価格換地評価業務発注。8
月事業計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。3月不動産価格鑑定評
価業務発注。

13 D － 17 － 2 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

鵜住居 市 市 直接 継続 515,245 24 ～ 24

24

24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。

24年5月測量調査設計業務委託発注。6月同業務委託発注。7月不動産価格換地評価業務発注。8
月事業計画等作成支援業務委託発注。12月測量・補償調査業務委託発注。

15 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

嬉石松原 市 市 直接 継続

25年2月調査業務委託発注。

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

平田 市 市 直接 継続 271,120 24 ～ 24

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業務発注。
25年1月付帯設計業務委託発注。3月測量調査設計業務委託発注。

直接 継続 81,500 24 ～ 26

16 D － 17 － 5 －



23 0
24 37,500 23,316 -
25 300,000
26 0
27 0

累計 337,500 23,316 0
23 0
24 11,250 4,467 -
25 135,000
26 0
27 0

累計 146,250 4,467 0
23 0
24 29,662 6,516 -
25 0
26 0
27 0

累計 29,662 6,516 0
23 0
24 280,000 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 280,000 0 0
23 0
24 9,885 8,876 -
25 0
26 0
27 0

累計 9,885 8,876 0
23 0
24 72,000 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 72,000 0 0
23 0
24 8,047 7,782 -
25 0
26 0
27 0

累計 8,047 7,782 0
23 0
24 103,950 12,800 -
25 4,812
26 0
27 0

累計 108,762 12,800 0

23 14,655 10,226 -

24 567,701 346,029 -

25 0
26 0
27 0

累計 582,356 356,255 0

1 － 28

24年7月設計業務委託発注。

釜石東部市街
地汚水管路整
備事業

東部等 市 市 直接 継続 850,000 24

都市公園事業
（片岸）（調査
等）

片岸 市 市 直接 継続 791,550 24 ～20 D － 22 － 1 －

～18 D － 21 －

27

24年10月測量調査設計業務委託発注。

21 D － 22 － 2 －
都市公園事業
（片岸）（用地）

片岸 市 市 直接 継続 2,100,000 24 ～ 25

27

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評
価業務発注。

19 D － 21 － 2 －

釜石東部市街
地雨水管路整
備事業

東部等 市 市 直接 継続 375,000 24 ～ 26

24年7月設計業務委託発注。

都市公園事業
（水海）（調査
等）

水海 市 市 直接 継続 352,180 24

24年7月実施設計業務委託発注。
25年1月～用地買収。

都市公園事業
（東部）（調査
等）

東部 市 市 直接 継続 278,430 24 ～24 D － 22 － 5 －

～22 D － 22 － 3 －

27

24年5月測量調査設計業務委託発注。6月測量調査設計業務委託発注。25
年3月測量調査設計業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務発注。

25 D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業（花
露辺地区）

花露辺 市 市 直接 継続 124,300 24 ～ 25

26

24年3月花露辺測量調査設計業務委託発注。5月各地区測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評価業
務発注。10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。25年1月画地評価格算定業務委託発注。2月花露辺登記申請
書類作成業務委託発注。3月各地区用地等調査業務委託発注。画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評
価発注。

23 D － 22 － 4 －
都市公園事業
（水海）（用地）

水海 市 市 直接 継続 340,000 24 ～ 25

防災集団移転
促進事業（事
業計画等策定
事業）

13地区 市 市 直接 継続 836,625 23 ～26 D － 23 － 2 －



23 0
24 8,000 7,988 12
25 0
26 0
27 0

累計 8,000 7,988 12
23 0
24 23,680 12,343 11,337
25 0
26 0
27 0

累計 23,680 12,343 11,337
23 0
24 140,800 2,604 -
25 0
26 0
27 0

累計 140,800 2,604 0
23 0
24 24,750 0 -
25 90,750
26 156,750
27 0

累計 272,250 0 0
23 0
24 24,750 18,150 -
25 206,250
26 20,625
27 0

累計 251,625 18,150 0
23 0
24 24,750 7,425 -
25 156,750
26 74,250
27 0

累計 255,750 7,425 0
23 315,350 9,979 -
24 2,012,500 1,650,146 -
25 402,500
26 0
27 0

累計 2,730,350 1,660,125 0
23 95,545 1,625 -
24 704,375 509,309 -
25 100,625
26 0
27 0

累計 900,545 510,934 0
23 0
24 905,625 1,588 -
25 1,308,125
26 0
27 0

累計 2,213,750 1,588 0

25年3月設計業務委託発注。

地域コミュニ
ティバス導入
等公共交通網
再整備事業

鵜住居 市 市 直接 完了 29,600 24 ～30 ◆ D － 4 － 2 － 2 24

24年10月業務委託発注。

31 ◆ D － 20 － 1 － 1 法面改修事業 甲子 市 市 直接 継続 176,000 24 ～ 24

27

市で調整中

29 ◆ D － 4 － 2 － 1

スマートコミュ
ニティ推進事
業

箱崎、天
神、花露
辺、東部

市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24

24年8月業務委託発注。

まちづくり連携
道路整備事業

平田の２ 県 県 直接 継続 500,000 24

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（126戸）

まちづくり連携
道路整備事業

室浜 県 県 直接 継続 400,000 24 ～43 D － 1 － 6 －

～41 D － 1 － 4 －

26

24年11月詳細設計発注、実施中

44 D － 4 － 6 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

平田 県 県 直接 継続 3,120,400 23 ～ 25

25

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（32戸）

42 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

下荒川の
２

県 県 直接 継続 330,000 24 ～ 26

25年5月用地買収開始、実施中

災害復興公営
住宅等整備事
業

野田 県 県 直接 継続 1,029,195 23 ～45 D － 4 － 7 －

46 D － 4 － 8 －

災害復興公営
住宅等整備事
業

鵜住居 県 県 直接 継続 2,530,000 24 ～ 26



23 0
24 65,625
25 0
26 0
27 0

累計 65,625 0 0
23 0
24 15,828
25 52,176
26 0
27 0

累計 68,004 0 0
23 0
24 2,430
25 8,010
26 0
27 0

累計 10,440 0 0
23 0
24 2,160
25 0
26 0
27 0

累計 2,160 0 0
23 0
24 1,200
25 0
26 0
27 0

累計 1,200 0 0
23 0
24 20,800
25 0
26 0
27 0

累計 20,800 0 0
23 0
24 28,800
25 3,840
26 0
27 0

累計 32,640 0 0
23 0
24 800 1,064 -
25 0
26 0
27 0

累計 800 1,064 0
23 160,000 133,416
24 80,000 50,026
25 0
26 0
27 0

累計 240,000 183,442 0

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

市内８ヶ
所

県 県 直接 継続 150,000 24 ～47 D － 4 － 9 － 25

48 D － 5 － 1 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 継続 210,380 24 ～ 27

27
東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 継続 37,680 24

復興関連道路
調査事業（改
築）

市内２路
線

県 県 直接 継続 1,500 24 ～51 ◆ D － 1 － 1 － 2

～49 D － 6 － 1 －

24

52 ◆ D － 1 － 1 － 3

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

市内４路
線

県 県 直接 継続 26,000 24 ～ 24

26

50 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

市内４路
線

県 県 直接 継続 2,700 24 ～ 24

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 継続 47,520 24

既存建築物除
却事業

平田等 県 県 直接 継続 300,000 23 ～55 ◆ D － 4 － 1 － 4

～53 ◆ D － 4 － 1 － 2

24

54 ◆ D － 4 － 1 － 3
県営住宅シス
テム改修事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 継続 1,000 24 ～ 24

24年12月委託発注、平成25年3月完了



23 0
24 74,059 0 -
25 38,750
26 26,190
27 0

累計 138,999 0 0

23 0

24 204,274 140,269 -

25 231,725
26 411,525
27 0

累計 847,524 140,269 0
23 0
24 1,134,862 138,310 -
25 0
26 0
27 0

累計 1,134,862 138,310 0
23 0
24 1,126,511 35,890 -
25 0 .
26 0
27 0

累計 1,126,511 35,890 0
23 0
24 492,467 12,828 -
25 0
26 0
27 0

累計 492,467 12,828 0
23 0
24 394,744 10,790 -
25 0
26 0
27 0

累計 394,744 10,790 0
23 0
24 18,665 0 -
25 70,200
26 0
27 0

累計 88,865 0 0
23 0
24 2,265 0 -
25 8,520
26 0
27 0

累計 10,785 0 0
23 0
24 704,725 1,125,775 -
25 390,250
26 132,562
27 0

累計 1,227,537 1,125,775 0

58 D － 1 － 7 －
道路事業（尾
崎白浜）

尾崎白浜 市 市 直接 継続 213,148 24 ～ 26

27

24年8月鵜住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。25年1月
不動産価格鑑定評価業務発注。3月鵜住居2号線道路新設工事発
注。

道路事業（鵜
住居）

鵜住居 市 市 直接 継続 1,478,580 24

24年11月工事設計業務委託発注。20戸

災害復興公営
住宅建設事業

箱崎 市 市 直接 継続 1,287,442 24 ～61 D － 4 － 11 －

～59 D － 1 － 8 －

24

24年11月工事設計業務委託発注。50戸

62 D － 4 － 12 －
災害復興公営
住宅建設事業

室浜 市 市 直接 継続 562,820 24 ～ 24

24

24年11月工事設計業務委託発注。20戸

60 D － 4 － 10 －
災害復興公営
住宅建設事業

東部（天
神町）

市 市 直接 継続 1,296,986 24 ～ 24

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
25年1月工事設計業務委託発注。40戸

災害復興公営
住宅建設事業

根浜 市 市 直接 継続 451,136 24

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内12ヶ
所

市 市 直接 継続 135,744 24 ～65 D － 6 － 2 －

～63 D － 4 － 13 －

27

66 D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（室
浜）

室浜 市 市 直接 継続 1,554,400 24 ～ 26

64 D － 5 － 2 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

市内12ヶ
所

市 市 直接 継続 958,600 24 ～ 27



23 0
24 291,012 402,174 -
25 127,506
26 80,500
27 0

累計 499,018 402,174 0
23 0
24 1,001,826 0 -
25 395,311
26 207,812
27 0

累計 1,604,949 0 0
23 0
24 324,940 0 -
25 150,500
26 53,812
27 0

累計 529,252 0 0
23 0
24 242,917 312,900 -
25 71,312
26 69,125
27 0

累計 383,354 312,900 0
23 0
24 286,090 0 -
25 204,750
26 0
27 0

累計 490,840 0 0
23 0
24 306,005 0 -
25 116,375
26 38,500
27 0

累計 460,880 0 0
23 0
24 433,160 0 -
25 139,125
26 0
27 0

累計 572,285 0 0
23 0
24 317,590 0 -
25 169,750
26 42,000
27 0

累計 529,340 0 0
23 0
24 9,637 0 -
25 9,878
26 0
27 0

累計 19,515 0 0

26

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

防災集団移転
促進事業（根
浜）

根浜 市 市 直接 継続 662,308 24

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

防災集団移転
促進事業（箱
崎白浜）

箱崎白浜 市 市 直接 継続 666,360 24 ～69 D － 23 － 6 －

～67 D － 23 － 4 －

26

70 D － 23 － 7 －

防災集団移転
促進事業（桑
ノ浜）

桑ノ浜 市 市 直接 継続 517,120 24 ～ 26

26

68 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（箱
崎）

箱崎 市 市 直接 継続 2,071,728 24 ～ 26

防災集団移転
促進事業（尾
崎白浜）

尾崎白浜 市 市 直接 継続 692,960 24

防災集団移転
促進事業（唐
丹片岸）

唐丹片岸 市 市 直接 継続 654,040 24 ～73 D － 23 － 10 －

～71 D － 23 － 8 －

26

74 D － 23 － 11 －

防災集団移転
促進事業（荒
川）

荒川 市 市 直接 継続 652,960 24 ～ 26

26

72 D － 23 － 9 －

防災集団移転
促進事業（本
郷）

本郷 市 市 直接 継続 570,720 24 ～ 26

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

市内8ヶ
所

市 市 直接 継続 34,634 24 ～78 ◆ D － 4 － 1 － 5



23 0
24 16,431 15,758 673
25 0
26 0
27 0

累計 16,431 15,758 673
23 0
24 224,000 221,306 2,694
25 0
26 0
27 0

累計 224,000 221,306 2,694
23 0
24 52,800 50,977 1,823
25 0
26 0
27 0

累計 52,800 50,977 1,823
23 0
24 64,000 41,076 -
25 63,626
26 0
27 0

累計 127,626 41,076 0
23 0
24 34,400 24,608 9,792
25 0
26 0
27 0

累計 34,400 24,608 9,792
23 0
24 16,800 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 16,800 0 0
23 0
24 16,500 16,500 -
25 24,750
26 107,250
27 0

累計 148,500 16,500 0
23 0
24 3,870,934 78,845 -
25 452,112
26 0
27 0

累計 4,323,046 78,845 0
23 0
24 49,693 46,649 -
25 258,567
26 186,478
27 0

累計 494,738 46,649 0

24年8月用地買収。

釜石・大槌地
域産業再生支
援事業

平田
産業育成
センター

市 市 直接 完了 280,000 24 ～80 ◆ D － 17 － 5 － 1 24

24年9月工事発注。

81 ◆ D － 17 － 2 － 1

障がい者就労
支援施設用地
整備事業

鵜住居
かまいし
ワーク・ス
テーション

市 市 直接 完了 66,000 24 ～ 24

25

24年11月工事発注。

79 ◆ D － 4 － 10 － 1
災害時発電機
整備事業

東部 市 市 直接 完了 20,539 24 ～ 24

24年8月設計管理業務委託発注。
24年11月工事発注。

復興事業用地
確保（既存建
築物除却）事
業

八雲
旧釜石第
二中学校

市 市 直接 継続 159,533 24

25年5月用地買収開始、実施中

新墓地整備支
援事業

桑ノ浜、
室浜

市 市 直接 継続 21,000 24 ～84 ◆ D － 23 － 7 － 1

～82 ◆ D － 17 － 4 － 1

24

86 D － 1 － 9 －
まちづくり連携
道路整備事業

荒川 県 県 直接 継続 300,000 24 ～ 27

83 ◆ D － 22 － 1 － 1

鵜住居地区ス
ポーツ交流拠
点創造ビジョ
ン策定事業

鵜住居 市 市 直接 完了 43,000 24 ～ 24

24年11月業務委託発注。

市街地復興効
果促進事業

市 継続 ～88 ★ F － 2 － 1 － 1

92 D － 1 － 10 －
道路事業（東
部）

東部 市 市 直接 継続 878,990 24 ～ 26

24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。
25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。



23 0
24 230,370 27,277 -
25 645,054
26 0
27 0

累計 875,424 27,277 0
23 0
24 369,250 17,727 -
25 754,247
26 0
27 0

累計 1,123,497 17,727 0
23 0
24 176,575 7,316 -
25 117,311
26 0
27 0

累計 293,886 7,316 0
23 0
24 87,500 54,469 -
25 1,507,342
26 0
27 0

累計 1,594,842 54,469 0
23 0
24 19,488 0 -
25 74,346
26 0
27 0

累計 93,834 0 0
23 0
24 182,580 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 182,580 0 0
23 0
24 412,539 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 412,539 0 0
23 0
24 158,816 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 158,816 0 0
23 0
24 227,743 0 -
25 0
26 0
27 0

累計 227,743 0 0

25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。
25年3月測量調査業務委託発注。40戸

災害復興公営
住宅建設事業
（本郷）

本郷 市 市 直接 継続 1,000,485 24 ～93 D － 4 － 14 － 25

24年11月工事設計業務委託発注。15戸

94 D － 4 － 15 －

災害復興公営
住宅建設事業
（小白浜）

小白浜 市 市 直接 継続 1,283,997 24 ～ 25

25

24年11月工事設計業務委託発注。10戸

災害復興公営
住宅建設事業
（片岸（唐丹））

片岸（唐
丹）

市 市 直接 継続 335,870 24

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

嬉石等 市 市 直接 継続 224,240 24 ～97 D － 13 － 1 －

～95 D － 4 － 16 －

27

98 D － 17 － 6 －

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（片
岸）

片岸 市 市 直接 継続 582,400 24 ～ 24

24

96 D － 4 － 17 －

災害復興公営
住宅建設事業
（片岸）

片岸 市 市 直接 継続 1,822,677 24 ～ 25

24年11月設計業務委託発注。80戸

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（鵜住
居）

鵜住居 市 市 直接 継続 940,800 24

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（平
田）

平田 市 市 直接 継続 336,000 24 ～101 D － 17 － 9 －

～99 D － 17 － 7 －

24

100 D － 17 － 8 －

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（嬉石
松原）

嬉石松原 市 市 直接 継続 917,280 24 ～ 24



23 0
24 7,500 3,386 -
25 37,500
26 0
27 0

累計 45,000 3,386 0
23 0
24 1,380,400 0 -
25 1,316,437
26 0
27 0

累計 2,696,837 0 0
23 0
24 1,431,342 0 -
25 1,111,687
26 0
27 0

累計 2,543,029 0 0
23 0
24 49,500 49,500 -
25 49,500
26 412,500
27 0

累計 511,500 49,500 0
23 0
24 1,200
25 1,200
26 0
27 0

累計 2,400 0 0
23 0
24 13,221 0 -
25 121,264
26 0
27 0

累計 134,485 0 0
23 0
24 0 0
25 1,581,181
26 0
27 0

累計 1,581,181 0 0
23 0
24 0 0
25 616,462
26 0
27 0

累計 616,462 0 0
23 0
24 0 0
25 35,584
26 0
27 0

累計 35,584 0 0

24年12月設計業務委託発注。

102 D － 21 － 3 －
雨水ポンプ施
設建設事業

東部等 市 市 直接 継続 60,000 24 ～ 25

26
防災集団移転
促進事業（両
石）

両石 市 市 直接 継続 3,557,100 24

まちづくり連携
道路整備事業

（一）吉里
吉里釜石
線　室浜
の２

県 県 直接 継続 1,119,000 24 ～106 D － 1 － 11 －

～103 D － 23 － 12 －

27

24年10月詳細設計発注、実施中

107 ◆ D － 4 － 6 － 1
住宅再建相談
会

釜石市内 県 県 直接 継続 5,200 24 ～ 27

26

104 D － 23 － 13 －

防災集団移転
促進事業（小
白浜）

小白浜 市 市 直接 継続 2,906,320 24 ～ 26

道路事業（小
白浜）

小白浜 市 市 直接 継続 249,980 24

災害復興公営
住宅建設事業
（荒川）

荒川 市 市 直接 733,834 25 ～116 D － 4 － 19 －

～114 D － 1 － 11 －

26

117 D － 4 － 20 －

災害復興公営
住宅建設事業
（仮宿）

仮宿 市 市 直接 40,668 25 ～ 25

115 D － 4 － 18 －

災害復興公営
住宅建設事業
（嬉石松原）

嬉石松原 市 市 直接 4,464,974 25 ～ 26



23 0
24 0 0
25 76,666
26 0
27 0

累計 76,666 0 0
23 0
24 0 0
25 30,000
26 0
27 0

累計 30,000 0 0
23 0
24 0 0
25 47,333
26 0
27 0

累計 47,333 0 0
23 0
24 0 0
25 395,250
26 0
27 0

累計 395,250 0 0
23 0
24 0 0
25 1,352,175
26 0
27 0

累計 1,352,175 0 0
23 0
24 0 0
25 695,932
26 0
27 0

累計 695,932 0 0
23 0
24 0 0
25 1,176,000
26 0
27 0

累計 1,176,000 0 0
23 0
24 0 0
25 45,312
26 0
27 0

累計 45,312 0 0
23 0
24 0 0
25 315,000
26 0
27 0

累計 315,000 0 0

25
小規模住宅地
区改良事業
（鵜住居）

鵜住居 市 市 直接 115,000 25

小規模住宅地
区改良事業
（平田）

平田 市 市 直接 218,000 25 ～120 D － 9 － 3 －

～118 D － 9 － 1 －

27

121 D － 17 － 10 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（片岸）

片岸 市 市 直接 1,716,400 25 ～ 30

30

119 D － 9 － 2 －

小規模住宅地
区改良事業
（嬉石松原）

嬉石松原 市 市 直接 168,000 25 ～ 27

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（鵜住
居）

鵜住居 市 市 直接 5,948,000 25

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（平田）

平田 市 市 直接 5,318,100 25 ～124 D － 17 － 13 －

～122 D － 17 － 11 －

30

125 ◆ D － 4 － 10 － 2 法面改修事業 天神 市 市 直接 56,640 25 ～ 25

27

123 D － 17 － 12 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（嬉石松
原）

嬉石松原 市 市 直接 3,122,266 25 ～ 30

鵜住居地区公
共下水道事業

鵜住居・
片岸

市 市 直接 3,300,000 25 ～126 D － 21 － 4 －



23 0
24 0 0
25 71,250
26 0
27 0

累計 71,250 0 0
23 0
24 0 0
25 1,713,303
26 6,280,331
27 0

累計 7,993,634 0 0
23 0
24 0 0
25 198,878
26 19,436
27 0

累計 218,314 0 0
23 0
24 0 0
25 329,498
26 1,340,164
27 0

累計 1,669,662 0 0
23 0
24 0 0
25 840,623
26 2,101,603
27 0

累計 2,942,226 0 0
23 0
24 0 0
25 443,328
26 0
27 0

累計 443,328 0 0
23 0
24 0 0
25 16,500
26 0
27 0

累計 16,500 0 0
23 0
24 0 0
25 432,304
26 0
27 0

累計 432,304 0 0
（注） 23 570,895 145,020 0

1 24 3,981,593 2,303,708 0
25 2,853,280 0 0

2 26 771,375 0 0
3 27 0 0 0
4 8,177,143 2,448,728 0

141 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

災害復興公営
住宅建設事業

東部（中
心部）

市 市 直接 9,135,583 25 ～131 D － 4 － 21 － 26

132 D － 4 － 22 －
災害復興公営
住宅建設事業

桑ノ浜 市 市 直接 249,503 25 ～ 26

26

127 D － 21 － 5 －
平田地区公共
下水道事業

平田 市 市 直接 872,000 25 ～ 27

災害復興公営
住宅建設事業

両石 市 市 直接 1,908,186 25 ～133 D － 4 － 23 －

～ 25

136 D － 1 － 13 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）２８３
号松原

県 県 直接 継続 150,000 25 ～ 27

135

134 D － 4 － 24 －
災害復興公営
住宅建設事業

鵜住居
（中心部）

市 市 直接 3,362,544 25 ～ 26

◆ D － 15 － 2 － 1
防災拠点駐車
場整備事業

東部 市 市 直接 554,160 25

～

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください なお 国費相当分は 事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



23 14,655 10,226 0
24 26,300,480 5,844,942 126,523

5 25 21,468,246 0 0
6 26 11,084,975 0 0

27 0 0 0
7 58,868,356 5,855,168 126,523

67,045,499 8,303,896 126,523

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、9,038,489千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0
24 16,536 10,020 -
25 99,225
26 0
27 0

累計 115,761 10,020 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 16,536 10,020 0

5 25 99,225 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
115,761 10,020 0
115,761 10,020 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

27 E － 1 ～ 27

24年4月契約開始。

463,050 24市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

被害地
区・高台
移転地区

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、16,536千円

釜石市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省


