
【新計画堤防高】
上記による検討内容について、「岩手県津波防災技術専門委員会」において審議し、まちづくりとの調整
により新計画堤防高をT.P.＋12.0m と設定。
津波対策施設は、水門案と河川堤防案について、まちづくりへの影響や最大クラスの津波による影響、経
済性等を総合的に検討し、防潮堤案を選択し、防潮堤法線を陸側に移して県道との兼用提として整備する
方針とした。

防潮堤の破堤

明戸海岸 津波対策事業の概要（１/３）

３．被災状況

４．津波対策の基本的な考え方

１．被災前の状況 ２．被災前後の比較
令和６年３月現在岩手県

【頻度の高い津波への対策】
発生頻度は高い（数十年～百数
十年）
人命を守ることに加え、住民財
産の保護、地域の経済活動の安
定化などの観点から、比較的頻
度の高い津波に対して津波対策
施設を整備する。

【新しい発想による津波防災まちづくり】
地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせ、総動員させる「多重防御」の発想
による津波防災・減災対策を実施
従来の堤防の「線」による防御から「面」の発想により、河川や道路、土地利用規制等を組み合わせたま
ちづくりの中での津波防災・減災対策

平成23年7月8日付け海岸関係省庁通知に基づき、以下の手順で計画堤防高を設定
① 過去に発生した津波の中から設計対象津波を選定
② せり上がりを考慮した津波の水位を算出し、設計津波の水位を算定
③ 設計津波水位に余裕高1.0ｍを加えた高さを新計画堤防高として設定
④ 但し、設定した計画堤防高が被災前に計画していた堤防高を下回る場合は、被災前計画高を新計画堤防
高とする

５．計画堤防高の設定

防潮堤の沈下

防潮堤の沈下 防潮堤の破堤

H22.3.9 撮影 H23.3.28 撮影

【最大クラスの津波への対策】
発生頻度は低い
施設整備に必要な費用や、海岸の環境、利用に及ぼす影響等の観
点から、整備の対象とする津波高さを大幅に高くすることは非現
実的。
人命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に土地利用、避難
施設、防災施設などを組み合わせ
堤防については、施設に過度に依存した防災対策には限界がある
ことを認識しつつ、低頻度ではあるが大規模な津波に対しても粘
り強さを発揮する構造を検討
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明戸海岸 津波対策事業の概要（２/３）
６．田野畑村まちづくり計画

８．標準断面図、水門一般図

７．計画平面図
令和６年３月現在岩手県

【工事概要】
防潮堤449.4ｍ

【事業費】
約10.8億円

防潮堤断面図
■：道路事業にて整備

まちづくり計画と調整を行い、防潮堤背後の一定エ
リアを非住家エリアとすることで多少の浸水を許容
することとし、計画防潮堤高より低い高さで防潮堤
を整備すること、明戸水門を復旧しないことについ
て地域と合意を図った。

防潮堤　L=449.4m
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明戸海岸 津波対策事業の概要（３/３）
９．着工から完成まで

令和６年３月現在岩手県

平成25年12月 平成27年４月

完成年月：平成28年３月
平成28年１月

平成27年12月

平成28年９月


