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簗 川 ダ ム 建 設 （ 堤 体 工 ） 工 事

　簗川ダムは、北上川水系簗川の沿川の治水対策及び水資源確保を図ることを目的と
して工事を進めています。

　盛岡市川目地内
　清水建設(株)・(株)鴻池組・(株)平野組特定共同企業体
　平成26年12月11日～平成33年3月31日
　堤高77.2ｍ　堤頂長249.0ｍ　堤体積212,900ｍ3

堤頂長 249000
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　平成26年まで

凡　　　例

 　未着手

平成27年11月末

S=1:1,000簗川ダム建設（堤体工）工事進捗図　　
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ご意見・お問い合わせ先 盛岡広域振興局土木部 簗川ダム建設事務所 
        住 所：〒020-0817 岩手県盛岡市東中野字沢田94-1 
        ＴＥＬ：019-652-8821    ＦＡＸ：019-652-8822 
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平面図 

転流工の今後の工事予定（12月～） 

工事進捗状況（１１月末） 

トンネル壁面をコンクリートで覆

います。 

インバート部（トンネル底面） 

を整正していきます。 

転流工呑口部 

ダムサイト 

国道106号 

取付部 

  国道106号 

至 宮古市方面 

  国道106号 

至 盛岡市街地 

簗川 

左岸取付道路 


