
・平成23年3月11日の東日本大震災津波により被災した藤原地区において防潮堤の新設及び既設防潮堤の嵩上げ工事を実施しています。

・現在の防潮堤工事の進捗率は96％となっており今年度内の完成を目指しています。

・防潮堤完成後は、避難階段の設置や陸閘の遠隔化(別事業)等の付帯工事を進めていきます。

宮古港海岸藤原地区 港湾高潮対策事業 H30.9 作成
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●計画延長：2.47km

●事業期間：平成25～31年度

●主な内容

・防潮堤の新設（L=2,363m）

・既設防潮堤の嵩上げ（L=110m）

・陸閘の新設（12基） 防潮堤
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