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平成28年台風第10号豪雨災害に伴う小本川・清水川の改良復旧工事及び国道455号袰
野地区の道路改良工事について、現在の進捗状況をお知らせします。

１ 小本川・清水川の改良復旧工事

令和６年12月末時点での工事全体の進捗率は約92％となっています。
今後、旧泉橋下部工の取壊しや泉橋廻りの護岸工事を進め、清水川の下の橋・永代橋

については早期の供用を開始出来るよう、引き続き、事業の進捗を図っていきます。

２ 国道455号・袰野工区の道路改良工事

令和６年12月末までに北側車線の工事を終え、進捗率は約85％となっています。
今後は南側車線のかさ上げ工事に着手し、令和７年１月末の供用開始を目途に鋭意

工事を進めていきます。

【12月26日】施工状況（旧泉橋 上部工解体完了） 【12月26日】施工状況（下の橋・永代橋架替え中）
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【12月27日】施工状況（岩泉方面を望む） 【12月27日】セパレート供用状況（岩泉方面を望む）
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