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小本川・安家川　河川改良復旧工事の進捗状況について

～かわら版に関する問い合わせ先～

沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

【TEL】0194-22-3110（用地課）

0194-22-3111（道路整備課） 0194-22-3114（建築指導課）

0194-22-3116（管理課） 0194-22-2890（河川、海岸、砂防）

【E-mail】ＢＪ0010＠pref.iwate.jp

いわいずみ台風災害復興かわら版 Vol.60

携帯・スマートフォンからはこちら

特殊堤

平成28年台風第10号豪雨災害にかかる、小本川・安家川の改良復旧工事の進捗状況に
ついてお知らせします。

引き続き、地域の皆さまの御理解をいただきながら、早期完成を目指して進めてまい
りますので、御協力のほどよろしくお願いします。
なお、詳細についてお知りになりたい方は、岩手県岩泉土木センター河川復旧課（電

話0194-22-2890、メール BJ0010@pref.iwate.jp）までお問合せください。

【安家川】
安家川では、令和３年度末（令和４年３月末）の完成を目指して工事を進めてきました

が、一部の箇所について令和４年度までの施工となります。

◆新橋・中の橋 ⇒ 令和４年９月供用開始見込み
◆大正橋とその上下流区間 ⇒ 令和４年12月供用開始見込み
◆安家橋 ⇒令和４年８月供用開始見込み

【小本川】
令和４年３月末時点での工事全体の進捗率（計画延長に対する完成済み延長の割合）は

約５７％となっています。
小本川では、令和４年度末（令和５年３月末）の完成を目指して工事を進めてきました

が、一部の箇所について令和６年度までの施工となる見通しです。

◆地域の一般通行に配慮しながら橋梁架け替えを行う箇所
大橋・永代橋・下の橋［清水川］、尼額橋［尼額地区］、名目利橋［門地区］

◆事業用地取得後に着工する箇所 ［泉橋周辺］、［門地区］
◆国道嵩上げにあたり、排水施設の設計見直しなどに時間を要している箇所

［中島地区］、［日向地区］
◆河道掘削を冬期間のみ実施する箇所 ［河口部付近］

【小本川】浅内工区流木捕捉工施設
（令和４年３月現在）

小本川

流木捕捉工は令和4年度完成予定です。

新河道
捕捉池

安家川

【安家川】大正橋付近
（令和４年３月現在）

現橋の上流側に新しい大正橋を架け替えます。

安家複合施設 現）大正橋


