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特殊堤

平成28年台風第10号豪雨災害にかかる小本川の改良復旧工事のうち、橋梁架け替え工
の施工状況についてお知らせします。

【門地区】
山殿脇橋の架け替えについて、橋けたの

設置が完了し、これから橋梁本体部分のコ
ンクリート施工等を進めていきます。供用
開始は９月頃の見通しです。

写真

【袰綿地区】
本陳沢橋の架け替えについて、現在下

部工（橋台・橋脚）の施工が概ね完了し、
７月の橋けた設置に向けた準備を進めて
います。供用開始は11月頃の予定です。

【宮本地区】
赤鹿橋の架け替えについて、橋けたの設

置が完了し、橋梁本体部分の施工を進めて
います。合わせて橋梁前後に接続する町
道・国道の施工を進めていきます。供用開
始は令和５年１月頃の予定です。

【市街地・清水川地区】
泉橋については右岸側の橋台が完成し、

橋脚の施工を進めています。
また、清水川の３つの橋（大橋・永代

橋・中の橋）の架け替えのための仮設計画
の検討を進めているところです。

写真
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