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 Ｒ５.４月～７月 Ｒ５.８月～９月 Ｒ５.10月～12月 Ｒ５.１月～Ｒ６.３月 

次期（第

８期）医

療計画・

在宅医療

関連 

    

地域医療

構想関連 

    

紹介受診

重点医療

機関関連 

    

公立病院

経営強化

プラン関

係 

    

 

令和５年度気仙圏域医療介護連携推進会議（気仙構想区域地域医療構想調整会議）における
主な検討事項等 

 

①次期医療計画の方向性検討・素案作成 

 

②「在宅医療において積極的役割を担う医療機

関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠

点」の方向性検討 

①市町、医師
会及び県立
病院と素案
の 調 整 を
し、概ね10
月中旬に提
出 

②引き続き調
整 

①
１
月
19
日 

最
終
(案)
の
提
出
期
限 

最終案へ

向けた最

終調整 

医療機関の指定の確認・調整 

（気仙圏域における医療機関で、外来機能報告

における「基準を満たし」かつ「意向あり」と

する医療機関は、なし。） 

②
12
月
８
日 

積
極
的
役
割
医
療
機
関
・
連

携
拠
点
報
告
期
限 

令
和
六
年
一
月
下
旬
～
二
月
上
旬 

 

第
三
回
気
仙
圏
域
医
療
介
護
連
携
推
進
会
議 

令
和
五
年
九
月
二
十
日 

 

第
一
回
気
仙
圏
域
医
療
介
護
連
携
推
進
会
議 

有床診療所の具体的対応方針の方向性の検討 

（管内３診療所） 

具体的対応方針 

作成依頼 

【病院管理者】 

・現経営計画素案の提

示及び意見交換 

【病院管理者】 

・現経営計画ガイドラインへの対応方針の提示 

・現経営計画今後のスケジュールの提示 

【病院管理者】 

・現経営計画最終案

の提示 

・次期経営計画の方

向性の提示 

協
議
結
果
の 

報
告
・
公
表 

令
和
五
年
十
一
月
～
十
二
月
上
旬 

 

第
二
回
気
仙
圏
域
医
療
介
護
連
携
推
進
会
議 

具体的対応

方針のとり

まとめ 

現
経
営
計
画
改
訂 
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