
2017年度
（開催5年前）

2018年度
（開催４年前）

2019年度
（開催3年前）

2020年度
（開催2年前）

2021年度
（開催前年）

2022年度
（開催年）

主要な動き

国土緑化推進機構に
おける事務手続き等

■招致表明
（2月議会、
H30.2.15）

■開催県 内定
(8月8日
国土緑推理事会)

■「基本構想」策定
（６月頃）

■開催県 決定
(8月国土緑推理事会)

■会場決定
（秋頃）

■「基本計画」決定
(2月国土緑推特別委員会)

■開催日決定
(8月国土緑推総会)

■「実施計画」決定
(2月国土緑推特別委員会)

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

第
73
回
全
国
植
樹
祭
開
催
（
５
～
６
月
）

基本構想 基本計画 実施計画

開催理念や開催内
容等の基本的事項

式典演出等構想、
会場整備等計画、
植樹・広報等計画

式典演出等計画、
宿泊・輸送等計画、
大会運営等計画

プレイベント

2022年第73回全国植樹祭開催までの全体スケジュール（案）

２

■開催申出
（5月末）

資料 ３

実施本部
（12月頃）

準備委員会
（９月設置）


