

# 空間デザイン検討委員会の検討状況

---

(第 2 回 高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会 資料)

平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日

# 1. 空間デザイン検討委員会の概要

## ○主な検討事項

- ・公園における空間デザインの検討
- ・道の駅・伝承施設に係る空間デザインの調整
- ・協働体制検討WG、伝承検討WGでの検討事項を反映した空間デザインの実現

## ○委員名簿

(敬称略)

区分	氏名	所属・役職等
委員長	篠沢 健太	工学院大学建築学部教授
副委員長	平野 勝也	東北大学災害科学国際研究所准教授
委員	平塚 明	岩手県立大学総合政策学部教授
委員	松政 正俊	岩手医科大学教養教育センター生物学科教授
委員	佐々木美代子	陸前高田市地域女性団体協議会長


## ○事務局

東北国営公園事務所  
三陸国道事務所  
岩手県  
陸前高田市



# 1. 空間デザイン検討委員会の概要

## ■公園全体の空間構成



出典：高田松原津波復興祈念公園基本計画(H27.8月)

## 2. 検討スケジュール

### 有識者委員会【県】

8月5日開催

#### 第1回有識者委員会

○検討方針(案)について

3月下旬開催予定

#### 第2回有識者委員会

○各委員会等検討結果について  
○最終成果(案)について

### 空間デザイン検討委員会【国】

8月19日開催

#### 第1回委員会

○当面の重要な検討課題について  
事業区域/土量/公園利用者の避難  
/津波伝承施設の基本仕様/植栽・  
自然再生

12月18日開催(予定)

#### 第2回委員会

○全域の空間デザインについて  
必要土量の確定/避難誘導計画/主  
要施設の規模と配置/区域ごとの空  
間デザイン/植栽・自然再生の空間  
デザイン/橋梁の基本的デザイン

3月中旬開催予定

#### 第3回委員会

○各エリアの施設デザインについて  
各部の具体的デザイン/植栽・自然  
再生の具体的デザイン

### 空間デザイン検討委員会 ワーキンググループ【国】

9月24日開催

#### 第1回WG

○空間デザイン全般について①

10月2日開催

#### 第2回WG

○植栽・自然再生について

11月20日開催

#### 第3回WG

○空間デザイン全般について②

2月中旬開催予定

#### 第4回WG


○空間デザイン全般について③

# 3. 検討状況

## (1) 震災津波伝承施設について

・「高田松原津波復興祈念公園基本計画」を踏まえ、震災津波伝承施設の基本仕様(形態、規模、配置等)について、以下の方針で検討・調整中

- 1) 「震災津波伝承施設・休憩所」と「地域振興施設」を一体的な建築構造体として設置
- 2) 建築構造体の中央入口ゲート部分およびその南側に、各種式典等の便に供することができるピロティ及び式典空間を確保
- 3) タピック45等公園内の関連施設・資源等との景観並びに利用上の繋がりを踏まえた空間配置



# 3. 検討状況

## (2) 震災遺構について(案)

・「高田松原津波復興祈念公園基本計画」における活用の考え方を前提に、空間デザインを検討中

①検討中の遺構・遺物 : 下図に示すとおり

②定期点検や補修等の最低限の管理を行う他は、そのまま「存置」とし、外部からの見学のみを基本的な利用形態とする

