

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), and 備考 (注7). Rows 1-12 detail various disaster recovery projects like cultural heritage surveys, fish market improvements, and road construction.

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間費用, 全体事業費, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間, 備考. Rows 13-26 contain detailed project data.

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 備考. Rows 27-39 detail various disaster recovery projects like housing reconstruction and road surveys.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
40	D - 1 - 4	道路新設・改良事業(小細浦中野線)	末崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(Δ13,301) 0 <Δ13,301>	26,699	0	26,699	24 ~ 26	【他事業へ流用(事業完了)】平成27年3月10日 流用先: D-1-11 道路新設事業(小河原地区) 流用額: 13,301千円(国費: 10,641千円) 流用後交付対象事業費: 26,699千円(国費: 21,359千円) ※事業完了	
41	D - 21 - 1	公共下水道整備事業(盛川左岸幹線)	赤崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(383,760) 0 <383,760>	(0) 0 <0>	(383,760) 0 <383,760>	(0) 0 <0>	(13,760) 0 <13,760>	(370,000) 0 <370,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(Δ47,574) 0 <Δ47,574>	336,186	0	336,186	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17 道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 47,574千円(国費: H23繰越予算35,680千円) 流用後交付対象事業費: 336,186千円(国費: 252,140千円) ※事業完了	
42	D - 23 - 6	防災集団転移促進事業(泊地区)	越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(310,631) 0 <310,631>	(0) 0 <0>	(310,631) 0 <310,631>	(0) 0 <0>	(38,818) 0 <38,818>	(271,813) 0 <271,813>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(Δ56,240) 0 <Δ56,240>	254,391	0	254,391	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: 56,240千円(国費: H23繰越予算49,210千円) 流用後交付対象事業費: 254,391千円(国費: 222,591千円) ※事業完了	
43	◆ D - 1 - 1 - 4	復興まちづくり道路等修繕事業	大船渡、盛、末崎、赤崎、綾里、越喜来、吉浜	市	市	直接	前回まで 今回 計	(120,000) 0 <120,000>	(0) 0 <0>	(120,000) 0 <120,000>	(0) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	120,000	0	120,000	24 ~ 27	事業完了	
44	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅敷地整備事業(既存建物解体)	大船渡	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,930) 0 <6,930>	(0) 0 <0>	(6,930) 0 <6,930>	(0) 0 <0>	(6,930) 0 <6,930>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(Δ210) 0 <Δ210>	6,720	0	6,720	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17 道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 210千円(国費: H23繰越予算168千円) 流用後交付対象事業費: 6,720千円(国費: 5,376千円) ※事業完了		
45	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業	千歳、扇洞他14漁港	県	市	間接	前回まで 今回 計	(700,000) 0 <700,000>	(0) 0 <0>	(700,000) 0 <700,000>	(0) 0 <0>	(700,000) 0 <700,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>								(0) 0 <0>	700,000	0	700,000	24 ~ 32			
46	C - 1 - 2	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	大船渡・釜石地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,970,000) 0 <1,970,000>	(0) 0 <0>	(1,970,000) 0 <1,970,000>	(0) 0 <0>	(300,000) 0 <300,000>	(760,000) 0 <760,000>	(702,000) 0 <702,000>	(149,000) 0 <149,000>	(59,000) 0 <59,000>								(Δ68,999) 0 <Δ68,999>	1,901,001	0	1,901,001	24 ~ 29	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: 陸前高田市C-1-1 中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業) 流用額: H27)27,300千円(国費: 21,157千円) 流用後交付対象事業費: 1,942,700千円(国費: 1,505,593千円) ※事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: 釜石市C-5-11 漁業集落防災機能強化事業(両石) 流用額: H27)40,199千円(国費: 31,154千円) 流用後交付対象事業費: 1,902,501千円(国費: 1,474,439千円) 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: 陸前高田市C-1-1 中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業) 流用額: H27)1,622千円(国費: 1,162千円)
47	D - 1 - 5	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡綾里三陸線 越喜来	県	県	直接	前回まで 今回 計	(987,452) 0 <987,452>	(0) 0 <0>	(987,452) 0 <987,452>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(120,000) 0 <120,000>	(370,000) 0 <370,000>	(380,000) 0 <380,000>	(84,452) 0 <84,452>	(3,000) 0 <3,000>							(56,368) 0 <56,368>	1,043,820	0	1,043,820	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-5 災害公営住宅整備事業(末崎) 流用額: H28)96,948千円(国費: 79,982千円) 流用後交付対象事業費: 1,084,400千円(国費: 894,629千円) ※事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-1-7 まちづくり連携道路整備事業(船河原) 流用額: H27)40,580千円(国費: 33,479千円) 流用後交付対象事業費: 1,043,820千円(国費: 861,150千円)
48	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(一)崎浜港線 越喜来	県	県	直接	前回まで 今回 計	(768,721) 0 <768,721>	(0) 0 <0>	(768,721) 0 <768,721>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(140,000) 0 <140,000>	(180,000) 0 <180,000>	(350,000) 0 <350,000>	(65,721) 0 <65,721>	(3,000) 0 <3,000>							(81,898) 0 <81,898>	850,619	0	850,619	24 ~ 29	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-5 災害公営住宅整備事業(末崎) 流用額: H28)108,234千円(国費: 89,293千円) 流用後交付対象事業費: 876,955千円(国費: 723,487千円) ※事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-1-7 まちづくり連携道路整備事業(船河原) 流用額: H27)26,336千円(国費: 21,727千円) 流用後交付対象事業費: 850,619千円(国費: 701,760千円)
49	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田陸前高田線 船河原	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,484,834) 983,804 <4,468,638>	(0) 0 <0>	(3,484,834) 983,804 <4,468,638>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	(190,000) 0 <190,000>	(870,000) 0 <870,000>	(300,000) 0 <300,000>		(1,127,638) 0 <1,127,638>	(947,196) 0 <947,196>						(932,362) 983,804 <932,362>	5,401,000	0	5,401,000	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-5 災害公営住宅整備事業(末崎) 流用額: H29)244,679千円(国費: 201,860千円) 流用元: D-4-6 災害公営住宅整備事業(綾里) 流用額: H29)34,974千円(国費: 28,854千円) 流用元: ◆D-1-5-1 まちづくり連携道路整備事業(道路) 流用額: H29)34,916千円(国費: 28,806千円) 流用元: ◆D-1-5-2 まちづくり連携道路整備事業(街路) 流用額: H29)117,793千円(国費: 97,179千円) 流用後交付対象事業費: 2,970,000千円(国費: 2,450,250千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-1-5 まちづくり連携道路整備事業((主)大船渡綾里三陸線 越喜来) 流用額: H31)40,580千円(国費: 33,479千円) 流用元: D-1-6 まちづくり連携道路整備事業((一)崎浜港線 越喜来) 流用額: H31)26,336千円(国費: 21,727千円) 流用元: 洋野町D-1-1 まちづくり連携道路整備事業(八木) 流用額: H31)118,916千円(国費: 98,106千円) 流用元: 宮古市D-1-1 まちづくり連携道路整備事業(嫩々崎) 流用額: H31)70,577千円(国費: 58,226千円) 流用元: 宮古市D-1-5 まちづくり連携道路整備事業(千歳) 流用額: H31)28,081千円(国費: 23,167千円) 流用元: 釜石市D-1-5 まちづくり連携道路整備事業(下荒川(02)) 流用額: H31)54,393千円(国費: 44,874千円) 流用元: 陸前高田市D-1-1 まちづくり連携道路整備事業(小友) 流用額: H31)161,117千円(国費: 132,921千円) 流用後交付対象事業費: 3,470,000千円(国費: 2,862,750千円)

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間費用, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間 (注6), 備考 (注7). Rows include projects like 'まちづくり連携道路整備事業' and '被災学校移転改築事業'.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
61	◆ A - 3 - 1 - 1	越喜来地区認定こども園整備事業(用地取得等事業)(幼稚園分)	越喜来地区 越喜来こども園	市	市	直接	前回まで 今回 計	(231,061) 0 <231,061>	(0) 0 <0>	(231,061) 0 <231,061>	(0) 0 <0>	(13,764) 0 <13,764>	(79,115) 0 <79,115>	(101,394) 0 <101,394>	(27,222) 0 <27,222>	(9,566) 0 <9,566>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,038) 0 <Δ1,038>	230,023	0	230,023	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年9月9日) 流用先: A-1-2被災学校移転改善事業(越喜来小学校校舎) 流用額:714千円(国費:H26当初繰越予算571千円) 流用後交付対象事業費:230,347千円(国費:184,274千円) 流用先: A-1-3被災学校移転改善事業(越喜来小学校屋内運動場) 流用額:324千円(国費:H26当初繰越予算259千円) 流用後交付対象事業費:230,023千円(国費:184,015千円) ※事業完了
62	C - 5 - 1	浦浜地区漁業集落防災機能強化事業	越喜来地区	県	市	間接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	24 ~ 24	C-5-2事業に統合 ※事業完了	
63	D - 1 - 11	道路新設事業(小河原地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(732,946) 0 <732,946>	(0) 0 <0>	(732,946) 0 <732,946>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(287,000) 0 <287,000>	(200,000) 0 <200,000>	(0) 0 <0>	<0>	(215,946) 0 <215,946>	<0>	<0>	<0>	<0>	(122,735) 0 <122,735>	855,681	0	855,681	24 ~ 29	【他事業より流用】平成27年3月10日 流用先: D-1-2道路新設・改良事業(沢田宮野線) D-1-4道路新設・改良事業(小細浦中野線) D-1-12道路改良事業(田浜上地区) D-1-13道路改良事業(小細浦地区) D-1-14道路新設事業(浦浜仲地区) D-1-16道路新設事業(船神地区) D-1-19道路新設事業(大船渡1地区) D-1-20道路新設事業(大船渡2地区) 流用額:209,818千円(国費:167,855千円) 流用後交付対象事業費:726,818千円(国費:581,455千円) ※16回申請後交付対象事業費:942,764千円(国費:754,211千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先:◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額:87,083千円(国費:H27当初繰越予算69,666千円) 流用後交付対象事業費:855,681千円(国費:684,545千円) ※事業完了	
64	D - 1 - 12	道路改良事業(田浜上地区)	綾里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ23,803) 0 <Δ23,803>	66,197	0	66,197	24 ~ 26	【他事業へ流用(事業完了)】平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:23,803千円(国費:19,042千円) 流用後交付対象事業費:66,197千円(国費:52,958千円) ※事業完了	
65	D - 1 - 13	道路改良事業(小細浦地区)	末崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(46,000) 0 <46,000>	(0) 0 <0>	(46,000) 0 <46,000>	(0) 0 <0>	(25,000) 0 <25,000>	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ6,567) 0 <Δ6,567>	39,433	0	39,433	24 ~ 25	【他事業へ流用(事業完了)】平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:6,567千円(国費:5,254千円) 流用後交付対象事業費:39,433千円(国費:31,546千円) ※事業完了	
66	D - 1 - 14	道路新設事業(浦浜仲地区)	越喜来地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(221,000) 0 <221,000>	(0) 0 <0>	(221,000) 0 <221,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	(209,000) 0 <209,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ91,178) 0 <Δ91,178>	129,822	0	129,822	24 ~ 27	【他事業へ流用(不足分調整)】平成27年3月10日 流用先:D-1-11道路新設事業(小河原地区) 流用額:14,576千円(国費:11,656千円) 流用後交付対象事業費:206,430千円(国費:165,144千円) 【他事業へ流用(不足分調整)】平成27年10月14日 流用先:D-1-3道路新設・改良事業(吉浜漁港線) 流用額:45,000千円(国費:36,000千円) 流用後交付対象事業費:161,430千円(国費:129,144千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:31,608千円(国費:H23繰越予算25,286千円) 流用後交付対象事業費:129,822千円(国費:103,858千円) ※事業完了	
67	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(明神前団地2)	大船渡町明神前	市	市	直接	前回まで 今回 計	(145,900) 0 <145,900>	(0) 0 <0>	(145,900) 0 <145,900>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(135,900) 0 <135,900>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ22,304) 0 <Δ22,304>	123,596	0	123,596	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:18,134千円(国費:H23繰越予算15,867千円) 流用後交付対象事業費:127,766千円(国費:111,795千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先:◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額:4,170千円(国費:H23繰越予算3,648千円) 流用後交付対象事業費:123,596千円(国費:108,147千円) ※事業完了	
68	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業(赤沢団地)	大船渡町赤沢	市	市	直接	前回まで 今回 計	(587,600) 0 <587,600>	(0) 0 <0>	(587,600) 0 <587,600>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(567,600) 0 <567,600>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ100,353) 0 <Δ100,353>	487,247	0	487,247	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成27年4月1日) 流用先:D-4-13災害公営住宅改修事業 流用額:20,498千円(国費:17,935千円) 流用後交付対象事業費:565,264千円(国費:494,606千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月29日) 流用先:D-4-18災害公営住宅整備事業(浦浜団地) 流用額:62,629千円(国費:H23繰越予算54,800千円) 流用後交付対象事業費:502,635千円(国費:439,806千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:15,388千円(国費:H23繰越予算13,464千円) 流用後交付対象事業費:487,247千円(国費:426,342千円) ※事業完了	
69	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業(上山団地)	大船渡町上山	市	市	直接	前回まで 今回 計	(276,300) 0 <276,300>	(0) 0 <0>	(276,300) 0 <276,300>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>	(261,300) 0 <261,300>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ44,631) 0 <Δ44,631>	231,669	0	231,669	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先:D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額:43,834千円(国費:H23繰越予算38,354千円) 流用後交付対象事業費:232,466千円(国費:203,408千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:797千円(国費:H23繰越予算697千円) 流用後交付対象事業費:231,669千円(国費:202,711千円) ※事業完了	

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業期間, and 備考. The table contains 36 rows of data for various disaster recovery projects.







大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	交付 回数	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
91	D - 1 - 24	道路改良事業(野々田川口橋線)	大船渡地区	市	市	直接	今回	(818,957)	(0)	(818,957)	(0)	(0)	(405,300)	(0)	(0)	(195,400)	(218,257)	(0)	(0)	(0)	(0)	(111,283)	930,240	0	930,240	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-17災害公営住宅整備事業(蛸ノ浦団地) 流用額: 23,215千円(国費: H24当初繰越予算18,572千円) 流用元: D-4-18災害公営住宅整備事業(浦浜団地) 流用額: 1,214千円(国費: H24当初繰越予算971千円) 流用元: D-21-2大船渡浄化センター緊急情報配信システム整備事業 流用額: 2,381千円(国費: H23繰越予算1,905千円) 流用元: ◆D-4-8-1災害公営住宅駐車場整備事業(明神新団地2) 流用額: 1,660千円(国費: H23繰越予算1,328千円) 流用元: ◆D-4-8-2災害公営住宅敷地整備事業 流用額: 1,390千円(国費: H23繰越予算1,112千円) 流用元: ◆D-4-9-1災害公営住宅駐車場整備事業(赤沢団地) 流用額: 4,355千円(国費: H23繰越予算3,484千円) 流用元: ◆D-4-10-1災害公営住宅駐車場整備事業(上山団地) 流用額: 1,941千円(国費: H23繰越予算1,553千円) 流用元: ◆D-4-11-1災害公営住宅駐車場整備事業(平林団地) 流用額: 1,935千円(国費: H23繰越予算1,548千円) 流用元: ◆D-4-12-1災害公営住宅駐車場整備事業(宇津野沢団地) 流用額: 1,739千円(国費: H23繰越予算1,391千円) 流用元: ◆D-23-23-1上水道配水施設整備事業(大船渡地区) 流用額: 10,527千円(国費: H23繰越予算8,422千円) 流用元: D-21-3下水道事業(土地区画整理、管渠整備) 流用額: 14,726千円(国費: H23繰越予算11,781千円) 流用元: D-4-19災害公営住宅整備事業(川原団地) 流用額: 22,699千円(国費: H24当初繰越予算18,159千円) 流用元: ◆D-4-3-1災害公営住宅防災行政無線受信環境整備事業 流用額: 15,403千円(国費: H25当初予算12,322千円) 流用元: ◆D-4-4-4上平地区災害公営住宅関連道路改良事業 流用額: 8,098千円(国費: H25当初予算6,478千円) 計: 111,283千円(国費: H26当初繰越予算89,026千円) 流用後交付対象事業費: 711,963千円(国費: 569,586千円) ※事業完了	
92	D - 2 - 1	道路事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大船渡地区	市	市	直接	今回	(5,618,000)	(0)	(5,618,000)	(0)	(0)	(200,000)	(2,645,000)	(446,450)	(703,550)	(1,182,556)	(440,444)	(0)	(0)	(0)	(0)	5,618,000	0	5,618,000	25 ~ 31	事業完了	
93	D - 4 - 14	災害公営住宅整備事業(泊里団地)	末崎町	市	市	直接	今回	(225,800)	(0)	(225,800)	(0)	(26,600)	(54,700)	(144,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(Δ21,247)	204,553	0	204,553	24 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 20,085千円(国費: H23繰越予算17,574千円) 流用後交付対象事業費: 205,715千円(国費: 180,000千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 1,162千円(国費: H23繰越予算1,016千円) 流用後交付対象事業費: 204,553千円(国費: 178,894千円) ※事業完了
94	D - 4 - 15	災害公営住宅整備事業(中赤崎団地)	赤崎町	市	市	直接	今回	(1,233,200)	(0)	(1,233,200)	(0)	(7,700)	(283,500)	(942,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(Δ267,842)	965,358	0	965,358	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-4-20災害公営住宅整備事業(区画整理地区) 流用額: 155,960千円(国費: H24繰越予算136,465千円) 流用後交付対象事業費: 1,077,240千円(国費: 942,584千円) 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆D-23-8-1市道開通線道路改良事業 流用額: 17,731千円(国費: H24当初繰越予算15,514千円) 流用先: ◆D-23-10(浦浜地区多目的広場整備事業 流用額: 42,487千円(国費: H24当初繰越予算37,176千円) 計: 60,218千円(国費: 52,690千円) 流用後交付対象事業費: 1,017,022千円(国費: 889,894千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 49,138千円(国費: H24当初繰越予算42,995千円) 流用後交付対象事業費: 967,884千円(国費: 846,890千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 2,526千円(国費: H24当初繰越予算2,210千円) 流用後交付対象事業費: 965,358千円(国費: 844,689千円) ※事業完了
95	D - 4 - 16	災害公営住宅整備事業(崎浜団地)	三陸町越喜来	市	市	直接	今回	(316,000)	(0)	(316,000)	(0)	(15,900)	(61,300)	(238,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(89,429)	405,429	0	405,429	24 ~ 27	【他事業より流用】(平成28年1月29日) 流用元: D-4-3災害公営住宅整備事業 流用額: 89,429千円(国費: H23補正予算78,250千円) 流用後交付対象事業費: 405,429千円(国費: 354,749千円) ※事業完了	
96	D - 4 - 17	災害公営住宅整備事業(蛸ノ浦団地)	赤崎町	市	市	直接	今回	(622,200)	(0)	(622,200)	(0)	(0)	(121,000)	(501,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(Δ146,032)	476,168	0	476,168	25 ~ 27	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額: 121,632千円(国費: H24当初繰越予算106,428千円) 流用元: D-1-24道路改良事業(野々田川口橋線) 流用額: 21,226千円(国費: H24当初繰越予算18,572千円) 流用後交付対象事業費: 479,342千円(国費: 419,425千円) 【他事業へ流用(事業完了)】平成30年10月10日 流用先: ◆D-17-2-3被災市街地復興土地区画整理効果促進(換地設計、がれき撤去、下水道整備)事業 流用額: 3,174千円(国費: H24当初繰越予算2,777千円) 流用後交付対象事業費: 476,168千円(国費: 416,648千円) ※事業完了	

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間利用額, 全体事業費, 全体事業期間, and 備考. Rows include disaster relief projects like '防災集団移転促進事業' and '災害公営住宅駐車場整備事業'.

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業期間, 備考. Includes rows 127 through 138 with detailed financial data and project descriptions.

大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業期間, 備考. Rows include disaster housing reconstruction, school relocation, and flood prevention projects.



大船渡市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
147	A - 2 - 7	被災学校移転改築事業(赤崎中学校武道場)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(36,037) 0 <36,037>	(0) <0>	(36,037) 0 <36,037>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(36,037) 0 <36,037>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	36,037	0	36,037	27 ~ 28	事業完了
148	A - 2 - 8	被災学校移転改築事業(赤崎中学校学校クラブハウス)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(68,419) 0 <68,419>	(0) <0>	(68,419) 0 <68,419>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(27,368) 0 <27,368>	(41,051) 0 <41,051>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ700) 0 <Δ700>	67,719	0	67,719	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電設備整備) 流用額:700千円(国費:H26当初繰越予算466千円) 流用後交付対象事業費:67,719千円(国費:45,146千円) ※事業完了
149	A - 2 - 9	被災学校移転改築事業(越喜来小学校屋外運動場整備)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,434) 0 <40,434>	(0) <0>	(40,434) 0 <40,434>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(30,973) 0 <30,973>	(9,461) 0 <9,461>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,730) 0 <Δ1,730>	38,704	0	38,704	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年9月9日) 流用先:A-2-3被災学校移転改築事業(越喜来小学校防災備蓄倉庫) 流用額:685千円(国費:H26当初繰越予算456千円) 流用後交付対象事業費:39,749千円(国費:26,499千円) 流用先:A-2-4被災学校移転改築事業(越喜来小学校クラブハウス) 流用額:1,045千円(国費:H26当初繰越予算696千円) 流用後交付対象事業費:38,704千円(国費:25,803千円) ※事業完了
150	D - 17 - 2 - 4	大船渡駅周辺地区区画整理事業に伴う消火栓設置事業	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(27,738) 0 <27,738>	(0) <0>	(27,738) 0 <27,738>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(11,160) 0 <11,160>	(6,480) 0 <6,480>	(8,262) 0 <8,262>	(1,836) 0 <1,836>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	27,738	0	27,738	27 ~ 30	事業完了
151	A - 2 - 10	被災学校移転改築事業(赤崎小学校屋外運動場整備)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(36,928) 0 <36,928>	(0) <0>	(36,928) 0 <36,928>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(4,454) 0 <4,454>	(32,474) 0 <32,474>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	36,928	0	36,928	27 ~ 28	事業完了
152	A - 2 - 11	被災学校移転改築事業(赤崎中学校屋外運動場整備)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(55,391) 0 <55,391>	(0) <0>	(55,391) 0 <55,391>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(9,291) 0 <9,291>	(46,100) 0 <46,100>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	55,391	0	55,391	27 ~ 28	事業完了
153	D - 21 - 4	公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続事業	赤崎地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(356,170) 0 <356,170>	(0) <0>	(356,170) 0 <356,170>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(32,000) 0 <32,000>	<0>	(240,818) 0 <240,818>	(83,352) 0 <83,352>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	400,000	0	400,000	27 ~ 31	事業完了
154	D - 4 - 3 - 2	公営住宅長寿命化計画策定事業	盛・大船渡・末崎・赤崎・蛸ノ浦・猪川・日頃市・綾里・越喜来	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,696) 0 <6,696>	(0) <0>	(6,696) 0 <6,696>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(2,232) 0 <2,232>	(4,464) 0 <4,464>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ215) 0 <Δ215>	6,481	0	6,481	27 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:D-1-17道路新設・改良事業(中赤崎地区) 流用額:215千円(国費:H26当初繰越予算172千円) 流用後交付対象事業費:6,481千円(国費:5,184千円) ※事業完了
155	A - 2 - 12	被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電設備整備)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(5,515) 0 <5,515>	41,462	0	41,462	28 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元:A-2-1学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(共同分) 流用額:1,676千円(国費:H25当初予算1,257千円) 流用元:A-2-2学校施設環境改善事業(学校給食施設の改築)(自校分) 流用額:510千円(国費:H25当初予算382千円) 流用元:A-2-6被災学校移転改築事業(赤崎中学校防災備蓄倉庫) 流用額:88千円(国費:H26当初繰越予算66千円) 流用元:A-2-6被災学校移転改築事業(赤崎中学校クラブハウス) 流用額:621千円(国費:H26当初繰越予算466千円) 流用元:◆A-1-2-2越喜来小学校移転改築事業(教員等整備) 流用額:1,412千円(国費:H26当初繰越予算1,059千円) 流用元:A-2-15被災学校移転改築事業(赤崎中学校武道場) 流用額:1,208千円(国費:H26当初繰越予算906千円) 流用元:15,515千円(国費:H26当初繰越予算4,136千円) 流用後交付対象事業費:41,462千円(国費:31,096千円) ※事業完了
156	A - 2 - 13	被災学校移転改築事業(越喜来小学校太陽光発電設備整備)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	35,947	0	35,947	28 ~ 28	事業完了
157	A - 2 - 14	被災学校移転改築事業(赤崎中学校太陽光発電設備整備)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(35,947) 0 <35,947>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(4,053) 0 <4,053>	40,000	0	40,000	28 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元:A-1-4被災学校移転改築事業(赤崎中学校本校舎) 流用額:4,053千円(国費:H26当初繰越予算3,039千円) 流用後交付対象事業費:40,000千円(国費:29,999千円) ※事業完了
158	A - 1 - 1 - 2	赤崎小学校移転改築事業(教員等整備事業)	赤崎地区 赤崎小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,684) 0 <12,684>	(0) <0>	(12,684) 0 <12,684>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(12,684) 0 <12,684>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	12,684	0	12,684	28 ~ 28	事業完了
159	A - 1 - 2 - 2	越喜来小学校移転改築事業(教員等整備事業)	越喜来地区 越喜来小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(9,758) 0 <9,758>	(0) <0>	(9,758) 0 <9,758>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(9,758) 0 <9,758>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,324) 0 <Δ1,324>	8,434	0	8,434	28 ~ 28	【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:A-2-12被災学校移転改築事業(赤崎小学校太陽光発電設備整備) 流用額:1,324千円(国費:H26当初繰越予算1,059千円) 流用後交付対象事業費:8,434千円(国費:6,747千円) ※事業完了
160	A - 1 - 4 - 2	赤崎中学校移転改築事業(教員等整備事業)	赤崎地区 赤崎中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,649) 0 <12,649>	(0) <0>	(12,649) 0 <12,649>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(12,649) 0 <12,649>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	12,649	0	12,649	28 ~ 28	事業完了
161	D - 17 - 2 - 5	地ノ森(新田)地区内排水対策事業	大船渡地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(402,858) 0 <402,858>	(0) <0>	(402,858) 0 <402,858>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(45,117) 0 <45,117>	(150,350) 0 <150,350>	(108,600) 0 <108,600>	(98,791) 0 <98,791>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	402,858	0	402,858	27 ~ 32	事業完了
162	D - 23 - 8 - 1	市道開墾線道路改良事業	綾里地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,908) 0 <10,908>	(0) <0>	(10,908) 0 <10,908>	(0) <0>	(0) <0>	(0) <0>	(10,908) 0 <10,908>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(87,503) 0 <87,503>	98,411	0	98,411	28 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年5月10日) 流用元:D-1-21道路新設・改良事業(永浜地区) 流用額:32,294千円(国費:H25当初繰越予算25,835千円) 流用元:D-1-23道路新設事業(崎野地区) 流用額:35,817千円(国費:H25当初繰越予算28,653千円) 流用元:D-4-15災害公営住宅整備事業(中赤崎団地) 流用額:19,392千円(国費:H24当初繰越予算15,514千円) 計:87,503千円(国費:70,002千円) 流用後交付対象事業費:98,411千円(国費:78,728千円) ※事業完了

大船渡市 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 全体事業期間, 備考. Includes summary rows for '合計' and 'うち市町村交付分'.

Summary table with columns: 都道府県名 (岩手県), 市町村名 (大船渡市), 担当部署名 (災害復興局 復興政策課), 担当者氏名 (古澤愛子), メールアドレス (01795@city.ofunato.lg.jp).

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段( )書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。