

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	15	事業名	久慈湊地区・大崎地区道路整備事業（大崎本通線）	事業番号	D-1-2
交付団体	市		事業実施主体（直接/間接）	久慈市（直接）	
総交付対象事業費	275,575（千円）		全体事業費	251,315（千円）	
事業概要					
<p>津波により甚大な被害を受けた久慈湊・大崎地区の被災住宅の集団移転に伴い、移転場所へのアクセス道路及び避難道路となる市道大崎本通線（536m）の整備を行う。</p> <p>本路線は、集団移転に伴い新たに造成される住宅団地へのアクセス道路であるが、開発許可の関係から周辺道路の整備は必須となっている。</p> <p>また災害時の避難道路でもあるが、幅員が狭小であり、通行に支障をきたしていることから、改築をするものである。</p>					
※第9回増額申請理由					
<p>踏切拡幅協議を進め実施協議が整ったことから、工事費についてJR東日本盛岡支社から示された墓通踏切の概算工事費が63,575千円となり、現在配分されている額の不足分33,575千円を増額申請するものである。</p>					
（事業間流用による経費の変更）（平成31年1月11日）					
<p>事業費が確定したことから、事業費の残額から、D-5-1久慈湊・大崎地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ6,202千円（国費：H25補正予算4,961千円）、D-5-2元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ2,745千円（国費：H25補正予算2,196千円）、D-5-3久喜地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ1,157千円（国費：H25補正予算925千円）、D-6-1久慈湊・大崎地区東日本大震災家賃特別低減事業へ433千円（国費：H25補正予算346千円）、D-6-3久喜地区東日本大震災家賃特別低減事業へ279千円（国費：H25補正予算223千円）を流用。</p> <p>これにより、交付対象事業費は275,575千円（国費：220,460千円）から264,759千円（国費：211,809千円）に減額。</p>					
（事業間流用による経費の変更）（令和2年1月10日）					
<p>事業費が確定したことから、事業費の残額から、D-5-1久慈湊・大崎地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ6,182千円（国費：H25補正予算4,945千円）、D-5-2元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ2,692千円（国費：H25補正予算2,153千円）、D-5-3久喜地区災害公営住宅家賃低廉化事業へ3,775千円（国費：H25補正予算3,020千円）、D-6-1久慈湊・大崎地区東日本大震災家賃特別低減事業へ418千円（国費：H25補正予算334千円）、D-6-2久慈湊・大崎地区東日本大震災家賃特別低減事業へ123千円（国費：H25補正予算98千円）、D-6-3久喜地区東日本大震災家賃特別低減事業へ254千円（国費：H25補正予算203千円）</p> <p>これにより、交付対象事業費は264,759千円（国費：211,809千円）から251,315千円（国費：201,056千円）に減額。</p>					
久慈市復興計画 第5章 第4節 ⑦ 道路網の整備 P48					
『避難経路の整備を図り、災害時の避難体制の充実を図る』					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成24年度>					
市道大崎本通線道路改築 L=536m					
・測量調査設計 一式 ・用地補償 ・合意形成、関係機関との調整 ・工事着手					
<平成25年度>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地補償</li> <li>・関係機関との調整</li> <li>・工事</li> </ul> <p>&lt;平成 26～27 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との調整</li> <li>・工事</li> </ul> <p>&lt;平成 28 年度&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事</li> </ul>
---

東日本大震災の被害との関係
---------------

東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた久慈湊・大崎地区の住宅の集団移転に伴い、新たに造成される住宅地へのアクセス路線である。集団移転に伴い、本路線の交通量の増加が見込まれるが、幅員が狭小であり、通行に支障を来していることから、本路線を整備することにより、新規住宅地へのアクセス経路、また災害時の避難経路として交通の円滑化及び安全を確保出来る。

※区域の被害状況も記載して下さい。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	54	事業名	久慈湊・大崎地区災害公営住宅家賃低廉化事業	事業番号	D-5-1
交付団体	市	事業実施主体 (直接/間接)	久慈市 (直接)		
総交付対象事業費	12,710 (千円)	全体事業費	37,122 (千円)		
事業概要					
久慈湊・大崎地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収 15.8 万円以下の低額所得者の家賃低廉化に要する費用の支援。 災害公営住宅は5戸 (木造) を建設。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 1 月 19 日) 入居者の変更があったことに伴う支援額の変更に伴う増額分及び、平成 29 年度分の事業費について、D-1-3 久慈湊地区道路整備事業 (湊源道線) から 7,351 千円 (国費 : H25 補正予算 6,125 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 12,710 千円 (国費 : 10,590 千円) から 20,061 千円 (国費 : 16,715 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 30 年 1 月 17 日) 平成 30 年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から 5,172 千円 (国費 : H24 予算 4,310 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 20,061 千円 (国費 : 16,715 千円) から 25,233 千円 (国費 : 21,025 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 31 年 1 月 11 日) 平成 31 年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業 (大崎本通線) から 5,954 千円 (国費 : H25 補正予算 4,961 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 25,233 千円 (国費 : 21,025 千円) から 31,187 千円 (国費 : 25,986 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (令和 2 年 1 月 10 日) 令和元年度及び2年度の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業 (大崎本通線) から 5,935 千円 (国費 : H25 補正予算 4,945 千円) を流用。 これにより、31,187 千円 (国費 : 25,986 千円) から 37,122 千円 (国費 : 30,931 千円) に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成 25~32 年度> 家賃低廉化に要する費用の支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ 8.6mの津波が到来し、久慈湊・大崎地区については半壊以上が 109 棟、内、全壊が 34 棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					

- 久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業  
災害公営住宅の建設。
- 久慈湊・大崎地区災害公営住宅東日本大震災特別家賃低減事業  
災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃低減に対する支援。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	55	事業名	元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業	事業番号	D-5-2
交付団体	市		事業実施主体(直接/間接)	久慈市(直接)	
総交付対象事業費	10,668(千円)		全体事業費	21,254(千円)	
事業概要					
元木沢地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収15.8万円以下の低額所得者の家賃低廉化に要する費用の支援。 災害公営住宅は3戸(木造)を建設。					
(事業間流用による経費の変更)(平成29年1月19日) 平成29年度分の事業費について、D-1-3 久慈湊地区道路整備事業(湊源道線)から3,807千円(国費:H25補正予算3,172千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は10,668千円(国費:8,888千円)から14,475千円(国費:12,060千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(平成30年1月17日) 平成30年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から1,559千円(国費:H24予算1,299千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は14,475千円(国費:12,060千円)から16,034千円(国費:13,359千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(平成31年1月11日) 平成31年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から2,636千円(国費:H25補正予算2,196千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は16,034千円(国費:13,359千円)から18,670千円(国費:15,555千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(令和2年1月10日) 令和元年度および2年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通り線)から2,584千円(国費:H25補正予算2,153千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は18,670千円(国費:15,555千円)から21,254千円(国費:17,708千円)に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成25~32年度> 家賃低廉化に要する費用の支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ8.6mの津波が到来し、元木沢地区については半壊以上が104棟、内、全壊が4棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
○ 元木沢地区災害公営住宅整備事業 災害公営住宅の建設。					

○ 元木沢地区災害公営住宅東日本大震災特別家賃低減事業  
災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃低減に対する支援。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	56	事業名	久喜地区災害公営住宅家賃低廉化事業	事業番号	D-5-3
交付団体	市		事業実施主体 (直接/間接)	久慈市 (直接)	
総交付対象事業費	11,665 (千円)		全体事業費	23,897 (千円)	
事業概要					
久喜地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収 15.8 万円以下の低額所得者の家賃低廉化に要する費用の支援。 災害公営住宅は3戸 (木造) を建設。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 1 月 19 日) 平成 29 年度分の事業費について、D-1-3 久慈湊地区道路整備事業 (湊源道線) から 3,788 千円 (国費 : H25 補正予算 3,156 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 11,665 千円 (国費 : 9,718 千円) から 15,453 千円 (国費 : 12,874 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 30 年 1 月 17 日) 平成 30 年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から 3,708 千円 (国費 : H24 予算 3,090 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 15,453 千円 (国費 : 12,874 千円) から 19,161 千円 (国費 : 15,964 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (平成 31 年 1 月 11 日) 平成 31 年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業 (大崎本通線) から 1,111 千円 (国費 : H25 補正予算 925 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 19,161 千円 (国費 : 15,964 千円) から 20,272 千円 (国費 : 16,889 千円) に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (令和 2 年 1 月 10 日) 令和元年及び令和 2 年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業 (大崎本通り線) から 3,625 千円 (国費 : H25 補正予算 3,020 千円) を流用。 これにより、交付対象事業費は 20,272 千円 (国費 : 16,889 千円) から 23,897 千円 (国費 : 19,909 千円) に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成 25~32 年度> 家賃低廉化に要する費用の支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ 8.6mの津波が到来し、久喜地区については半壊以上が 27 棟、内、全壊が 13 棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
○ 久喜地区災害公営住宅整備事業 災害公営住宅の建設。					

○ 久喜地区災害公営住宅東日本大震災特別家賃低減事業  
災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃低減に対する支援。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	



(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	57	事業名	久慈湊・大崎地区東日本大震災特別家賃低減事業	事業番号	D-6-1
交付団体	市		事業実施主体 (直接/間接)	久慈市 (直接)	
総交付対象事業費	1,469 (千円)		全体事業費	3,660 (千円)	
事業概要					
久慈湊・大崎地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃の減免に対する支援。 災害公営住宅は5戸(木造)を建設。					
(事業間流用による経費の変更)(平成29年1月19日) 入居者の変更があったことに伴う支援額の変更に伴う増額分及び、平成29年度分の事業費について、D-20-7 防災拠点施設調査事業から922千円(国費:H23補正予算691千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は1,469千円(国費:1,100千円)から2,391千円(国費:1,791千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(平成30年1月17日) 平成30年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から361千円(国費:H24予算270千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は2,391千円(国費:1,791千円)から2,752千円(国費:2,061千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(平成31年1月11日) 平成31年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から462千円(国費:H25補正予算346千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は2,752千円(国費:2,061千円)から3,214千円(国費:2,407千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更)(令和2年1月10日) 令和2年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から446千円(国費:H25補正予算334千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は3,214千円(国費:2,407千円)から3,660千円(国費:2,741千円)に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成25~32年度> 家賃減免に対する支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ8.6mの津波が到来し、久慈湊・大崎地区については半壊以上が109棟、内、全壊が34棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
○ 久慈湊・大崎地区災害公営住宅整備事業					

災害公営住宅の建設。  
○ 久慈湊・大崎地区災害公営住宅家賃低廉化事業  
災害公営住宅入居者の内、月収 15.8 万円以下の低額所得者の家賃低減に対する支援。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	58	事業名	元木沢地区東日本大震災特別家賃低減事業	事業番号	D-6-2
交付団体	市		事業実施主体 (直接/間接)	久慈市 (直接)	
総交付対象事業費	1,457 (千円)		全体事業費	2,502 (千円)	
事業概要					
元木沢地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃減免に対する支援。 災害公営住宅は3戸(木造)を建設。					
(事業間流用による経費の変更) (平成29年1月19日) 平成29年度分の事業費について、D-20-7 防災拠点施設調査事業から458千円(国費: H23 補正予算343千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は1,457千円(国費: 1,092千円)から1,915千円(国費: 1,435千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (平成30年1月17日) 平成30年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から456千円(国費: H24 予算342千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は1,915千円(国費: 1,435千円)から2,371千円(国費: 1,777千円)に増額。					
(事業間流用による経費の変更) (令和2年1月10日) 令和2年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から131千円(国費: H25 補正予算98千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は2,371千円(国費: 1,777千円)から2,502千円(国費: 1,875千円)に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成25~32年度> 家賃減免に対する支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ8.6mの津波が到来し、元木沢地区については半壊以上が104棟、内、全壊が4棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。					
※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
○ 元木沢地区災害公営住宅整備事業 災害公営住宅の建設。 ○ 元木沢地区災害公営住宅家賃低廉化事業 災害公営住宅入居者の内、月収15.8万円以下の低額所得者の家賃低減に対する支援。					
※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					

交付団体	
基幹事業との関連性	

(様式 1-3)

久慈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年3月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	59	事業名	久喜地区東日本大震災特別家賃低減事業	事業番号	D-6-3
交付団体	市		事業実施主体 (直接/間接)	久慈市 (直接)	
総交付対象事業費	1,624 (千円)		全体事業費	2,940 (千円)	
事業概要					
久喜地区に建設する災害公営住宅入居者の内、月収8万円以下の低額所得者の家賃減免に対する支援。 災害公営住宅は3戸(木造)を建設。  (事業間流用による経費の変更)(平成29年1月19日) 平成29年度分の事業費について、D-20-7 防災拠点施設調査事業から352千円(国費:H23補正予算264千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は1,624千円(国費:1,215千円)から1,976千円(国費:1,479千円)に増額。  (事業間流用による経費の変更)(平成30年1月17日) 入居者の収入分位変更に伴う増額分及び平成30年度分の事業費について、D-20-1 地震・津波ハザードマップ等整備事業費から395千円(国費:H24予算296千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は1,976千円(国費:1,479千円)から2,371千円(国費:1,775千円)に増額。  (事業間流用による経費の変更)(平成31年1月11日) 平成31年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から298千円(国費:H25補正予算223千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は2,371千円(国費:1,775千円)から2,669千円(国費:1,998千円)に増額。  (事業間流用による経費の変更)(令和2年1月10日) 令和2年度分の事業費について、D-1-2 久慈湊地区・大崎地区道路整備事業(大崎本通線)から271千円(国費:H25補正予算203千円)を流用。 これにより、交付対象事業費は2,669千円(国費:1,998千円)から2,940千円(国費:2,201千円)に増額。					
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
<平成25~32年度> 家賃減免に対する支援。					
東日本大震災の被害との関係					
久慈市は久慈港で高さ8.6mの津波が到来し、久喜地区については半壊以上が27棟、内、全壊が13棟の被害を受けた。このことから、山沿いの造成した場所に災害公営住宅を建設するものである。  ※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
○ 久喜地区災害公営住宅整備事業 災害公営住宅の建設。					

○ 久喜地区災害公営住宅家賃低廉化事業  
災害公営住宅入居者の内、月収 15.8 万円以下の低額所得者の家賃減免に対する支援。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	