

(様式 1-3)

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和2年6月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	19	事業名	農用地災害復旧関連区画整理事業（復興基盤総合整備事業）	事業番号	C-1-2
交付団体	岩手県		事業実施主体（直接/間接）	岩手県（直接）	
総交付対象事業費	3,978,000千円		全体事業費	3,802,600千円	

事業概要

事業実施区域は、津波により全エリア約138haの農地が被災していることから、ほ場整備により水田の大区画化、汎用化を図り、さらに担い手への農地利用集積を推進し、生産性・収益性を向上させる。

当初、下矢作工区、小友工区は復興交付金事業、高田沖工区は災害復旧事業により農地復旧を目指していたが、高田沖工区(28ha)については、市中心部の嵩上げ工事のストックヤードとして提供しており着工時期が遅れたことにより、今回、原形復旧ではなく大区画化する計画に変更し、復興交付金事業として申請するものである。

農業生産基盤整備（区画整理 A=138ha）

農業生活環境施設整備（集落道整備 L=600m）

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画（第1期）p40、（第2期）p55】

・農用地災害復旧関連区画整理事業

生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場等を整備

【申請内容】

全体事業費の変更（変更前）4,432,000千円（変更後）3,802,600千円

【事業内容】

年度区分	下矢作工区	小友工区	高田沖工区
H24	実施設計、外周測量、換地設計	実施設計、外周測量、換地設計	
H25	区画整理工事（整地工 20ha）	区画整理工事（整地工 90ha）	
H26	区画整理工事（仕上げ）、確定測量	区画整理工事（整地工 90ha）、暗渠排水工、確定測量	
H27	区画整理工事（補完工）、換地処分	区画整理工事（仕上げ）	
H28		区画整理工事（補完工）、集落道整備（L=600m）、換地処分	実施設計、外周測量、換地設計
H29			実施設計、外周測量、換地設計、区画整理工事（整地工 28ha、排水路工 L=1,290m）
H30			区画整理工事（整地工 28ha）
R元			区画整理工事（仕上げ）、暗渠排水工、確定測量
R2			区画整理工事（補完工）、換地処分

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

<p>(事業間流用による経費の変更) (平成 26 年 9 月 30 日)</p> <p>当該事業は工法の見直し(他事業による発生残土を基盤土へ流用等)によるコスト縮減を実施。その後、C-1-1 中山間地域総合整備事業(復興基盤総合整備事業)に不足が生じたため、175,400 千円(国費 135,935 千円)流用。これにより、交付対象事業費は 3,069,600 千円(国費 2,378,940 千円)に減額。</p>	
<p>当面の事業概要</p>	
<p>H28 年度 実施設計、外周測量及び換地設計</p> <p>H29 年度 実施設計、外周測量及び換地設計、区画整理工事(表土搬入、排水路工)</p> <p>H30 年度 区画整理工事(整地工 A=28ha)</p> <p>R 元年度 区画整理工事(仕上工)、暗渠排水工(A=28ha)、確定測量</p> <p>R 2 年度 区画整理工事(補完工)、換地処分</p>	
<p>東日本大震災の被害との関係</p>	
<p>今回の災害は、農地や農業機械・設備はもとより、農業者の生活基盤をも奪い去った。これまでも農業従事者の高齢化や後継者不足の進行等により、低利用農地や耕作放棄地が漸増していたものが、農業者の営農意欲の減退により一気に加速化するのではないかと懸念される。</p> <p>一方、市の復興に向けて必要となる住宅移転や公共事業、産業振興などの用地確保のため、各地で農地転用が見込まれている中、基幹産業の一つである農業を復興していくためには、優良農地の確保も喫緊の課題である。</p> <p>地域農業の早期再生・振興を図るためには、単なる農地の原形復旧にとどまらず、生産性・収益性の高い農業の実現を可能とする農地の整備と、地域農業を支える担い手の育成が急務であり、被災した農地はもとより、今後新たに育成しようとする担い手等が耕作している農地も含め、可及的かつ一体的に整備する必要がある。</p> <p>事業実施区域は、津波により全エリア約 138ha の農地が被災していることから、ほ場整備により水田の大区画化、汎用化を図り、さらに担い手への農地利用集積を推進し、生産性・収益性を向上させることにより、地域農業の復興と地域の活性化をけん引していきたい。</p> <p>※区域の被害状況も記載して下さい。</p>	
<p>関連する災害復旧事業の概要</p>	
<p>農地等災害復旧事業</p> <p>※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。</p>	
<p>関連する基幹事業</p>	
事業番号	
事業名	
交付団体	
<p>基幹事業との関連性</p>	
<p></p>	