

(様式 1-3)

大槌町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和元年6月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	25	事業名	町方地区下水道事業	事業番号	D-21-1
交付団体	大槌町		事業実施主体 (直接/間接)	大槌町(直接)	
総交付対象事業費	1,852,044 (千円)		全体事業費	1,852,044 (千円)	
事業概要					
<p>本事業は、土地区画整理事業並びに防災集団移転促進事業による宅地整備、災害公営住宅及び公共施設等の整備に伴い、汚水処理人口の集約化並びに防災集団移転促進事業等による汚水処理区域が拡大したことによる下水道の適正化を目的として、当該地区の排水施設(汚水、雨水等)の整備を行う。</p> <p>○下水道整備</p> <p>町方地区</p> <ul style="list-style-type: none">・雨水 2,799m (土地区画整理事業区域内: 2,130m、事業区域外: 669m)・汚水 400m (土地区画整理事業区域内: 効果促進事業、事業区域外: 400m) <p>花輪田地区</p> <ul style="list-style-type: none">・雨水 266m、樋門 <p>桜木町</p> <ul style="list-style-type: none">・汚水 733m <p>【申請内容】</p> <p>今回申請では、町方地区(事業区域外)防災集団移転元地の活用方針の結果に伴い、当該地区の雨水排水路を整備するため申請するもの。また、執行済み額及び今回申請事業費を精査したことにより、全体事業費を減額した。</p> <ul style="list-style-type: none">・全体事業費 2,059,036千円 → 1,852,044千円(206,992千円減)・事業期間の変更 平成30年度 → 平成31年度(令和元年度)					
当面の事業概要					
<p><平成24年度> 基本計画、基本設計、管渠設計、樋門設計、処理場増設工事実施設計</p> <p><平成25~31年度> 町方地区・花輪田地区 管渠工事、花輪田排水樋門整備工事</p> <p><平成28年度> 町方地区(区画整理区域外部分) 管渠設計</p> <p><平成29~31年度> 町方地区(区画整理区域外部分) 管渠工事</p>					
東日本大震災の被害との関係					
<p>津波により甚大な被害を受けた町方地区等の一部を復興基本方針に基づき、非浸水区域として宅地造成及び移転等の実施に伴い、汚水及び雨水管渠を整備することにより下水道の適正化を図る。</p> <p>また、当該地区は津波により甚大な被害を受けたものの、防潮堤等の整備により、非浸水区域となるため防集の住宅団地の整備が予定されている。山地河川を有しており雨水を速やかに小鍬川に排水する必要があることに加え、土地利用の改変から流出係数も高まるため、内水被害の防止を目的とした雨水管渠の整備を行う。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	