

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	(112,107) 0	(112,107) 0		(2,1007)	(34,993)	(33,757)	(22,350)	126,000	24 ~ 28	
2	D - 1 - 1	田の浜地区道路事業	田の浜	町	町	直接	(2,421,000) 1,586,000	(2,421,000) 1,586,000	<0>	(421,000) 0	(900,000)	(1,100,000)	(0)	4,007,000	24 ~ 27	田の浜地区道路事業(市街地相互の接続道路)から事業名の変更【第4回】/全体事業費に物価高騰分加味(3,122,000⇒4,007,000)【第11回】
3	D - 1 - 2	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	(1,790,000) 0	(1,790,000) 0	<0>	(984,000) 0	(806,000)			2,590,000	24 ~ 27	大浦地区道路事業(市街地相互の接続道路)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(26⇒27)【第10回】
4	D - 1 - 3	小谷島地区道路事業	小谷島	町	町	直接	(97,000) 0	(97,000) 0	<0>	(27,000) 0	(70,000)			97,000	24 ~ 26	小谷島地区道路事業(市街地相互の接続道路)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(25⇒26)【第10回】
5	D - 1 - 4	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	(62,000) 0	(62,000) 0	<0>	(62,000) 0				62,000	24 ~ 27	大沢地区道路事業(市街地相互の接続道路)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒27)【第10回】
6	D - 20 - 1	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定)	大沢、柳沢・北浜、山田、織笠、船越、田の浜、大浦・小谷島	町	町	直接	(148,000) 0	(148,000) 0	<0>	(56,000)	(92,000)			148,000	24 ~ 25	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)-復興まちづくり計画策定 から事業名の変更【第4回】/全体事業費の変更増(136,000千円⇒148,000千円)及び全体事業期間の見直し(24-26)
7	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業(防災倉庫整備)	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	(6,000) 0	(6,000) 0	<0>	(2,000)	(2,000)	(2,000)		6,000	24 ~ 26	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)-防災倉庫整備 から事業名の変更【第4回】
8	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業(地域防災計画等策定)	町内	町	町	直接	(12,000) 0	(12,000) 0	<0>	(12,000)				13,000	24 ~ 32	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)-地域防災計画等策定 から事業名の変更【第4回】
9	D - 23 - 1	織笠地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	織笠	町	町	直接	(78,000) 0	(78,000) 0	<6,000>	(72,000)				78,000	23 ~ 24	【国費率0.50の部分】 織笠地区防災集団移転促進事業から事業名の変更【第4回】
10	D - 23 - 2	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	船越・田の浜	町	町	直接	(134,000) 0	(134,000) 0	<0>	(134,000)				134,000	24 ~ 24	【国費率0.50の部分】 船越・田の浜地区防災集団移転促進事業から事業名の変更【第4回】
11	D - 23 - 3	小谷島地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	小谷島	町	町	直接	(11,000) 0	(11,000) 0	<0>	(11,000) 0				11,000	24 ~ 24	【国費率0.50の部分】 小谷島地区防災集団移転促進事業から事業名の変更【第4回】
12	◆ D - 20 - 1 - 1	防災行政無線デジタル設備整備事業	町内	町	町	直接	(50,000) 0	(50,000) 0	<0>	(50,000)				301,696	24 ~ 24	H25以降は★F-2-1-1市街地復興効果促進事業で実施することとした【第4回】/完了時期変更(28⇒24)【第10回】
13	◆ D - 20 - 2 - 1	非常食備蓄事業	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	(1,000) 0	(1,000) 0	<0>	(500)	(500)			1,000	24 ~ 25	全体事業費の減(4,500千円⇒1,000千円)及び完了時期変更(32⇒25)【第10回】
14	C - 5 - 1	大浦地区漁業集落防災機能強化事業	大浦	県	町	間接	(266,000) 0	(266,000) 0	<0>	(266,000)				266,000	24 ~ 24	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(漁業集落高上げ、生活基盤整備等) から事業名の変更【第4回】
15	C - 6 - 1	漁港施設用地整備事業(織笠漁港)	織笠	県	町	間接	(25,000) 0	(25,000) 0	<0>	(25,000)				25,000	24 ~ 24	
16	C - 6 - 2	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	(10,000) 0	(10,000) 0	<0>	(10,000)				10,000	24 ~ 27	完了時期変更(24⇒27)【第10回】
17	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	(18,157) 0	(18,157) 0	<0>	(5,036)	(13,121)			57,585	24 ~ 30	

山田町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
18	C - 1 - 1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	(2,348,000) 0	(2,348,000) 0	<0>	(600,000)	(590,000)	(1,158,000)	<0>	2,860,000	24 ~ 30	
19	C - 1 - 2	漁港環境整備事業	(山田町) 大浦漁港区域内	県	県	直接	(118,570) 0	(118,570) 0	<0>	(47,000)	(71,570)	<0>	<0>	131,520	24 ~ 26	
20	C - 1 - 3	漁港環境整備事業	(山田町) 船越漁港区域内	県	県	直接	(107,570) 0	(107,570) 0	<0>	(38,000)	(69,570)	<0>	<0>	111,160	24 ~ 26	
21	D - 1 - 5	防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山山田停車場線	県	県	直接	(0) 0	(0) 0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	200,000	25 ~ 27	第一回の配分無いが、効果促進に関連している為、記載。
22	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢～浜川目	県	県	直接	(1,650,000) 0	(1,650,000) 0	<0>	(150,000)	(100,000)	(500,000)	(900,000)	3,420,000	24 ~ 30	
23	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	(2,046,000) 0	(2,046,000) 0	<206,000>	(1,610,000)	(230,000)	<0>	<0>	2,046,000	23 ~ 25	事業名を災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】 流用先D-4-8災害公営住宅整備事業(山田南郷2地区) 流用額35,230千円(国費468,226千円) 流用後交付対象額1,510,770千円(国費1,321,924千円)
24	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	(5,310,000) 0	(5,310,000) 0	<0>	(2,070,000)	(2,530,000)	(710,000)	<0>	5,310,000	24 ~ 26	事業名を災害公営住宅整備事業に変更
25	D - 4 - 3	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	(75,000) 0	(75,000) 0	<0>	(75,000)	<0>	<0>	<0>	150,000	24 ~ 25	事業名を災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業に変更
26	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	(118,925) 0	(118,925) 0	<0>	(16,080)	(102,845)	<0>	<0>	956,040	24 ~ 32	事業名を災害公営住宅家賃低廉化事業に変更
27	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	(山田町)	県	県	直接	(21,300) 0	(21,300) 0	<0>	(2,880)	(18,420)	<0>	<0>	185,040	24 ~ 32	
28	◆ D - 1 - 5 - 1	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山山田停車場線	県	県	直接	(4,000) 0	(4,000) 0	<0>	(4,000)	<0>	<0>	<0>	4,000	24 ~ 24	
29	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	(19,000) 0	(19,000) 0	<0>	(19,000)	<0>	<0>	<0>	19,000	24 ~ 24	
30	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	(14,000) 0	(14,000) 0	<0>	(14,000)	<0>	<0>	<0>	16,000	24 ~ 25	【他事業へ流用】(平成24年10月1日) 流用先:◆D-4-1-2県営住宅システム改修事業 流用額:[H24]330千円(264千円) 流用後交付対象事業費:13,670千円(国費10,936千円)
31	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	(1,000) 0	(1,000) 0	<0>	(1,000)	<0>	<0>	<0>	1,000	24 ~ 24	【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用元:◆D-4-1-1災害公営住宅駐車場整備事業 流用額:[H24]330千円(264千円)
32	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	(52,800) 0	(52,800) 0	<0>	(18,000)	(34,800)	<0>	<0>	52,800	24 ~ 26	事業名を災害公営住宅駐車場整備事業に変更
33	D - 1 - 7	大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	(180,000) 0	(180,000) 0	<0>	(44,000)	(68,000)	(68,000)	<0>	248,000	24 ~ 27	大沢地区道路事業(市街地相互の接続道路)-川 向下一条線0.94kmから事業名の変更【第4回】
34	D - 1 - 8	山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	(549,000) 0	(549,000) 0	<0>	(209,000)	(340,000)	<0>	<0>	1,120,000	24 ~ 29	山田・織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)- 細浦柳沢線0.70kmから事業名の変更及び 延長見直しによる事業費の増【第4回】/完了時 期変更(27⇒29)【第10回】
35	D - 1 - 9	山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	(10,000) 0	(10,000) 0	<0>	(4,000)	(6,000)	<0>	<0>	22,000	24 ~ 27	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)- 南町大畑線0.08kmから事業名の変更【第4回】

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
36	D - 1 - 10	山田地区道路事業②	山田	町	町	直接	(111,000) 0	(111,000) 0	<0>	<10,000>	(101,000) 0	<0>	<0>	262,000	24 ~ 27	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.70km①から事業名の変更【第4回】
37	D - 1 - 11	山田地区道路事業③	山田	町	町	直接	(111,000) 483,000	(111,000) 483,000	<0>	<10,000>	(101,000) 0	<0>	483,000	594,000	24 ~ 27	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.70km②から事業名の変更【第4回】/事業費精査による全体事業費の増(262,000⇒594,000)【第11回】
38	D - 1 - 12	山田地区道路事業④	山田	町	町	直接	(166,000) 0	(166,000) 0	<0>	<45,000>	(121,000) 0	<0>	<0>	238,000	24 ~ 27	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.31kmから事業名の変更【第4回】
39	D - 1 - 13	山田地区道路事業⑤	山田	町	町	直接	(10,000) 0	(10,000) 0	<0>	<1,000>	(9,000) 0	<0>	<0>	23,000	24 ~ 27	山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.06kmから事業名の変更【第4回】
40	D - 1 - 14	織笠地区道路事業①	織笠	町	町	直接	(372,000) 240,922	(372,000) 240,922	<0>	<61,000>	(211,000) 0	<100,000>	<240,922>	859,330	24 ~ 29	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-跡浜礼堂線0.54kmから事業名の変更【第4回】/D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費の変更増(472,000千円⇒684,700千円)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10回】/事業費精査による全体事業費の増(684,700⇒859,330)、完了時期変更(28⇒29)【第11回】
41	D - 1 - 15	織笠地区道路事業②	織笠	町	町	直接	(253,500) 0	(253,500) 0	<0>	<32,000>	(148,000) 0	<73,500>	<0>	327,000	24 ~ 26	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-細浦織笠線0.55kmから事業名の変更【第4回】
42	D - 1 - 16	織笠地区道路事業③	織笠	町	町	直接	(154,500) 0	(154,500) 0	<0>	<22,000>	(100,000) 0	<32,500>	<0>	251,400	24 ~ 28	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.50km①から事業名の変更【第4回】/D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費の変更増(187,000千円⇒251,400千円)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10回】
43	D - 1 - 17	織笠地区道路事業④	織笠	町	町	直接	(154,500) 32,500	(154,500) 32,500	<0>	<22,000>	(100,000) 0	<32,500>	32,500	187,000	24 ~ 27	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.50km②から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(26⇒27)【第10回】
44	D - 15 - 1	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	(5,756,000) 641,266	(5,756,000) 641,266	<0>	<197,000>	(2,178,000) 0	(3,381,000) 0	<641,266>	6,780,694	24 ~ 29	山田地区津波復興拠点整備事業-2.29haから事業名の変更【第4回】/地盤改良費の増【第6回】/区域拡大等に伴う全体事業費の増(4,644,000千円⇒5,828,000千円)【第8回】/物価高騰分加味による全体事業費の増(5,828,000⇒6,780,694)、完了時期変更(27⇒29)【第11回】
45	D - 23 - 4	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)①	山田	町	町	直接	(21,000) 0	(21,000) 0	<0>	<21,000>	(21,000) 0	<0>	<0>	21,000	24 ~ 24	【国費率0.50の部分】北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(用地測量・工事設計)から事業名の変更【第4回】/北浜から山田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区に包含されること)、事業名に管理区分用として①付番【第11回】
46	D - 23 - 5	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)②	山田	町	町	直接	(151,000) 0	(151,000) 0	<0>	<151,000>	(151,000) 0	<0>	<0>	151,000	24 ~ 24	【国費率0.50の部分】山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(用地測量・工事設計)から事業名の変更【第4回】/事業名に管理区分用として②付番【第11回】
47	◆ D - 17 - 1 - 1	地権者等戸籍データベース整備事業	町内	町	町	直接	(84,000) 0	(84,000) 0	<0>	<84,000>	(84,000) 0	<0>	<0>	84,000	24 ~ 24	
48	◆ D - 23 - 2 - 1	簡易宿泊施設整備事業	船越	町	町	直接	(30,000) 0	(30,000) 0	<0>	<30,000>	(30,000) 0	<0>	<0>	30,000	24 ~ 24	
49	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライスセンター整備)	織笠	県	町	間接	(100,000) 0	(100,000) 0	<0>	<100,000>	(100,000) 0	<0>	<0>	100,000	24 ~ 26	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)-地産地消費推進総合加工施設(ミニライスター)整備 から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
50	C - 4 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	(120,000) 0	(120,000) 0	<0>	<120,000>	(120,000) 0	<0>	<0>	120,000	24 ~ 26	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)-農作業機械施設等整備 から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
							(1,185,000)	(1,185,000)		(1,185,000)						大沢地区漁業集落防災機能強化事業(漁業集落)

(様式1-2)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					
51	C - 5 - 2	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	0	0	<0>	<1,185,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	1,185,000	24 ~ 24	高上げ、生活基盤整備等) から事業名の変更【第4回】

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
52	D - 23 - 6	織笠地区防災集団移転促進事業	織笠	町	町	直接	(10,872,000) 0	(10,872,000) 0	<0>	(5,077,000)	(3,795,000)	(2,000,000)	<0>	12,146,000	24 ~ 27	【国費率0.75の部分】 織笠地区防災集団移転促進事業-17.4ha(用地取得・補償・工事)から事業名の変更【第4回】
53	D - 23 - 7	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業	船越・田の浜	町	町	直接	(10,376,000) 0	(10,376,000) 0	<0>	(285,000)	5,731,000	(4,360,000)	<0>	11,623,000	24 ~ 27	【国費率0.75の部分】 船越・田の浜地区防災集団移転促進事業-18.0ha(補償)から事業名の変更【第4回】
54	D - 23 - 8	小谷島地区防災集団移転促進事業	小谷島	町	町	直接	(461,000) 0	(461,000) 0	<0>	(121,000)	(340,000)	0	<0>	461,000	24 ~ 26	【国費率0.75の部分】 小谷島地区防災集団移転促進事業-0.8ha(用地取得・補償)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(25⇒26)【第10回】
55	D - 23 - 9	山田地区防災集団移転促進事業①	山田	町	町	直接	(2,332,000) 0	(2,332,000) 0	<0>	(86,000)	(2,046,000)	(200,000)	<0>	2,452,000	24 ~ 30	【国費率0.75の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(工事等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒30)【第10回】/北浜から山田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区に含まれること)、事業名に管理区分用として①付番【第11回】
56	D - 23 - 10	山田地区防災集団移転促進事業②	山田	町	町	直接	(10,498,000) 0	(10,498,000) 0	<0>	(456,000)	(4,078,000)	(5,964,000)	<0>	11,666,000	24 ~ 30	【国費率0.75の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(工事等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒30)【第10回】/事業名に管理区分用として②付番【第11回】
57	D - 2 - 1	山田地区道路事業(区画整理)	山田	町	町	直接	(655,000) 0	(655,000) 0	<0>	(173,000)	(482,000)	<0>	<0>	1,467,000	24 ~ 28	山田地区道路事業(高台移転に伴う道路整備(区画整理))ー山田地区土地区画整理事業地区内道路3.32kmから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(27⇒28)【第10回】
58	D - 2 - 2	織笠地区道路事業(区画整理)	織笠	町	町	直接	(59,000) 0	(59,000) 0	<0>	(59,000)	<0>	<0>	<0>	59,000	24 ~ 26	織笠地区道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))ー織笠地区土地区画整理事業地区内道路0.63kmから事業名の変更【第4回】 ・事業整理によりD-1-14、D-1-16及びD-17-7へ工事費を振り分けたことに伴う全体事業費の減(465,000千円⇒59,000千円)【第6回】
59	D - 17 - 1	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	山田	町	町	直接	(205,000) 0	(205,000) 0	<0>	(205,000)	<0>	<0>	<0>	205,000	24 ~ 26	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-26.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
60	D - 17 - 2	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	山田	町	町	直接	(100,000) 0	(100,000) 0	<0>	(100,000)	<0>	<0>	<0>	100,000	24 ~ 26	山田地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域15.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
61	D - 17 - 3	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	織笠	町	町	直接	(41,000) 0	(41,000) 0	<0>	(41,000)	<0>	<0>	<0>	41,000	24 ~ 26	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-3.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
62	D - 17 - 4	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	織笠	町	町	直接	(93,000) 0	(93,000) 0	<0>	(93,000)	<0>	<0>	<0>	93,000	24 ~ 24	織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域14.0haから事業名の変更【第4回】
63	D - 17 - 5	田の浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域	田の浜	町	町	直接	(40,000) 0	(40,000) 0	<0>	(40,000)	<0>	<0>	<0>	40,000	24 ~ 26	田の浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)-危険区域4.0haから事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
64	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	(1,886,235) 0	(1,886,235) 0	<0>	(691,200)	(156,676)	(399,493)	(638,866)	1,886,235	24 ~ 27	
65	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	(11,946,712) 465,755	(11,946,712) 465,755	<0>	(7,605,600)	(822,200)	(1,413,399)	(2,105,513)	12,412,467	24 ~ 27	
66	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	(2,940,000) 0	(2,572,500) 0	<0>	(1,410,000)	(1,530,000)	<0>	<0>	3,600,000	24 ~ 27	完了時期変更(26⇒27)【第10回】
67	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業(個人設置型)	町内	町	町	直接	(56,713) 7,609	(56,713) 7,609	<0>	(18,490)	(25,945)	(12,278)	(0)	64,322	24 ~ 27	計画見直しによる全体事業費の増(38,760⇒64,438千円)【第6回】/27年度までの実績見込を全体事業費に反映(64,438⇒64,322)【第11回】

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
68	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	(76) 0	(76) 0	<0>	<76>	<0>	<0>	<0>	76	24 ~ 24	
69	◆ D - 4 - 2 - 2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	(3,000) 0	(3,000) 0	<0>	<1,500>	<1,500>	<0>	<0>	5,200	24 ~ 27	
70	◆ C - 7 - 1 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等 支援)	町内	町	町	直接	(420,000) 0	(210,000) 0	<0>	<140,000>	<280,000>	<0>	<0>	420,000	24 ~ 27	完了時期変更(25⇒27)【第10回】
71	D - 1 - 18	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	(779,000) 0	(779,000) 0	<0>	<100,000>	<679,000>	<0>	<0>	1,917,000	24 ~ 30	完了時期変更(27⇒30)【第10回】
72	D - 4 - 4	災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接	(643,123) 0	(643,123) 0	<0>	<0>	<320,000>	<0>	<323,123>	643,123	25 ~ 27	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業 名称の変更、計画見直しに伴う全体事業費の増 (640,000千円⇒643,123千円)、完了時期変更(26 ⇒27)【第10回】
73	D - 4 - 5	災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接	(3,391,984) 0	(3,391,984) 0	<0>	<0>	<768,000>	<1,355,932>	<1,268,052>	4,039,150	25 ~ 28	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業 名称の変更、計画見直しに伴う全体事業費の増 (3,840,000千円⇒4,039,150千円)、完了時期変更 (27⇒28)【第10回】
74	D - 4 - 6	災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接	(943,071) 0	(943,071) 0	<0>	<0>	<384,000>	<160,013>	<399,058>	1,064,030	25 ~ 28	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業 名称の変更及び地区名の呼称の変更、計画見直 しに伴う全体事業費の減(1,920,000千円⇒ 1,064,030千円)、完了時期変更(27⇒28)【第10 回】
75	D - 13 - 1	危険住宅移転事業	町内	町	町	直接	(1,249,740) 0	(1,249,740) 0	<0>	<235,800>	<1,013,940>	<0>	<0>	3,277,620	24 ~ 27	
76	D - 17 - 6	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街 地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	(5,987,092) 928,017	(5,987,092) 928,017	<0>	<0>	<2,563,000>	<2,339,264>	<2,012,845>	10,458,000	25 ~ 30	計画見直しに伴う全体事業費の減(8,819,000千円 ⇒7,975,000千円)【第8回】/完了時期変更(27⇒ 30)【第10回】/全体事業費に物価高騰分加味 (7,975,000⇒10,458,000)【第11回】
77	D - 17 - 7	織笠地区都市再生区画整理事業(被災市街 地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接	(1,578,900) 0	(1,578,900) 0	<0>	<197,000>	<960,000>	<318,732>	<103,168>	1,578,900	24 ~ 27	-D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費 の変更増(1,450,000千円⇒1,578,900千円)【第6 回】
78	D - 21 - 1	下水道事業(下水道基本計画策定事業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	(30,000) 0	(30,000) 0	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	30,000	24 ~ 24	
79	D - 21 - 2	下水道事業(管渠及び補完施設)	山田 織笠	町	町	直接	(434,000) 292,357	(434,000) 292,357	<0>	<25,000>	<220,000>	<189,000>	<292,357>	794,483	24 ~ 28	下水道事業(管渠布設及び布設替事業)から事業 名の変更【第7回】/事業費精査による全体事業 費の減(2,014,000⇒794,483)、完了時期変更(27 ⇒28)【第11回】
80	D - 17 - 8	大沢地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	大沢	町	町	直接	(100,000) 0	(100,000) 0	<0>	<100,000>	<0>	<0>	<0>	100,000	24 ~ 24	
81	C - 1 - 4	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	(50,000) 0	(50,000) 0	<0>	<10,000>	<40,000>	<0>	<0>	50,000	24 ~ 25	大沢・大浦工区
82	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業	山田南部①	県	県	直接	(704,000) 0	(704,000) 0	<0>	<0>	<704,000>	<0>	<0>	2,000,000	25 ~ 26	事業名を災害公営住宅整備事業に変更
83	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業	山田南部②	県	県	直接	(352,000) 0	(352,000) 0	<0>	<0>	<352,000>	<0>	<0>	1,000,000	25 ~ 26	事業名を災害公営住宅整備事業に変更 (他事業より流用)流用元D-4-1(災害公営住宅整備事業(豊根 地区) 流用額535,230千円(国費468,326千円) 流用後交付金対象額887,230千円(国費776,326千円)
84	D - 4 - 9	災害公営住宅整備事業	山田南部③	県	県	直接	(352,000) 0	(352,000) 0	<0>	<0>	<352,000>	<0>	<0>	1,000,000	25 ~ 26	事業名を災害公営住宅整備事業に変更

山田町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

設置の有無:

有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
85	D - 4 - 10	災害公営住宅整備事業	船越	県	県	直接	(352,000) 0	(352,000) 0			(352,000)			1,000,000	25 ~ 26	事業名を災害公営住宅整備事業に変更
86	C - 5 - 4	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	(5,963,000) 0	(5,963,000) 0	<0>	<0>	(2,005,000)	(1,535,000)	(2,423,000)	5,963,000	25 ~ 27	計画見直しによる全体事業費の増(4,355,000⇒5,963,000※C-5-2との合計額:7,148,000)【第8回】
87	C - 6 - 3	漁港施設用地整備事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	(95,000) 0	(90,000) 0	<0>	<0>	(95,000)			95,000	25 ~ 27	完了時期変更(25⇒27)【第10回】
88	C - 6 - 4	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	(56,000) 0	(56,000) 0	<0>	<0>	(56,000)			56,000	25 ~ 27	完了時期変更(25⇒27)【第10回】
89	C - 5 - 3	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	(2,017,180) 0	(2,017,180) 0	<0>	<0>	(783,380)	(462,467)	(771,333)	2,017,180	25 ~ 27	
90	◆ D - 4 - 5 - 1	山田町公営住宅等長寿命化計画策定事業	町内	町	町	直接	(5,000) 0	(5,000) 0	<0>	<0>	(5,000)			5,000	25 ~ 25	
91	◆ D - 4 - 5 - 2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	(5,000) 0	(5,000) 0	<0>	<0>	(5,000)			5,000	25 ~ 25	
92	◆ C - 1 - 3 - 1	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	(10,000) 0	(10,000) 0	<0>	<0>	(10,000)			10,000	25 ~ 25	
93	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	(2,400) 0	(2,400) 0	<0>	<0>	(2,400)			48,000	25 ~ 26	事業名を災害公営住宅駐車場整備事業に変更
94	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	(84,787) 0	(84,787) 0	<0>	<0>	(84,787)				~	
95	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	(813,700) 0	(813,700) 0	<0>	<0>	(813,700)				~	
96	D - 4 - 11	被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	(645,300) 0	(645,300) 0	<0>	<0>	(33,143)	(612,157)	<0>	645,300	25 ~ 26	
97	D - 17 - 9	大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	(1,201,000) 0	(1,201,000) 0	<0>	<0>	(211,000)	(229,065)	(760,935)	1,201,000	25 ~ 27	
98	D - 17 - 10	山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	(320,000) 0	(320,000) 0	<0>	<0>	(320,000)			320,000	25 ~ 25	
99	◆ D - 4 - 6 - 1	災害復興公営住宅駐車場整備事業(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	(3,000) 0	(3,000) 0	<0>	<0>	(3,000)			19,500	25 ~ 28	完了時期変更(27⇒28)【第10回】
100	D - 21 - 3	下水道事業(終末処理場設置)	織笠 山田	町	町	直接	(767,500) 422,500	(767,500) 422,500	<0>	<0>	(0)	(767,500)	(0)	1,634,500	26 ~ 28	完了時期変更(27⇒28)【第10回】/事業費精査による全体事業費の増(1,535,000⇒1,634,500)【第11回】
101	D - 4 - 12	災害復興公営住宅整備事業(織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	(640,100) 0	(640,100) 0	<0>	<0>	(42,700)	(126,200)	(471,200)	640,100	26 ~ 27	災害復興公営住宅整備事業(町整備分)から事業名称の変更、団地名追記【第10回】
102	D - 17 - 11	山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	(1,966,764) 0	(1,966,764) 0	<0>	<0>		(960,000)	(1,006,764)	4,938,000	26 ~ 30	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)-危険区域から事業名の変更及び完了時期変更(27⇒30)【第10回】/全体事業費に物価高騰分加味(4,420,000⇒4,938,000)【第11回】

山田町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

設置の有無: 有

平成27年2月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
103	D - 22 - 1	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	(28,000) 0	(28,000) 0	<0>	<0>	<0>	(16,800) <16,800>	(11,200) <11,200>	253,500	26 ~ 27	
104	D - 4 - 13	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校 脇)	大沢	町	町	直接	(125,292) 0	(125,292) 0	<0>	<0>	<0>	(8,000) <8,000>	(117,292) <117,292>	577,494	26 ~ 28	
105	D - 4 - 14	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	(249,202) 0	(249,202) 0	<0>	<0>	<0>	(181,989) <181,989>	(67,213) <67,213>	747,055	26 ~ 28	
106	D - 4 - 15	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	(242,305) 0	(242,305) 0	<0>	<0>	<0>	(190,655) <190,655>	(51,650) <51,650>	667,205	26 ~ 28	
107	D - 4 - 16	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	(297,409) 0	(297,409) 0	<0>	<0>	<0>	(149,303) <149,303>	(148,106) <148,106>	712,271	26 ~ 28	
108	D - 4 - 17	災害復興公営住宅整備事業(船越第6)	田の浜	町	町	直接	(233,019) 0	(233,019) 0	<0>	<0>	<0>	(100,831) <100,831>	(132,188) <132,188>	440,174	26 ~ 28	
109	D - 4 - 18	災害復興公営住宅整備事業(長崎第1)	山田	町	町	直接	(0) 362,100	(0) 362,100	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 362,100	1,850,035	27 ~ 30	
110	D - 4 - 19	災害復興公営住宅整備事業(長崎第2)	山田	町	町	直接	(0) 397,399	(0) 397,399	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 397,399	1,222,676	27 ~ 28	
合 計						(112,348,533) 5,859,425 <118,207,958>	(111,766,033) 5,859,425 <117,625,458>	(212,000) 0 <212,000>	(26,472,169) 0 <26,472,169>	(41,615,190) 0 <41,615,190>	(31,243,335) 0 <31,243,335>	(12,805,839) 5,859,425 <18,665,264>				
(うち市町村交付分)						(96,014,248) 5,859,425 <101,873,673>	(95,431,748) 5,859,425 <101,291,173>	(6,000) 0 <6,000>	(20,084,597) 0 <20,084,597>	(35,142,477) 0 <35,142,477>	(28,875,335) 0 <28,875,335>	(11,905,839) 5,859,425 <17,765,264>				
(うち県交付分)						(16,334,285) 0 <16,334,285>	(16,334,285) 0 <16,334,285>	(206,000) 0 <206,000>	(6,387,572) 0 <6,387,572>	(6,472,713) 0 <6,472,713>	(2,368,000) 0 <2,368,000>	(900,000) 0 <900,000>				
(うち基幹事業)						(96,912,823) 5,393,670 <102,306,493>	(96,540,323) 5,393,670 <101,933,993>	(212,000) 0 <212,000>	(17,813,293) 0 <17,813,293>	(39,395,627) 0 <39,395,627>	(29,430,443) 0 <29,430,443>	(10,061,460) 5,393,670 <15,455,130>				
(うち効果促進事業等)						(704,276) 0 <704,276>	(494,276) 0 <494,276>	(0) 0 <0>	(362,076) 0 <362,076>	(342,200) 0 <342,200>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>				