

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都区県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).



山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特定 道県以外が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 道県以外が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特定 道県以外が負 担する額	うち、特定市 町村又は特定 道県以外が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
39	D - 1 - 13	山田地区道路事業⑤	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	<0>	<1,000>	<9,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	10,000	0	10,000	24	27	<事業廃止> 山田地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.06kmから事業名の変更【第4回】/全体事業費減(23,000⇒10,000)【第14回】
40	D - 1 - 14	織笠地区道路事業①	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(965,679) 0 <965,679>	(0) 0 <0>	(965,679) 0 <965,679>	<0>	<61,000>	<211,000>	<100,000>	<240,922>	<352,757>	<0>	<0>	<0>	<0>	(19,867) 0 <19,867>	965,546	0	965,546	24	30	織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-跡浜礼堂線0.54kmから事業名の変更【第4回】/D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費増(472,000⇒684,700)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10回】/全体事業費増(684,700⇒859,330)/完了時期変更(28⇒29)【第11回】/全体事業費増(859,330⇒985,546)【第13回】/他事業より流用(平成29年1月19日) 流用元:D-17-3織笠地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業) 流用額:[H29]19,867千円(国費:16,390千円) 流用後交付対象事業費:985,546千円(国費:813,074千円)/完了時期変更(29⇒30)【第20回】
41	D - 1 - 15	織笠地区道路事業②	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(253,500) 0 <253,500>	(0) 0 <0>	(253,500) 0 <253,500>	<0>	<32,000>	<148,000>	<73,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ253,500) 0 <Δ253,500>	0	0	0	24	26	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-細浦織笠線0.55kmから事業名の変更【第4回】/他事業へ流用(平成29年1月19日) 流用先:D-1-8山田-織笠地区道路事業 流用額:[H24]32,000千円(国費:26,400千円) [H25]148,000千円(国費:122,100千円)[H26]73,500千円(国費:60,637千円) 流用後交付対象事業費:0円(国費:0円)
42	D - 1 - 16	織笠地区道路事業③	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(154,500) 0 <154,500>	(0) 0 <0>	(154,500) 0 <154,500>	<0>	<22,000>	<100,000>	<32,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ144,500) 0 <Δ144,500>	10,000	0	10,000	24	28	<事業廃止> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.50km①から事業名の変更【第4回】/D-2-2事業からの事業費振分による全体事業費増(187,000⇒251,400)【第6回】/完了時期変更(26⇒28)【第10回】/他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-18北浜-山田地区道路事業 流用額:[H24]12,000千円(国費:9,900千円) [H25]100,000千円(国費:82,500千円)[H26]32,500千円(国費:26,812千円) 流用後交付対象事業費:10,000千円(国費:8,250千円)
43	D - 1 - 17	織笠地区道路事業④	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(234,125) 0 <234,125>	(0) 0 <0>	(234,125) 0 <234,125>	<0>	<22,000>	<100,000>	<32,500>	<32,500>	<47,125>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	234,125	0	234,125	24	28	<事業完了> 織笠地区道路事業(市街地相互の接続道路)-町道0.50km②から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(26⇒27)【第10回】/全体事業費増(187,000⇒234,125)【第13回】/完了時期変更(27⇒28)【第14回】
44	D - 15 - 1	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(9,011,485) 0 <9,011,485>	(0) 0 <0>	(9,011,485) 0 <9,011,485>	<0>	<197,000>	<2,178,000>	<3,381,000>	<641,266>	<2,428,960>	<185,259>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	9,011,485	0	9,011,485	24	29	<事業完了> 山田地区津波復興拠点整備事業-2.29haから事業名の変更【第4回】/全体事業費増(4,279,000⇒4,644,000)【第6回】/全体事業費増(4,644,000⇒5,828,000)【第8回】/全体事業費増(5,828,000⇒6,780,694)及び完了時期変更(27⇒29)【第11回】/全体事業費増(6,780,694⇒9,023,457)【第14回】/全体事業費減(9,023,457⇒9,011,485)【第17回】
45	D - 23 - 4	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)①	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	(21,000) 0 <21,000>	<0>	<21,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	21,000	0	21,000	24	25	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 北浜地区防災集団移転促進事業-4.0ha(用地測量・工事設計)から事業名の変更【第4回】/北浜から山田に事業名及び地区名変更(北浜地区は山田地区に包含されること、事業名に管理区分用として①付番【第11回】/完了時期変更(24⇒25)【第14回】
46	D - 23 - 5	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)②	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(151,000) 0 <151,000>	(0) 0 <0>	(151,000) 0 <151,000>	<0>	<151,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	151,000	0	151,000	24	25	<事業完了> 【国費率0.50の部分】 山田地区防災集団移転促進事業-12.4ha(用地測量・工事設計)から事業名の変更【第4回】/事業名に管理区分用として②付番【第11回】/完了時期変更(24⇒25)【第14回】
47	◆ D - 17 - 1 - 1	地権者等戸籍データシステム整備事業	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(84,000) 0 <84,000>	(0) 0 <0>	(84,000) 0 <84,000>	<0>	<84,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	84,000	0	84,000	24	25	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】
48	◆ D - 23 - 2 - 1	簡易宿泊施設整備事業	船越	町	町	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	24	25	<事業完了> 完了時期変更(24⇒25)【第14回】
49	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(ミニライスセンター整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	(100,000) 0 <100,000>	(0) 0 <0>	(100,000) 0 <100,000>	<0>	<100,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	100,000	0	100,000	24	26	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)-地域消費推進施設(ミニライスセンター)整備 から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】
50	C - 4 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	前回まで 今回 計	(120,000) 0 <120,000>	(0) 0 <0>	(120,000) 0 <120,000>	<0>	<120,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	120,000	0	120,000	24	28	<事業完了> 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)-農作業機械施設等整備から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第10回】/完了時期変更(26⇒28)【第14回】
51	C - 5 - 2	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	前回まで 今回 計	(1,185,000) 0 <1,185,000>	(0) 0 <0>	(1,185,000) 0 <1,185,000>	<0>	<1,185,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	1,185,000	0	1,185,000	24	26	<事業完了> 大沢地区漁業集落防災機能強化事業(漁業集落岸上げ、生活基盤整備等)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(24⇒26)【第14回】
52	D - 23 - 6	織笠地区防災集団移転促進事業	織笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,872,000) 0 <10,872,000>	(0) 0 <0>	(10,872,000) 0 <10,872,000>	<0>	<5,077,000>	<3,795,000>	<2,000,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ457,143) 0 <Δ457,143>	10,414,857	0	10,414,857	24	30	【国費率0.75の部分】 織笠地区防災集団移転促進事業-17.4ha(用地取得・補償・工事)から事業名の変更【第4回】/全体事業費減(12,146,000⇒10,872,000)及び完了時期変更(27⇒30)【第14回】/他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先:D-1-18北浜-山田地区道路事業 流用額:[H26]457,143千円(国費:400,000千円) 流用後交付対象事業費:10,414,857千円(国費:9,113,000千円)/事業を区分して実施(平成29年11月14日)/事業を区分して実施(平成29年12月15日)
53	D - 23 - 7	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業	船越・田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,376,000) 0 <10,376,000>	(0) 0 <0>	(10,376,000) 0 <10,376,000>	<0>	<285,000>	<5,731,000>	<4,360,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	10,376,000	0	10,376,000	24	31	【国費率0.75の部分】 船越・田の浜地区防災集団移転促進事業-18.0ha(補償)から事業名の変更【第4回】/全体事業費減(11,623,000⇒10,376,000)及び完了時期変更(27⇒31)【第14回】/事業を区分して実施(平成27年12月7日)/事業を区分して実施(平成28年12月12日)/事業を区分して実施(平成29年6月29日)/事業を区分して実施(平成29年11月7日)
54	D - 23 - 8	小谷島地区防災集団移転促進事業	小谷島	町	町	直接	前回まで 今回 計	(461,000) 0 <461,000>	(0) 0 <0>	(461,000) 0 <461,000>	<0>	<121,000>	<340,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	461,000	0	461,000	24	30	【国費率0.75の部分】 小谷島地区防災集団移転促進事業-0.8ha(用地取得・補償)から事業名の変更【第4回】/完了時期変更(25⇒26)【第10回】/完了時期変更(26⇒30)【第14回】

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の方が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
104	D - 4 - 13	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校 脇)	大沢	町	町	直接	前回まで 今回 計	(651,994) 0 <651,994>	(0) 0 <0>	(651,994) 0 <651,994>				(8,000)	(117,292)	(526,702)						(0) 0 <0>	651,994	0	651,994	26 ~ 29	<事業完了> 全体事業費増(577,494⇒651,994)【第13回】/完了 時期変更(28⇒29)【第14回】
105	D - 4 - 14	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	前回まで 今回 計	(581,105) 0 <581,105>	(0) 0 <0>	(581,105) 0 <581,105>				(181,989)	(67,213)	(331,903)						(165,950)	747,055	0	747,055	26 ~ 29	<事業完了> 完了時期変更(28⇒29)【第14回】/他事業より流用 (平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: [H29]165,950千円(国費: 145,206千円) 流用後交付対象事業費: 747,055千円(国費: 653,672 千円)
106	D - 4 - 15	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	前回まで 今回 計	(454,755) 0 <454,755>	(0) 0 <0>	(454,755) 0 <454,755>				(190,655)	(51,650)	(212,450)						(101,225)	555,980	0	555,980	26 ~ 29	<事業完了> 全体事業費減(667,205⇒555,980)【第16回】/他事 業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-4大浦地区道路事業 流用額: [H28]101,225千円(国費: 88,571千円) 流用後交付対象事業費: 555,980千円(国費: 486,480 千円) /完了時期変更(28⇒29)【第18回】
107	D - 4 - 16	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(546,321) 0 <546,321>	(0) 0 <0>	(546,321) 0 <546,321>				(149,303)	(148,106)	(248,912)						(100,260)	646,581	0	646,581	26 ~ 29	<事業完了> 完了時期変更(28⇒29)【第14回】/全体事業費減 (712,271⇒646,581)【第16回】/他事業より流用(平 成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: [H29]100,260千円(国費: 87,727千円) 流用後交付対象事業費: 646,581千円(国費: 565,757 千円)
108	D - 4 - 17	災害復興公営住宅整備事業(船越第8)	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(295,168) 0 <295,168>	(0) 0 <0>	(295,168) 0 <295,168>				(100,831)	(132,188)	(62,149)						(69,050)	364,218	0	364,218	26 ~ 29	<事業完了> 全体事業費減(440,174⇒364,218)【第16回】/他事 業より流用(平成28年10月25日) 流用元: D-1-2大浦地区道路事業 流用額: [H28]69,050千円(国費: 60,418千円) 流用後交付対象事業費: 364,218千円(国費: 318,689 千円) /完了時期変更(28⇒29)【第18回】
109	D - 4 - 18	災害復興公営住宅整備事業(長崎第1)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(362,100) 0 <362,100>	(0) 0 <0>	(362,100) 0 <362,100>					(362,100)							(Δ360,000)	2,100	0	2,100	27 ~ 30	<事業廃止> 他事業へ流用(平成30年1月17日) 流用先: D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業(町実 施分) 流用額: [H27]360,000千円(国費: 315,000千円) 流用後交付対象事業費: 2,100千円(国費: 1,837千 円)
110	D - 4 - 19	災害復興公営住宅整備事業(長崎第2)	山田	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,531,709) 0 <1,531,709>	(0) 0 <0>	(1,531,709) 0 <1,531,709>					(397,399)	(1,134,310)						(0) 0 <0>	1,941,709	0	1,941,709	27 ~ 29	<事業完了> 全体事業費増(1,222,676⇒1,941,709)及び完了時期 変更(28⇒29)【第14回】
111	◆ D - 22 - 1 - 1	田の浜地区津波防災緑地周辺道路整備事 業	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(16,000) 0 <16,000>	(0) 0 <0>	(16,000) 0 <16,000>					(16,000)						(0) 0 <0>	16,000	0	16,000	27 ~ 30	完了時期変更(27⇒28)【第14回】/完了時期変更 (28⇒30)【第17回】	
112	D - 1 - 19	田の浜地区道路事業②	田の浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>					(3,500)	(3,500)					(23,000) 27,027	57,027	0	57,027	27 ~ 30	完了時期変更(28⇒29)【第17回】/他事業より流用 (平成29年1月19日) 流用元: D-17-6大沢地区都市再生区画整理事業 (都市再生事業計画案作成事業) 流用額: [H29]23,000千円(国費: 18,975千円) 流用後交付対象事業費: 30,000千円(国費: 24,749千 円)/完了時期変更(29⇒30)【第20回】/他事業よ り流用(平成30年5月10日) 流用元: D-4-5災害復興公営住宅整備事業(山田中 央) 流用額: [H30]27,027千円(国費: 22,297千円) 流用後交付対象事業費: 57,027千円(国費: 47,046千 円)	
113	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(119,005) 0 <119,005>	(0) 0 <0>	(119,005) 0 <119,005>					(4,635)	(114,370)					(687,415)	1,769,446	1,769,446		27 ~ 32	(参考)補助期間H27~H47(20年間)の総事業費は 339,831千円【第13回時点】/全体事業費増(96,802 ⇒2,812,751)【第14回】/全体事業費減(2,812,751⇒ 1,887,484)【第17回】/他事業より流用(平成29年1月 19日) 流用元: ①D-23-2船越田の浜地区防災集団移転促 進事業(計画策定費)②D-1-12山田地区道路事業 ③D-17-1山田地区都市再生区画整理事業(都市 再生事業計画案作成事業)④D-4-11被災者向け公 営住宅改修事業(柳沢団地) 流用額: ①[H29]91,429千円(国費: 80,000千円)② [H29]114,086千円(国費: 99,825千円)③[H29]80,000 千円(国費: 70,000千円)④[H29]36,463千円(国費: 31,905千円) 流用後交付対象事業費: 440,983千円(国費: 385,858 千円)/全体事業費減(1,887,484⇒1,769,446)【第20 回】/他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: ①D-4-5災害復興公営住宅整備事業(山田 中央)②D-4-18災害復興公営住宅整備事業(長崎 第1) 流用額: ①[H28]5,437千円(国費: 4,757千円)② [H27]360,000千円(国費: 315,000千円) 流用後交付対象事業費: 806,420千円(国費: 705,615 千円)	
114	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低廉化事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,200) 0 <15,200>	(0) 0 <0>	(15,200) 0 <15,200>					(766)	(14,434)					(92,610)	237,826		237,826	27 ~ 32	(参考)補助期間H27~H37(10年間)の総事業費は 21,434千円と見込む【第13回時点】/全体事業費増 (355,487⇒259,299)【第17回】/他事業より流用(平 成29年1月19日) 流用元: D-17-4磯笠地区都市再生区画整理事業 (都市再生事業計画案作成事業)-危険区域 流用額: [H28]39千円(国費: 29千円)[H29]45,283千 円(国費: 33,962千円) 流用後交付対象事業費: 60,522千円(国費: 45,390千 円)/全体事業費減(259,299⇒237,826)【第20回】/ 他事業より流用(平成30年1月17日) 流用元: D-17-10山田地区都市再生区画整理事業 (緊急防災空地整備事業) 流用額: [H30]47,288千円(国費: 35,466千円) 流用後交付対象事業費: 107,810千円(国費: 80,856 千円)	
115	D - 17 - 12	磯笠地区(跡浜区域)都市再生区画整理事 業(被災市街地復興土地区画整理事業)	磯笠	町	町	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0 <36,000>	(0) 0 <0>	(36,000) 0 <36,000>						(36,000)					(63,145)	105,649		105,649	28 ~ 31	全体事業費増(70,000⇒92,292)【第18回】/他事業 より流用(平成29年5月10日) 流用元: D-4-11被災者向け公営住宅改修事業(柳 沢団地) 流用額: [H29]22,000千円(国費: 16,500千円) 流用後交付対象事業費: 58,000千円(国費: 43,500千 円) /全体事業費増(92,292⇒105,649)【第19回】/他事 業より流用(平成29年10月11日) 流用元: D-17-7磯笠地区都市再生区画整理事業 (被災市街地復興土地区画整理事業) 流用額: [H29]13,357千円(国費: 10,017千円) [H30]27,788千円(国費: 20,841千円) 流用後交付対象事業費: 99,145千円(国費: 74,358千 円)	

山田町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月 設置の有無: 有

平成30年6月時点 (単位:千円)

Main data table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), and 備考 (注7). Includes a detailed row for No. 116 and a summary row for '合計'.

Summary table with columns: 都道県名 (岩手県), 市町村名 (山田町), 担当部局名 (山田町復興企画課), 電話番号 (0193-82-3111), 担当者氏名 (堀合正裕), メールアドレス (horimasa-pu@town.yamada.iwate.jp).

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段( )書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。