

(様式 1-3)

普代村復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (岩手県交付分) 個票

平成 29 年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	5	事業名	漁港環境整備事業	事業番号	C-1-1
交付団体		県	事業実施主体 (直接/間接)	県 (直接)	
総交付対象事業費		150,000 (千円)	全体事業費	79,218 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災津波により全壊した堀内漁港 (第 2 種漁港) において、地域水産業の復興に向け、快適にして潤いのある漁港環境を創出するため、緑地等を整備するもの。</p> <p>(1) 防災施設 : 広場、駐車場 1 式 (2) その他施設 : 便所 1 棟、休憩所 2 棟 等</p> <p>【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p38】 ・ 県単独漁港災害復旧事業 津波により被災した漁港用地などの本格的な復旧を実施</p> <p>※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください</p> <p>(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 10 月 11 日) 事業完了により本工事費等の額が 70,782 千円 (国費 : 53,085 千円) 減額したため、宮古市 C-1-1 農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業) へ 14,228 千円 (国費 : H23 補正予算 10,671 千円)、山田町 C-1-1 農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業) へ 40,014 千円 (国費 : H23 補正予算 30,010 千円)、山田町 C-1-2 漁港環境整備事業へ 12,950 千円 (国費 : H23 補正予算 9,712 千円)、山田町 C-1-3 漁港環境整備事業へ 3,590 千円 (国費 : H23 補正予算 2,692 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 150,000 千円 (国費 : 112,500 千円) から 79,218 千円 (国費 : 59,415 千円) に減額。</p>					
当面の事業概要					
平成 24 年度~25 年度 設計 (便所、四阿) 平成 24 年度~26 年度 工事					
東日本大震災の被害との関係					
<p>事業実施施設は津波により全壊しており、地域水産業の復興に向け、快適にして潤いのある漁港環境を確保する整備が必要。</p> <p>本漁港は、漁業活動のための漁港としての利用だけではなく、地域住民及び漁業者の憩いの場としての多面的機能を有しており、漁港環境施設については、漁業活動の安全性及び作業効率の向上等に資するための必要不可欠なものとなっている。</p> <p>背後集落については、津波による被害は少ないが、地域の安全性向上と併せて、漁港の復旧だけではなく当該施設の整備を進め、地域水産業及び漁村の発展に努めていく必要がある。</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
平成 23 年度から堀内漁港の災害復旧事業に着手し、平成 25 年度に完成。					
※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。					
関連する基幹事業					
事業番号					
事業名					
交付団体					

基幹事業との関連性