

令和4年度
第4回いわての森林づくり県民税事業評価委員会

日 時：令和5年1月27日（金） 13：30～14：30
場 所：盛岡市総合福祉センター 3階 研修室

次 第

【 第 1 部 】

1 開 会

2 議 題

- (1) 令和4年度いわての森林づくり推進事業の取組状況について **【資料1】**
- (2) 令和4年度森林公園機能強化事業の実施状況について **【資料2】**
- (3) その他

3 閉 会

いわての森林づくり県民税事業評価委員会委員名簿

(令和5年1月27日現在)

氏 名	役 職 名 等	備 考
稲 村 崇 史	有限会社稲村製材所 取締役	
國 崎 貴 嗣	岩手大学農学部 准教授	
齊 藤 健 吾	株式会社斎藤商事 代表取締役	
佐 藤 貴美子	いわての森林づくりコーディネーター	
野 口 麻穂子	国立研究法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所 主任研究員	
橋 浦 栄 一	岩手県消費者団体連絡協議会 常任幹事	御欠席
水 野 匠	岩手県商工会議所連合会 事務局長	御欠席
村 中 ゆり子	盛岡市立米内幼稚園 園長	
吉 野 英 岐	岩手県立大学総合政策学部 教授	
若 生 和 江	環境アドバイザー	

(五十音順)

1 委員 10名

2 任期 令和4年11月14日～令和6年11月13日


令和4年度 第4回いわての森林づくり県民税事業評価委員会 県関係出席者名簿

役 職 等	氏 名	備 考
農林水産部 技監兼林務担当技監兼全国植樹祭推進室長	橋 本 卓 博	
林業振興課 技術参事兼総括課長	工 藤 亘	
技術主幹兼振興担当課長	田 村 聡	
主任主査	千 田 啓 介	
主任主査	澤 崎 格	
主 事	木 村 直 樹	
主 事	目 黒 有 紀	
森林整備課 主任主査	橋 本 吉 弘	
主任主査	中 嶋 康	
森林保全課 主任主査	鈴 木 善 之	
全国植樹祭推進室 主任主査	似 内 智 明	

令和4年度いわての森林づくり推進事業の取組状況について

令和4年度 事業内容

区分	事業名 [担当課]	事業内容	計画数量等	取組状況 (12月末現在)	今後 (令和4年度) の取組等
環境重視の森林づくり	(1) いわて環境の森整備事業【林業振興課・森林整備課】	森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、針葉樹と広葉樹の混交林化を進める強度間伐や伐採跡地への植栽のほか、新たに公益上重要な森林の整備に必要な作業道の開設や気象被害を受けた森林の整備等を支援	混交林誘導伐 600ha 森林作業道整備 3,000m ナラ林健全化 70ha アカマツ広葉樹林化 31ha 被害森林再生 5ha 枯死木除去 75 m ³ 森林環境再生造林 150ha	これまでに「いわて環境の森整備事業」に係る施工地審査を9回(12/14 ^〆 切分)実施 ・混交林誘導伐：確保面積 330.58ha (進捗率 55.1%) ・森林作業道整備：確保数量 0m (進捗率 0%) ※7月下旬に林業事業体を対象としたブロック説明会を4地区で開催。混交林誘導伐と森林作業道について活用の働きかけを行った。 ※12月下旬に振興局、市町村を対象としたブロック説明会を4地区で開催。混交林誘導伐と森林作業道について活用の働きかけを再度行った。 ・ナラ林健全化：確保面積 69.21ha (進捗率 99%) ・アカマツ広葉樹林化：確保面積 99.15ha (進捗率 320%) ・被害森林再生：確保面積 0ha (進捗率 0%) ・枯死木除去：確保材積 162 m ³ (進捗率 216%) ・森林環境再生造林：事業実施面積 170.45 ha (進捗率 114%)	<ul style="list-style-type: none"> ・混交林誘導伐、森林作業道整備 今年度の施工地調書の合計見込は、491haであることから、振興局に対し、次年度提出予定の施工地調書についても、前倒しで提出するよう依頼する。(今年度残り 1/25、2/28 の2回の審査を予定) 森林作業道整備は、昨年度承認された釜石市内での開設が施工中。 ・アカマツ林広葉樹林化、枯死木除去 令和5年6月4日開催の「第73回全国植樹祭いわて2023」を控え、会場へのアクセス道路沿いの枯死木等について、森林環境の保全を図るための修景化の取組を実施する。 ・ナラ林健全化、アカマツ林広葉樹林化、被害森林再生、枯死木除去 施工地面積の採択要件の緩和(ナラ林健全化、アカマツ林広葉樹林化、被害森林再生：1施工地0.1ha以上)や補助対象経費の追加(枯死木除去：運搬経費)等を行ったことについて周知する。 ・森林環境再生造林 令和4年度事業の完了に向けた進捗管理を行うとともに、令和5年度春植栽分の早期実施に向け、施工地の審査を進める。
		<p>【混交林誘導伐】(滝沢市)</p>  <p>整備前 整備後</p> <p>【ナラ林健全化】(遠野市)</p>  <p>整備前 実施後</p> <p>【被害森林再生】(平泉町)</p>  <p>整備前 整備後</p> <p>【アカマツ林広葉樹林化】(奥州市)</p>  <p>整備前 整備後</p> <p>【枯死木除去】(山田町)</p>  <p>施業前 施業後</p> <p>【森林環境再生造林】(岩泉町)</p>  <p>整備前 整備後 植栽木</p>			

区分	事業名 〔担当課〕	事業内容	計画数量等	取組状況（12月末現在）	今後（令和4年度）の取組等
	(2) 花粉症対策等採種園整備事業 〔森林整備課〕	花粉の少ない森林への転換を促進するため、花粉の少ないスギ等の苗木の安定供給に必要な採種園の整備を実施	<ul style="list-style-type: none"> 花粉症対策スギミニチュア採種園造成 1.5ha 3箇所実施（植栽 0.5ha、整地・施肥 1.0ha、伐採 1.5ha） カラマツ採種園造成 1.0ha 2箇所実施（整地・施肥 1.0ha、伐採 1.0ha） (岩手県林業技術センター林木育種場内) <p>〔花粉症対策スギミニチュア採種園 5.9ha/5年〕 〔カラマツ採種園 4.2ha/5年〕</p>	<ul style="list-style-type: none"> 花粉症対策スギミニチュア採種園造成 植栽 0.5ha、<u>整地・施肥 1.0haは完了</u>。旧スギ採種園の伐採等 1.5haは施工中。 カラマツ採種園 <u>整地・施肥 1.0haは完了</u>。旧アカマツ採種園の伐採等 1.0haは施工中。  <p>少花粉スギ植栽（奥州市）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 花粉症対策スギミニチュア採種園造成 旧スギ採種園の伐採等 1.5haについては、R5.3月までに完了予定。 カラマツ採種園 旧アカマツ採種園の伐採等 1.0haについては、R5.3月までに完了予定。
	(3) 林野火災予防対策事業費 〔森林整備課〕	林野火災から県民共通の財産である森林を守るため、初期消火活動に必要な資機材の整備や、林野火災を未然に防ぐための広報宣伝活動を行うとともに、地域で取り組む防火活動を支援	<ul style="list-style-type: none"> ラジオCM放送 93回（4,5,3月） テレビCM放送 84回（4,5,3月） YouTubeCM配信 75,000回（4,5,3月） セスナによる予防宣伝活動 11日間（5月） ボランティアによる山火事パトロール支援（奥州地区）：60セット（帽子、ブルゾン、マグネットシート） 路網マップ整備※ 1式 ※消火活動に活用可能な林道、作業道等を調査し、地図上に記載したもの。 	<ul style="list-style-type: none"> ラジオCM放送 4～5月 66回 テレビCM放送 4～5月 48回（民放4社） YouTubeCM配信 4～5月 閲覧数 約 168千回 セスナによる予防宣伝活動 4/24～5/8の土日祝日等 計 11日間（33時間）実施 令和4年次（1～12月）林野火災発生状況 30件、10.29ha 	<ul style="list-style-type: none"> ラジオCM放送 27回（3月） テレビCM放送 36回（3月） ソーシャルメディアによるCM広報（3月） <p>（県南広域振興局林務部）</p> <ul style="list-style-type: none"> ボランティア活動支援 ボランティア活動支援物品（帽子等）を、管内のボランティア団体（森林保護パートナー）54名に配付予定（2月）。 （沿岸広域振興局農林部） 路網マップ整備 釜石地方森林組合に鶴住居・箱崎半島エリアの路網マップの製作を委託中。 2月に開催される釜石地区山火事防止対策推進協議会において構成員である消防、市町等にマップを配付予定。



山火事防止テレビCM




山火事防止CM YouTube配信



セスナによる宣伝広報活動



ボランティア支援
(イメージ R3.8月作成)



路網マップ（鶴住居・箱崎エリア）
(イメージ R5.1月作成)

区分	事業名 〔担当課〕	事業内容	計画数量等	取組状況（12月末現在）	今後（令和4年度）の取組等
森林との共生	(4)-① 県民参加の森林づくり促進事業 〔林業振興課〕	県民の森林づくりへの理解の醸成と積極的な参画の促進を図るため、地域住民や団体等が主体的に取り組む森林整備活動等を支援	<ul style="list-style-type: none"> 森林整備活動 10 団体 森林の整備を行う多様な人材育成 10 団体 森林環境学習 20 団体 県産材利用促進 5 団体 <p style="text-align: right;">計 45 団体</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2次募集まで実施し、現在、32 団体が採択、2 団体事業完了  <p style="text-align: center;">森林整備事業（くじ☆ラボ）</p>	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施団体への指導・助言などを行いながら事業を進捗管理  <p style="text-align: center;">森林整備・環境学習（遠野エコネット）</p>
	(4)-② 森林・山村多面的機能発揮対策事業〔森林整備課〕	森林の有する多面的機能を発揮させるため、森林所有者や地域住民が共同で行う森林の保全活動や山村地域の活性化などの取組を支援	<ul style="list-style-type: none"> 里山林整備、路網の補修活動等 84 団体 里山林整備 756ha 森林資源利用 219ha 路網の補修活動 2,664m <p>※「県民参加の森林づくり促進事業」の一部を位置付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7月7日に補助金交付決定（85 団体） 8月22日に変更交付決定 全体進捗率 90%（交付金ベース）   <p style="text-align: center;">土淵山の会（遠野市）薪づくり活動 Wood Job 遠野（遠野市）保全活動</p>	<p>年度内の早期完成に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> 里山林整備（772ha） 集落周辺の里山林を維持するための整備活動等 森林資源利用（213ha） しいたけ原木等に活用することを目的とした伐採、搬出等 路網の補修活動（2,164m） 里山整備、森林資源利用と併せて実施 <p>里山林の整備等を促進するため、新規活動組織の掘り起こしに取り組む。</p> <p>※活動組織が実施する取組を支援するため、市町村、関係団体等により構成される「いわて里山再生地域協議会」を通じて団体に交付</p>
	(5) 「木育の推進等につながる県産木材活用」の取組 〔県庁各部局〕	県民向け施設等への県産木材利用を促進することにより、木育の推進につながる木材利用や普及啓発強化を図る	<ul style="list-style-type: none"> いわて子どもの森（木柵整備）、県立美術館（スタジオワークショップ用木製椅子）、県内保育所・児童館等（木製品）への木製品の導入補助 など 11 事業を実施予定 	<ul style="list-style-type: none"> 釜石祥雲支援学校（書架、テーブル、イス等）、花巻空港（木製パーテーション）については完了 釜石祥雲支援学校では校舎見学を実施したところ、導入した木製品は見学者からも好評であった。児童、生徒にとっても木の温かみを感じられるもので良かったとの声があった。 花巻空港では導入以来、パーテーションを催事に利用しており、催事利用者からとても使いやすいと好評を得ているとのこと。 	<ul style="list-style-type: none"> フォローアップとして実際に導入した施設等で管理者や利用者から木育や県産材利用についてのヒアリングを実施し、県民税を活用した木育や普及啓発の取組として情報を発信。 R5 年度当初予算に向けた庁内公募を実施
令和4年度整備実績		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製収納棚</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>釜石祥雲支援学校</p>  <p>木製テーブル、イス</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>花巻空港</p>  <p>木製パーテーション</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			

区分	事業名 〔担当課〕	事業内容	計画数量等	取組状況 (12月末現在)	今後 (令和4年度) の取組等
	(6) いわて森の ゼミナール 推進事業 〔森林整備課〕	森林・林業に対する理解の醸成を図るため、児童生徒をはじめ、広く県民の方々を対象として、森林・林業に関して学習する機会を提供	<ul style="list-style-type: none"> 森林環境学習会 25回 (小学生を対象とした樹木・自然観察、木工工作等) 森林環境学習指導者研修会 (NPO等に委託) 	<ul style="list-style-type: none"> 委託契約締結 (5/18) 森林環境学習会: 26回実施 (進捗率 104%) 森林環境学習指導者研修会 (7/25) 情報交換会 (11/23)   <p>森林学習会 (九戸村山根小学校) 森林環境学習指導者研修会</p>	<ul style="list-style-type: none"> 森林環境学習会 (27回) 小中学校や各種団体等における樹木観察会や木工・クラフト体験等の取組に対し、森林インストラクター等の講師派遣を実施 完了確認実施予定 (3月上旬) <p>※いわて森のゼミナールの運営については、NPO等に企画コンペにより委託</p>
	(7) 森林公園機能強化事業 〔森林保全課〕	広く県民の森林・林業に対する理解の醸成を図るため、森林環境教育の拠点施設である森林公園の機能強化を実施	<ul style="list-style-type: none"> 県民の森 (八幡平市) <ul style="list-style-type: none"> R3 繰越 木質資源活用施設 (チップボイラー)、遊歩道整備 501m等 R4 当初 木育スペース整備 映像展示整備 滝沢森林公園 (滝沢市) <ul style="list-style-type: none"> 遊歩道整備 326m 案内板整備 2基 等 千貫石森林公園 (金ケ崎町) <ul style="list-style-type: none"> 木育スペース整備 案内板整備 3基 等 大窪山森林公園 (大船渡市) <ul style="list-style-type: none"> トイレ洋式化 3基 案内板整備 1基 等 折爪岳森林公園 (二戸市) <ul style="list-style-type: none"> R3 繰越 遊歩道整備 (木橋 5基) R4 当初 木育スペース整備 トイレ洋式化 3基 等 	<ul style="list-style-type: none"> 県民の森 <ul style="list-style-type: none"> 木質資源活用施設 (チップボイラー) (完了) 遊歩道整備 501m、ウッドデッキ 1基、転落防止柵 185m、標識等整備 5基 (完了) 木育スペース整備 (完了) 映像展示設備 (3月完了予定) 滝沢森林公園 <ul style="list-style-type: none"> 遊歩道整備 313m、案内板整備 2基等 (3月完了予定) 千貫石森林公園 <ul style="list-style-type: none"> 木育スペース整備 (完了) 案内板整備 3基等 (完了) 大窪山森林公園 <ul style="list-style-type: none"> トイレ洋式化 3基、案内板整備 2基等 (1月完了予定) 折爪岳森林公園 <ul style="list-style-type: none"> 遊歩道整備 (木橋 5基) (完了) 木育スペース整備 (完了) トイレ洋式化 2基、標識整備 4基等 (3月完了予定) 	<ul style="list-style-type: none"> 県民の森 <ul style="list-style-type: none"> 映像展示設備 滝沢森林公園 <ul style="list-style-type: none"> 遊歩道整備、駐車場舗装、案内板整備、標識等整備、ベンチ設置 大窪山森林公園 <ul style="list-style-type: none"> トイレ洋式化、案内板整備、標識等整備、ベンチ設置 折爪岳森林公園 <ul style="list-style-type: none"> トイレ洋式化、標識等整備、ベンチ設置

県民の森 (八幡平市)



チップボイラー



木育スペース (12/8 お披露目会)



千貫石森林公園 (金ケ崎町)



木製ベンチ設置



案内板整備



遊歩道整備 (木橋)

折爪岳森林公園 (二戸市)

区分	事業名 〔担当課〕	事業内容	計画数量等	取組状況 (12月末現在)	今後(令和4年度)の取組等	
	(8) 全国植樹祭 開催準備 〔全国植樹祭 推進室〕	全国植樹祭の開催(令和5年)に向け、様々な機運醸成の取組を通じて森林の役割や重要性、県民税の趣旨や取組をPRしながら、開催準備を推進	<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信(公式HPの運営、1年前記念イベントの開催、県内イベントでのPR) ・木製地球儀リレーの実施 全国植樹祭のシンボル「木製地球儀」を県内全市町村で巡回展示 ・県内児童等による苗木の育成(苗木のスクールステイ) 苗木の贈呈の際に、森林環境学習を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・情報発信 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 全国植樹祭公式HP及びTwitterを活用し、県民税の取組を周知 ➢ 広報誌『緑のかけはし そばっち通信』第2号～第4号を発行 1年前記念イベント記念式典での配布を始め、関係各所に配布し県民税を活用し開催準備を進めていることを周知 ・1年前記念イベント(7/9) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 全国植樹祭の周知や開催機運の醸成を図るため、標記イベントを開催し、約1,000人が来場 ➢ 記念式典では、緑の少年団の活動報告や大会テーマソングの発表などを実施 ➢ PRイベントでは、岩手の森林・林業紹介ブースにて、県民税及び木材利用推進に関するブース展示を実施 ・200日前カウントダウンイベント(11/16) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 県産広葉樹材を使用し、県民税マークを掲示したカウントダウンボードを、県庁及び3か所のサテライト会場予定地に設置。 ➢ 県民税を活用し開催準備を進めていることを周知し、県民税や「木づかい」に関する県民の関心を喚起 ・木製地球儀リレー <ul style="list-style-type: none"> 1年前記念イベント(7/9)で出発式を実施 12月末までに27市町村で木製地球儀を展示することにより、森林・林業に対する県民の関心を喚起 ・苗木のスクールステイ <ul style="list-style-type: none"> 54団体・学校で1,404名が参加し苗木の育成を実施 併せて森林環境学習を行い、児童等に対し本県の森林の特徴や重要性等について普及啓発を実施 	以下の取組を通じ、県民税の普及啓発や岩手県の森林・林業の役割・重要性を情報発信する。 <ul style="list-style-type: none"> ・全県的な機運醸成の取組の推進 100日前カウントダウンイベント(2/25開催、陸前高田市)を通じたPR、木製地球儀リレー等を着実に実施 ・開催準備の着実な実施 「お野立所」の建築、木製品の制作(ベンチ、プランターカバー)、岩手県の森林・林業の紹介映像作成等 	
		<p>【全国植樹祭公式ホームページでのPR】</p>  <p>いわたの森林づくり県民税をPR</p>	<p>【1年前記念イベントでのPR】</p>  <p>県民税のぼり</p>			
		<p>【そばっち通信でのPR】</p> 	<p>【200日前カウントダウンイベントでのPR】</p>  <p>県民税のぼり</p> <p>カウントダウンボードのお披露目</p> <p>いわたの森林づくり県民税をPR</p> <p>【木製地球儀リレーでのPR】</p>  <p>県民税のぼり</p> <p>木製地球儀 引渡しセレモニー(岩泉町)</p>			

区分	事業名 〔担当課〕	事業内容	計画数量等	取組状況（12月末現在）	今後（令和4年度）の取組等																								
	(9) いわて森林づくり推進人材育成事業 〔森林整備課〕	地域における森林整備活動を推進するため、専門知識と技術を有し、地域に根ざして関係者の合意形成等を図る人材を育成	<ul style="list-style-type: none"> ・直営研修 8回 森林づくりに係る実践研修、安全講習、コミュニケーション研修等 ・派遣研修 4回 地域林政アドバイザー養成研修、チェーンソー特別教育等 	<ul style="list-style-type: none"> ・当該研修の運営業務を企画コンベにより県森連に委託 ・委託契約締結（5/17） ・R4新規受講者15名、R3からの継続受講者10名 ・直営研修 8回（進捗率100%） ・派遣研修 4回（進捗率100%） <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 更新樹種の確認（遠野市） 森林づくり活動実践研修（矢巾町） </p>	<ul style="list-style-type: none"> ・いわて森林づくりコーディネーターの育成 地域の森林整備活動の核となる者を対象に研修を実施し、すべての課程の修了者をコーディネーターとして認定・登録（累計14人） 県では、登録者を市町村に通知するとともに、県のホームページで公表してPRするなど、自主的な活動を促進 <p>【研修・認定状況】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R3実績</th> <th>R4見込</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規受講者</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>（修了）</td> <td>(6)</td> <td>(1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>（未修了）</td> <td>(10)</td> <td>(14)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>（継続受講者）</td> <td>-</td> <td>(10)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>認定</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>※研修科目が多いため、2年かけて全て受講（受講者14人/年を想定）</p>		R3実績	R4見込	計	新規受講者	16	15	31	（修了）	(6)	(1)	-	（未修了）	(10)	(14)	-	（継続受講者）	-	(10)	-	認定	6	8	14
	R3実績	R4見込	計																										
新規受講者	16	15	31																										
（修了）	(6)	(1)	-																										
（未修了）	(10)	(14)	-																										
（継続受講者）	-	(10)	-																										
認定	6	8	14																										
	(10) いわての森林づくり普及啓発事業 〔林業振興課〕	県民の森林づくりに係る関心を高めるとともに、県民税の認知度向上を図るため、森林・林業の役割や重要性のほか、いわての森林づくり県民税の趣旨や取組等について、県民に対して多様な手法で情報を発信	<ul style="list-style-type: none"> ・「いわての森林づくり県民税」啓発チラシ作成委託 森林所有者向け6,000部 一般県民向け4,000部 ・森林環境学習パンフレットの増刷12,000部 ・県民税PRシールの増刷1,000枚 	<ul style="list-style-type: none"> ・全国植樹祭一年前イベント（7/9八幡平市）のほか、10月に県内各地で開催したイベントにて県民税認知度に係るアンケート調査を実施。 ・各市町村あてにいわての森林づくり県民税に関する広報の実施を依頼。 ・県民税公式SNS（Twitter・Instagram）による情報発信。 <p>R4.9月末～R5.1月末までに12回投稿</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 林業振興課展示ブース 県産木材を用いた玩具の展示 </p>	<p>県民税の認知度（R3：42.5%）の向上が課題。</p> <p>令和3年度から新たに取り組んでいる県産木材活用や森林公園機能強化などの取組の周知と併せ、全国植樹祭関連のイベントや広告等を通じて、「いわての森林づくり県民税」を情報発信。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県民税普及啓発チラシの作成（県民向け1300枚、森林所有者向け3,700枚、全国植樹祭への来場者に向け4,600枚を配布予定） ・県内小学校等へ学習ガイドブックの配布 ・庁内公募実施施設利用者を対象に木育に関するアンケート調査を実施（12～2月）。 ・県民税認知度に係るアンケート調査の集計・結果の公表（2月末予定） 																								

令和4年度 森林公園機能強化事業の 実施状況

令和5年1月27日
農林水産部森林保全課

1 事業概要

- ▶ 広く県民の森林・林業に対する理解の醸成を図るため、森林環境教育拠点である**森林公園**の**機能強化**を実施。【令和3年度新規事業】

〔予算規模〕


令和3年度 109,025千円

令和4年度 55,262千円

2 事業内容

① バリアフリーの推進

- ▶ 展示施設や遊歩道の**バリアフリー化**により、誰もが自然の中で活動できる施設整備を実施



県民の森（八幡平市）
遊歩道整備（チップ舗装）



滝沢森林公園（滝沢市）
車いす用スロープ設置



折爪岳森林公園（二戸市）
遊歩道整備（木橋）

2 事業内容

② 国際化の推進

- ▶ 案内標識等を**外国語対応化**し、海外から訪れる旅行者が支障なく利用できる施設整備を実施



【事例】

県民の森では、外国人の利用者が多いため、案内板の記載内容を

- ・ 日本語
- ・ 英語
- ・ 中国語（簡体字）
- ・ 中国語（繁体字）の
4 言語表記として整備

**県民の森内では、次のマナーを
守って利用しましょう**


When using the facilities of Kenmin no Mori
Forest Park, please follow the rules below:

在县民森林内，请遵守下述礼仪进行利用
在縣民森林內，請遵守下述禮儀進行利用

2 事業内容

③ 多様な年齢層への対応

- ▶ 就学前等の幼児も楽しみながら、木製品とのふれあいを通じて、木材の良さや利用の意義を感じられる**木育スペース**を整備



3 事業実績

森林公園	令和3年度実績	令和4年度実績（見込）
県民の森	森林整備（0.98ha） 【R4へ繰越】 木質資源有効活用例展示導入 (チップホッパー)(1基)、転落防止柵整備(185m) 遊歩道整備(501m)、ウッドデッキ整備(1基) 案内板整備(3基)、標識等整備(2基)	木育スペース整備 映像展示整備（1基）
滝沢森林公園	トイレ洋式化（1基） 車いす用スロープ設置（1箇所）	遊歩道整備(304m)、駐車場舗装(85㎡) 案内板整備(2基)、標識等整備(4基) ベンチ設置(3基)
千貫石森林公園	トイレ洋式化(3基)	木育スペース整備 案内板整備(3基)、標識等整備(7基) ベンチ設置(3基)、森林整備(5.3ha)
大窪山森林公園	木育スペース整備 遊歩道整備(木橋2基)	トイレ洋式化(3基)、案内板整備(2基) 標識等整備(3基)、ベンチ設置(1基)
折爪岳森林公園	【R4へ繰越】 遊歩道整備(木橋5基)	木育スペース整備 トイレ洋式化（2基）、標識等整備（4基） ベンチ設置（2基）

3 事業実績

①県民の森（八幡平市）

【完成】


森林整備、チップボイラー整備、遊歩道整備、ウッドデッキ整備、案内板整備、木育スペース整備等

【整備中】

映像展示施設整備（R5.3月完成予定）



チップボイラー



遊歩道整備（チップ舗装）



ウッドデッキ整備



案内板整備

3 事業実績

②滝沢森林公園（滝沢市）

【完成】

トイレ洋式化、車いす用スロープ整備

【整備中】

遊歩道整備、駐車場舗装、案内板整備等（R5.3月完成予定）



トイレ洋式化



スロープ整備

3 事業実績

③千貫石森林公園（金ヶ崎町）

【完成】

補助看板整備、案内板整備、ベンチ設置、森林整備、
木育スペース整備等



補助看板整備



ベンチ設置



森林整備（選木作業）
（県南青少年の家と連携した森林環境教育の実施）

3 事業実績

④大窪山森林公園（大船渡市）

【完成】

遊歩道整備（木橋）、木育スペース整備

【整備中】

トイレ洋式化、案内板整備等（R5.1月完成予定）



遊歩道整備（木橋）



木育スペース整備

3 事業実績

⑤折爪岳森林公園（二戸市）

【完成】

遊歩道整備（木橋）、木育スペース整備

【整備中】

トイレ洋式化、標識等整備等（R5.3月完成予定）




遊歩道整備（木橋）




木育スペース整備

木育スペースの紹介（県民の森フォレストアイ）



木育スペースの紹介（県民の森フォレストアイ）



木育スペースの紹介 (千貫石森林公園もりの学び舎)



木育スペースの紹介 (千貫石森林公園もりの学び舎)



木育スペースの紹介 (大窪山森林公園もりの学び舎)



木育スペースの紹介 (折爪岳森林公園もりの学び舎)



木育スペースの紹介 (折爪岳森林公園もりの学び舎)



【参考】木育スペース利用に関するアンケート

- ▶ 木育スペース利用者に対しアンケートを実施
(年度末に取りまとめ予定)
- ▶ 利用者からは概ね好評を得ている

【良い意見】

⇒ 木の香りに包まれながら、小さな子供が安心して
遊べる良い空間である 等

【悪い意見】

⇒ PRが不足している 等

4 県民税PRの取組

- ▶ 木育スペース整備後、地元の子ども達を招待しお披露目会を開催
⇒新聞、テレビなどマスコミ報道により広く周知



←千貫石森林公園
IBCじゃじゃじゃ
TVが取材

県民の森→
IATが夕方の
ニュースで
放映



4 県民税PRの取組

- ▶ 「いわての森林づくり県民税」を活用して整備していることを木育スペースに掲示して周知

千貫石森林公園の木育スペースは
「いわての森林づくり県民税」を活用して設置しました



5 今後の取組

- ▶ 森林公園の魅力をさらに高めるため、引き続き森林公園の機能強化に取り組む
- ▶ より多くの県民に森林公園を利用してもらえよう、SNSなどを活用して、森林公園の情報発信に取り組む
- ▶ 森林公園利用者や指定管理者の声を聴きながら、より良い森林公園の運営を目指す

