

資料 2

第 10 次計画策定スケジュール（案）

月	内容（案）
5 月	〔骨子〕承認（第 1 回審議会 5/31）
6～7 月	〔計画案〕作成
8～10 月	〔計画案〕 ●関係課、委員及び関係団体への意見照会（～9 月中旬）
12 月	●計画案審議（第 2 回審議会 12/5） ●計画案パブリック・コメント（12 月中旬～1 月中旬）
2 月	●計画案及び答申案審議並びに答申（第 3 回審議会 2 月上旬）
3 月	●策定