

「岩手県国土強靱化地域計画」に掲げる重点施策の実施状況の取りまとめ及び評価について

1 趣旨・必要性


「岩手県国土強靱化地域計画」に掲げる施策を計画的・効果的に推進していくため、毎年度、施策の実施状況を取りまとめ、有識者からの意見も踏まえた評価を行い、次年度の取組につなげる PDCA サイクルを実施するもの。

《参考：岩手県国土強靱化地域計画「第7章 計画の推進と進捗管理」抜粋》

- ・ PDCA（「計画」⇒「実行」⇒「評価」⇒「改善」）サイクルを確立し、設定したKPIに基づく徹底した進捗管理を行います。
- ・ 設定したKPIについて、年度ごとにその進捗状況や成果、課題等の把握・分析を行い、有識者や県民からの意見等を踏まえ、更に必要な対策の追加や見直しを行い、次年度以降の施策・事業に反映します。

⇒ 重点施策、KPI が主な評価対象

2 PDCA サイクル



3 実施状況の取りまとめ方法

(1) 実施状況の取りまとめ内容

毎年度、次の2つの進捗管理表をとりまとめる。

- ① 重点施策進捗管理表（補足資料1）：重点施策のKPIの実績値等を取りまとめ
- ② 目標指標進捗管理表（補足資料2）：目標指標の実績値を取りまとめ

(2) 報告・意見聴取を行う有識者会議

- ① 岩手県国土強靱化地域計画推進アドバイザー会議（令和7年9月5日開催）
- ② 岩手県防災会議・岩手県防災会議幹事会議（年度末開催時を予定）