

■ 工事の状況

着手時

現在の状況

①
遠野市側
道路改良



平成27年4月



平成29年5月

②
トンネル



平成27年8月



平成29年5月

③
宮古市側
道路改良



平成26年5月



平成29年5月