


# ● (仮称)大峠トンネル築造工事の作業状況

## 地域連携道路整備事業 一般国道340号 立丸峠


### ■ (仮称)大峠トンネル築造工事の概要



### 【(仮称)大峠トンネル築造工事の概要】

- (1) 工事名 : 一般国道340号(仮称)大峠トンネル築造工事
- (2) 概要 : 施工延長2,520m、トンネル工(NATM)1,839m、坑門工2基、道路改良工681m等
- (3) 工期 : 平成27年3月5日～平成30年2月24日
- (4) 受注者 : 大成建設株・株鴻池組・佐藤工業株特定共同企業体

### ■ 平成28年2月15日現在、入口から253m掘り進みました！



トンネル掘削進捗率  $253\text{m} / 1,839\text{m} = 13.8\%$

トンネル掘削 253m

## ■ 工事の状況



トンネル掘削作業中  
発破により掘削しています。



発破時のため防爆シート  
を設置



さわやかトイレを設置しまし  
た。  
立丸峠を通行の方利用可  
可能です。

## ■ 工事に関する問い合わせ先

**発注者** : ホームページ最後の「このページに関するお問い合わせ」に記載

**受注者** : 大成建設(株)・(株)鴻池組・佐藤工業(株)特定共同企業体  
**電話** : 0198-62-6331

※ 現場案内を希望する方もこの連絡先をお願いします。

---