

# 安家川河川改修だより No.3

平成30年2月 岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター



## 第3回安家川河川整備連絡協議会を開催しました！

平成30年2月1日に第3回安家川河川整備連絡協議会を開催しました。協議会では、取りまとめを行った河川改修計画、今後の工事スケジュール等について、お示ししご議論いただきました。

河川改修計画については、委員から「消防水利用の階段の幅は、1.5mは必要なので考慮していただきたい」や「小中学校の生徒は毎年、水生昆虫の観察を行っているので、子どもたちが安全に川へ降りられるよう配慮してほしい」といった意見のほか、「現況の滞筋には、できる限り手をかけないようにしてほしい」や「比較的大きな石灰岩は川にそのまま残して活用してほしい」といった、自然環境に関する意見をいただきました。

今回の協議会では、今年度から先行着手する工事の範囲についてもお示しました。主な工事予定範囲は、安家産直・森林管理署用地など、官地内の施工としています。（下図参照）

### <H29 主な工事予定範囲>



H29工事予定範囲は概略範囲です。状況に応じて変更することがあります。

### 安家川河川整備連絡協議会とは


河川や動植物に係る有識者と併せ、地域の代表や商工会、消防団等の方に委員に就任いただき、安家川河川改修計画について、専門的な意見や地元目線での意見等をいただいているものです。



協議会の様子 (H30.2.1撮影)

詳細な情報をお求めの方は、ホームページでもご覧になれます。

• [http://www.pref.iwate.jp/engan/iwa\\_doboku/index.html](http://www.pref.iwate.jp/engan/iwa_doboku/index.html)

•  **岩手県** Iwate Prefecture → 岩泉土木センター 検索

• [【岩手県公式ホームページ】](#) →> [沿岸広域振興局](#) > [岩泉土木センター](#)

# 施工業者が決定しました！

今年度、着手を予定している範囲の工事については、久慈市の**蒲野建設株式会社**が受注しました。  
 今回の河川改修では、景観や生物の生息環境等の河川環境にも配慮しながら進めることとしております。皆様により親しみを持っていただける川づくりに取組んでまいります。

## 今後のスケジュールについて

用地補償については、今後、個別にご相談をさせていただきながら、進めることとしております。

工事については、今年度官地において先行着手するほか、来年度以降、用地補償が完了した区間において、順次工事に着手する予定です。河道掘削や護岸工事に併せて、橋梁の架替工事も実施することとしており、本川に架かる新橋・中の橋・大正橋・安家橋の4橋のほか、県道に架かる学校下橋・清水橋・松林橋も架替となります。工事の際には、迂回などご迷惑をおかけしますが、早期の工事完了に向け取組んでまいりますので、何卒、ご理解ご協力よろしくお願ひします。

	H29年度										H30年度	H31年度以降
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
詳細設計	数量取りまとめ等											
協議会 ●									● 第3回(2月1日)			
住民説明会 ●			●									
用地測量 物件補償調査	10月19・20日境界立会											
用地補償								● 2月15日説明会				
河川改修工事												
河道掘削												
護岸工												
橋梁架替												

安家川河川改修だよりでは、岩手県が進めている安家川の河川改修について、**現在の取組内容や、工事の進捗状況等の情報を随時お知らせしていきます。**

今後も、一日も早い復旧・復興を目指して事業を進めて参りますので、地域の皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

### 安家川河川改修だより No.2

【発行】岩手県沿岸広域振興局土木部  
 岩泉土木センター河川港湾課

- 住所：〒027-0501  
 下閉伊郡岩泉町岩泉松橋24-3
- 電話：0194-22-2890
- ファクス：0194-22-4621
- E-mail：[BJ0010@pref.iwate.jp](mailto:BJ0010@pref.iwate.jp)