

大船渡土木センター震災復旧・復興情報 かわら版


令和4年5月25日発行

<Vol.34>

【まちづくり連携道路整備事業】主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎工区が全線開通！！

主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎工区（延長L=4,100m）が令和4年3月15日（火）に全線開通しました！！
 今回の開通により、東日本大震災津波の浸水区域を回避し、災害時等における確実な緊急輸送機能を確保するほか、狭隘区間の解消による走行性・安全性の向上が期待されます。

主要地方道大船渡綾里三陸線赤崎工区（3月15日開通）



- 【事業名】 まちづくり連携道路整備事業（復興交付金）
- 【施工箇所】 大船渡市赤崎町地内
- 【事業期間】 平成24年度～令和4年度
- 【全体計画】 延長4,100m 幅員6.5(10.5) m

起点側



終点側



□□ かわら版に関する問合せ先 □□
 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター道路整備課 TEL：0192-27-9932
 ◇E-mail：BG0005@pref.iwate.jp
 ◇HPアドレス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html



大船渡港海岸（跡浜地区）で水門・陸閘自動閉鎖システムの説明会を実施！

県が東日本大震災津波からの災害復旧事業等として大船渡港海岸（跡浜地区）で事業を進めている水門・陸閘自動閉鎖システムについて、跡浜1～7号陸閘の運用を開始することから、令和4年3月18日に地域住民などを対象に住民説明会を開催しました。

説明会では、水門・陸閘自動閉鎖システムの概要や今回運用開始する箇所について説明し、実際に跡浜3号陸閘が閉鎖する様子を見学していただきました。これにより、今後の避難行動の参考となることを期待しております。

（跡浜1～7号陸閘は、令和4年4月1日から運用を開始）



跡浜3号陸閘 住民説明会



ゲート閉鎖後は
非常扉から避難可能

約4分以内に閉鎖



□□ かわら版に関する問合せ先 □□
 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課 TEL：0192-26-1951
 ◇E-mail：BG0005@pref.iwate.jp
 ◇HPアドレス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html



大船渡港（清水地区）防潮堤の完成時期について

県が東日本大震災津波からの災害復旧事業等として大船渡港（清水地区）で事業を進めている防潮堤復旧工事について、**施工条件の悪化等により作業工程に遅れが生じ**、復興事業等の進捗状況をお知らせする「社会資本の復旧・復興ロードマップ」において、**防潮堤本体の完成時期を令和4年3月から令和4年6月としておりましたが**、今年度に入ってから**は工事も順調に進み、令和4年5月20日に防潮堤本体が完成しました**のでお知らせします。

【防潮堤本体の完成時期】

- ・ ロードマップ公表の完成時期：（当初）令和4年3月末 → （変更）令和4年6月末（4月26日公表）
（<https://www.pref.iwate.jp/shinsaufukkou/anken/machizukuri/1002418/index.html>）
- ・ 実際の完成日 : **令和4年5月20日**

【遅れが生じた理由】

- ・ 令和4年2月から3月にかけて強風等の悪天候により、防潮堤のブロックを据え付けるためのクレーンが稼働できない期間が生じたこと。

清水地区位置図



清水地区航空写真（R4.5.21時点）



□□ かわら版に関する問合せ先 □□
 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課 TEL：0192-26-1951
 ◇E-mail：BG0005@pref.iwate.jp
 ◇HPアドレス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html

