

## 平成 25 年度廃棄物撤去事業について

今年度の廃棄物撤去の進捗状況並びに今後の予定等についてお知らせします。

### 1 平成 25 年度の廃棄物撤去について

県では平成 16 年から行政代執行による本格的な廃棄物の撤去を行ってきました。

今年度は現場からの廃棄物の搬出作業を 5 月から開始し、1 日あたり約 4 から 6 台の搬出車両が 2 から 3 台ずつのグループで運行し、搬出に取り組んできました。

平成 26 年 2 月末現在の撤去量は約 357,384 トンであり、3 月末には、岩手県側に残る廃棄物約 358,000 トンの全量撤去が完了する見通しとなりました。

### 2 廃棄物の最終搬出式について

県では、全量撤去が 3 月末に完了する予定であることを受け、撤去の完了を県民の方に広くお知らせするため、岩手県側に残る廃棄物の最終運搬の際に地域の方を含む関係者をお招きして、以下の日程で搬出式を開催することとしています。

(1) 日時

平成 26 年 3 月 26 日 (水)

午前 9 時 50 分から午前 10 時 10 分まで

(2) 場所

県境不法投棄現場 (二戸市上斗米字小端地内)



図 1 : 廃棄物の積込状況 (H26. 2. 14)

## 第 60 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなたでもご自由に傍聴できます。


日 時 平成 26 年 3 月 15 日 (土) 午後 12 時 50 分から

場 所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室 (二戸市石切所字荷渡 6-3)

## 廃棄物の撤去状況について (平成 26 年 2 月末現在)

表:平成 25 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
25年 5~11月	10,035
12月	1,480
26年 1月	1,778
2月	1,702
計	14,995



左図 2 に岩手県側廃棄物の撤去状況を示します。

2 月末までに、岩手県側廃棄物推計量約 358,000 トンのうち 357,384 トン(約 99.9%)を撤去しました。

※撤去量については、小数点以下の端数処理をしているため、割合の合計が 100%にならない場合があります。

図 2 : 岩手県側廃棄物の撤去状況