

平成 23 年度廃棄物撤去事業について

今年度の廃棄物撤去及び環境モニタリングの予定についてお知らせします。

1) 廃棄物撤去

今年度の廃棄物の撤去は、当初 43,000 トンを目標としていましたが、3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波により、処理委託を予定していた事業者が被災したことなどから、今年度の撤去計画については、5 月 21 日に開催される原状回復対策協議会において改めて協議することとしています。

年度	実績									残量
	15	16	17	18	19	20	21	22		
撤去量	代執行(県)	500	13,126	30,108	38,365	41,206	46,810	51,307	52,987	43,628
	措置命令等	3	1,583	99	730	3,869	0	0	0	
	累計	503	15,212	45,419	84,514	176,403	176,399	227,706	280,692	
進捗率	0%	5%	14%	26%	40%	54%	70.2%	86.5%		

2) 周辺環境モニタリング

水質 現場周辺 11 箇所、現場内 21 箇所の表流水または地下水のカドミウム、ダイオキシン等 42 項目について、年 4 回（一部項目については年 10 回）測定を実施します。

大気 現場周辺 2 地区、現場内 4 地点において、ベンゼン等有害大気汚染物質や浮遊粒子状物質について、年 3 回測定を実施します。

騒音・振動 廃棄物運搬車両から発生する騒音による生活環境への影響を把握するために、運搬経路 4 地点において年 1 回測定を実施します。

第 46 回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 23 年 5 月 21 日（土）午後 2 時 10 分

場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

住民説明会を開催します。

第 46 回原状回復対策協議会に引き続き住民説明会を行いますので、ご出席くださいますようお願いいたします。


日時 平成 23 年 5 月 21 日（土）午後 5 時 00 分

場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

廃棄物の撤去状況について（平成 23 年 4 月末現在）

表：22 年度以降の月別撤去量

	撤去量(トン)
22 年 4～12 月	42,988
23 年 1 月	2,996
23 年 2 月	5,526
23 年 3 月	1,477
23 年 4 月	0
合計	52,987



3 月末までに、岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、280,692 トン（86.5%）を撤去しましたが、4 月は撤去できませんでした。

撤去状況の数字は、小数点以下の端数処理をしているので、合計値が合わない場合があります。