

平成 23 年度廃棄物撤去事業について

今年度の廃棄物撤去状況等についてお知らせします。

1) 廃棄物撤去処分状況について

平成 23 年度の廃棄物の搬出作業を 7 月 11 日から開始しました。

今年度の産業廃棄物運搬は、震災の影響などにより例年の半分程度の 21,000 トンを計画しております。運搬業務については、これまでと同様密閉型車両等により、廃棄物の飛散や悪臭の発生防止を徹底し、環境の保全と安全確保に万全を期します。

廃棄物の掘削・選別については、7 月中に作業を開始する予定です。

年度	実績									予定	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
撤 去 量	代執行(県)	500	13,126	30,108	38,365	41,206	46,810	51,307	52,987	21,000	22,628
	措置命令等	3	1,583	99	730	3,869	0	0	0	-	-
	累計	503	15,212	45,419	84,514	176,403	176,399	227,706	280,692	301,692	324,320
進捗率		0%	5%	14%	26%	40%	54%	70.2%	86.5%	93.0%	100%

2) 汚染地下水処理施設の稼働について

新しい汚染地下水処理施設が 7 月 11 日から稼働し、浄化を開始しました。

この施設は、県境域の汚染地下水、地下水位面以下の掘削に伴う汚染濁水、掘削面への降雨によって発生する濁水及び汚染土壌対策に伴う揚水等を処理するものです。



第 47 回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 23 年 7 月 30 日 (土) 午後 2 時 10 分

場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室 (二戸市石切所字荷渡 6-3)

廃棄物の撤去状況について (平成 23 年 6 月末現在)

6 月の撤去はありませんでした。

3 月末までに、岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、280,692 トン (86.5%) を撤去しました。