


## 県境不法投棄現場の現在の作業状況（平成 23 年 8 月現在）

今月は、J、D、E 及び K 地区の作業状況等を写真でお知らせします。

### 1) J 地区の作業状況等について

不飽和帯の浄化が完了し、飽和帯のバイオレメディエーション工用の井戸設置が終了しました。現在は、栄養剤を注入中です。




### 2) D、E、K 地区の作業状況等について

現在、県境部の D 地区、E 地区、K 地区の掘削を進めています。

K 地区では、8 月末に進捗率 50%を超えたところです。

搬出・処分は、1 日当たり最大で三菱マテリアル向けに 5 台、いわて県北クリーン向けに 4 台、エコシステム秋田向けに 7 台程度となっております。8 月末現在の搬出量は 3,751 t となっております。



## 第 48 回原状回復対策協議会を次のとおり開催する予定です。

どなた様もご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 23 年 9 月 17 日（土）午後 2 時 45 分


場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

## 廃棄物の撤去状況について（平成 23 年 8 月末現在）

表: 23 年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
23 年 4~6 月	0
23 年 7 月	1,593
23 年 8 月	2,157
合計	3,751

平成 23 年度撤去目標 21,000 トン



8 月末までに、岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、284,443 トン (87.7%) を撤去しました。

※撤去状況の数字は、小数点以下の端数処理をしているので、合計値が合わない場合があります。