

## 平成 22 年度廃棄物撤去事業について

今年度の廃棄物撤去及び環境モニタリングの予定についてお知らせします。

### 1) 廃棄物撤去

平成 22 年度の廃棄物の搬出作業を 4 月 22 日より開始しました。

1 日当たり約 20～30 台の搬出車両が 2～3 台ずつのグループで運行し、休日や夜間の運搬は行いません。また、集落内を運行する際には時速 30km 以下で走行するなど、安全運転に努めます。

なお、廃棄物の掘削・選別につきましては、5 月中旬より作業を開始します。

今年度予定している 48,000 トンの廃棄物撤去に向けて、安全に充分配慮しながら作業を進めます。

年度	実績							予定			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
撤去量	代執行(県)	500	13,126	30,108	38,365	41,206	46,810	51,307	48,000	48,000	3,921
	措置命令等	3	1,583	99	730	3,869	0	0	-	-	-
	累計	503	15,212	45,419	84,514	176,403	176,399	227,706	275,706	323,706	324,320
進捗率	0%	5%	14%	26%	40%	54%	70.2%	85.0%	99.8%	100%	

### 2) 周辺環境モニタリング

水質 現場周辺 11 箇所、現場内 21 箇所の表流水及び地下水について年 4 回（一部項目については年 10 回）カドミウム、ダイオキシン等 43 項目について測定を実施します。

大気 現場周辺 2 地区、現場内 3 地点において、ベンゼン等有害大気汚染物質や浮遊粒子状物質について、季節ごと（年 4 回）に測定を実施します。

騒音・振動 廃棄物の運搬車両の騒音による生活環境への影響を把握するために、運搬経路 4 地点において年 1 回測定を実施します。

## 第 41 回原状回復対策協議会を開催します。

どなたでもご自由に傍聴できますので、皆様のご来場をお待ちしております。

日時 平成 22 年 5 月 29 日（土）午後 2 時 15 分


場所 二戸地区合同庁舎 1 階 大会議室（二戸市石切所字荷渡 6-3）

## 廃棄物の撤去状況について（平成 22 年 4 月末現在）

表：22年度の月別撤去量

	撤去量(トン)
22年4月	538
合計	538

平成22年度撤去目標 48,000トン



4 月末までに、岩手県側の推定総量 324,320 トンのうち、228,244 トン（70.4%）を撤去しました。