

安家川河川改修だより

No.1

平成29年6月 岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

安家川河川改修だよりを発行します！！

安家川河川改修だよりでは、岩手県で河川改修を進めている安家川について、**現在の取組内容や、工事の進捗状況等の情報について随時お知らせします。**安家川河川改修にあたっては、一日も早い復旧・復興に向け着実に進めて参りますので、地域のご理解とご協力よろしくお願ひします。

河川改修により台風第10号洪水から地域を守ります！

安家川では、平成28年8月に上陸した台風第10号により、**現況河岸高(3.45m)を1.8mも上回る洪水が発生**し、床上浸水101戸、床下浸水10戸の建物の浸水被害が生じたほか、河川護岸の流出など公共土木施設でも多くの被害を受けました。

今回洪水による甚大な被害を踏まえ、家屋浸水等が発生した松林・日蔭地区の2.7kmの区間において、河道拡幅等により河川の断面を拡大し、洪水被害の防止・軽減を図ります。

中の橋の流木閉塞状況



安家橋の流木閉塞状況



左岸側の溢水被害状況




右岸側の溢水被害状況




平面図

河川災害復旧等関連緊急事業
L=2.2 km

河川等災害関連事業
L=0.5 km



横断図



詳細な情報をお求めの方は、ホームページでもご覧になれます。

• http://www.pref.iwate.jp/engan/iwa_doboku/index.html

•  **岩手県** Iwate Prefecture
【岩手県公式ホームページ】 →  **岩泉土木センター**  検索
→ **沿岸広域振興局** > **岩泉土木センター**

住民説明会等を重ね河川改修計画を立案！

河川改修の計画を検討するにあたっては、これまで住民説明会を3回、安家川河川整備連絡協議会を1回開催しました。説明会では、「**工事に遅れが出ないように進めてほしい**」や「**生活再建**」に関する意見のほか、「**カワシンジュガイ等自然環境に配慮してほしい**」という意見等をいただきました。協議会では、「**洪水被害が拡大した原因**」、「**河川の維持管理**」また「**河川に降りる階段の設置**」に関する意見等が出されました。県では、いただいた意見を踏まえ詳細設計を行い、また今後の工事や維持管理に反映させながら進めることとしています。安家川が将来にわたり、地域の皆様に長く親しみを持っていただけるよう取り組んで参ります。

○住民説明会

- ①平成28年11月10日（安家小中学校体育館）
小本川・安家川の被害概要及び河川改修事業導入の説明
- ②平成28年12月14日（安家小中学校体育館）
河川改修における概ねの河道の線形
- ③平成29年3月27日（安家生活改善センター）
河川改修（案）の説明

○個別相談会

平成29年3月28、29日（安家生活改善センター）

○安家川河川整備連絡協議会

平成29年3月13日（安家生活改善センター）



安家川河川整備連絡協議会とは

河川や動植物に係る有識者と併せ、地域の代表や商工会、消防団等の方に委員に就任いただき、安家川河川改修計画について、専門的な意見や地元目線での意見等をいただいているものです。

今後のスケジュールについて

現在、地域の方々からいただいた意見を踏まえ、詳細設計を取りまとめしており、今後、並行して用地測量や物件補償調査を行います。現地に用地境界や工事影響範囲の杭を打たせていただきたく、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

	H29年度							H30年度以降
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	
詳細測量	[Blue arrow]							
詳細設計	[Blue arrow]							
住民説明会	● 第1回協議会	● 第3回住民説明会				● 第4回住民説明会予定		
用地測量 物件補償調査				● 第2回協議会予定	[Blue arrow]			
用地補償							[Blue arrow]	
工事着手							[Red arrow]	

現在は、**用地測量の準備**を行っております。該当する地権者の方には**用地測量に入る際に、その旨通知**を行います。併せて物件補償調査についても並行して進める予定です。

安家川河川改修だより No.1

【発行】岩手県沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター河川港湾課

- ・住所：〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉松橋24-3
- ・電話：0194-22-2890 ・ファクス：0194-22-4621
- ・E-mail：BJ0010@pref.iwate.jp