

# 今後の社会資本の復旧・復興の概要 (その1)

平成27年 7月

岩手県

# 今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

## 1 趣旨

6月末に、平成28年度以降の5か年の復興事業の一部に地方負担が導入されることとなり、今後の復興の遅れが懸念されたところです。

しかし、県・市町村等の強い働きかけにより地元負担の軽減が図られたことや、予定されている事業の国費がほぼ全額確保されることとなったことから、復興を遅らせることなく着実に事業を進めることができる目途がつかしました。

現在、被災地では復興事業が本格化し、目に見える形で工事が進んでいます。様々な工事が輻輳し、個々の事業の進捗が分かりにくいという御意見も頂戴しています。

このため、平成27年7月17日(基準日:6月30日)に公表した「社会資本の復旧・復興ロードマップ」を基に、それぞれの事業の概要や事業費、完成予定時期等を簡潔にまとめましたので、復興事業を理解していただくための資料として御活用ください。

## 2 今回掲載した事業

- ・漁港
- ・漁業集落防災
- ・海岸保全施設

## 3 構成

○平成28年度以降5年間の復興事業について 1-2 ページ

○漁業協同組合別事業箇所表 3-27 ページ

市町村	漁業協同組合	ページ	市町村	漁業協同組合	ページ	市町村	漁業協同組合	ページ
洋野町	種市漁協	3	田野畑村	田野畑村漁協	11	釜石市	釜石東部漁協	19
	玉川浜漁協	4	岩泉町	小本浜漁協	12		釜石湾漁協	20
	戸類家漁協	5	宮古市	田老町漁協	13		唐丹湾漁協	21
	小子内漁協	6		宮古漁協	14	吉浜漁協	22	
	種市南漁協	7	重茂漁協	15	大船渡市	越喜来漁協	23	
久慈市	久慈市漁協	8	山田町	三陸やまだ漁協	16	綾里漁協	24	
野田村	野田村漁協	9		船越湾漁協	17	大船渡市漁協	25	
普代村	普代村漁協	10	大槌町	新おおつち漁協	18	陸前高田市	広田湾漁協	26

## 4 その他


- (1) 今後、今回掲載以外の事業についても、順次公表する予定です。
- (2) 本資料については、「社会資本の復旧・復興ロードマップ」と同様、県のホームページ上で更新していきます。

# 平成 28 年度以降 5 年間の復興事業について

平成 27 年 7 月 岩手県復興局

## 1 復興財源フレーム

- ❖ 国において、被災 3 県が試算した復興事業費をベースに、**H28～H32 に必要となる国費(6.5 兆円)を確保。**
- ❖ これにより、**岩手県・市町村が必要と見込んでいる国費は概ね確保。**



※ 今回新たに生じる地方負担額(3県で220億円程度、本県90億円程度)については、フレーム上は明記されていない。

## 2 国による平成 28 年度以降の復興事業の整理

- ❖ 災害復旧・インフラ整備・まちづくり・心のケアなど、**主要な復興事業は、ほぼ全てが引き続き復興特別会計で実施(必要な国費が措置)。**
- ❖ 道路事業等に一部自治体負担が導入されたが、**事業実施に必要な国費は措置されており、事業は予定どおり実施可能な見込み。**

引き続き復興特会で実施する主な事業		一般会計へ移す事業
全額国費	自治体負担あり (地方負担の5%(各事業費の1～3%))	自治体負担あり (通常事業と同一)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○被災者支援 ⇒災害救助、心のケア等</li> <li>○災害復旧</li> <li>○復興交付金(基幹事業)</li> <li>○原発事故由来の事業</li> <li>○直轄事業 ⇒三陸沿岸道路</li> <li>○任期付職員・応援職員経費</li> <li>○市町村防潮堤 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○直轄事業 ⇒宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道秋田釜石線 久慈港湾口防波堤 等</li> <li>○復興交付金(効果促進事業)</li> <li>○社総交[復興枠]道路事業など ⇒東北自動車道<u>以東</u>の事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○社総交[一般枠]道路事業 ⇒東北自動車道<u>以西</u>の事業 (本県1事業のみ)</li> </ul>

### 3 地方負担拡大に伴う影響

※ 国資料を基に県において試算

- ❖ 新たに生じる地方負担額は、現時点で**約90億円**。  
(県約73億円、市町村約16億円)

[単位：億円]

事業名等	平成28年度以降 事業費			新たに生じる 地方負担額		
	国・県	市町村	合計	県	市町村	合計
道路整備事業 宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道釜石秋田線等	1,595	11	1,606	18.8	0.2	19.0
港湾整備事業 久慈港湾口防波堤等	522	0	522	9.5	0.0	9.5
社会資本整備総合交付金 道路、防潮堤、水門等	1,242	137	1,379	29.3	3.8	33.1
水産基盤整備事業 漁港、漁港施設機能強化等	340	47	387	7.6	2.0	9.6
農山漁村地域整備交付金 防潮堤、水門等	194	25	219	4.9	0.6	5.5
復興交付金(効果促進事業) 下水道、避難路、 復興祈念公園、養浜等	129	614	743	1.3	7.7	9.0
その他 種苗放流、交通安全施設等等	82	48	130	1.5	1.6	3.1
<b>合計</b>	<b>4,104</b>	<b>882</b>	<b>4,986</b>	<b>72.9</b>	<b>15.9</b>	<b>88.8</b>

※ 新たな需要や状況変化により、今後、事業費及び地方負担額が変わる場合も想定されるもの。

### 4 地方負担拡大への対応

- ❖ 地方負担は拡大するが、以下の措置により、**財政への大きな影響は回避できる見込みであり、復興を遅らせることがないようしっかりと対応。**

- 国は、復興交付金の効果促進事業について、**配分済みの一括配分の自治体負担は引き続きゼロとする方針。今年度、追加配分予定（被災地全体で700億円程度）。**また、一事業当たり事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げ。
- 国は、**被災自治体で新たに生じる負担額について、地方債の発行を認める方針。**

### 5 その他

- ❖ 平成28年度以降は一般会計等で対応とされている事業や、平成27年度で終了とされている事業については、**国に対して被災地の実情を丁寧に説明し、関係省庁への要望を行うなど、必要な予算確保に取り組む。**

(平成27年度で終了とされている主な事業に関する国の方針)

- **震災等対応雇用支援事業**  
引き続き不可欠なものについては28年度以降も雇用支援とは別の形で支援を検討。
- **特定被災地域公共交通調査事業（コミュニティバス運行支援）**  
被災者支援として引き続き実施する方向で検討。

**県は、市町村・国と連携しながら、  
復興を遅らせることなく、復興に邁進する。**

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 洋野町

漁協名 : 種市漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	種市漁港	(漁港災害) 防波堤L=106m 他	199	0	H24		
	町	角浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=10m	1	0	H23		
		川尻漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	0.4	0	H23		
		鹿糠漁港	(漁港災害) 船揚場L=22m 他	7	0	H23		
海岸	一般海岸	県	大谷地海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	3	0	H24	
		平内海岸	(災害復旧) 消波工L=220m	60	0	H25		
	漁港海岸	県	種市漁港海岸	(災害復旧) 陸閘N=1基、 水門N=1基 他	20	0	H23	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 洋野町

漁協名 : 玉川浜漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
海岸	一般海岸 県	玉川海岸	(災害復旧) 護岸L=87m 他	16	0	H24	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 洋野町

漁協名 : 戸類家漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	戸類家漁港	(漁港災害) 船揚場N=1式	1	0	H23	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 洋野町

漁協名 : 小子内漁協

区分		事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港		町	小子内漁港	(漁港災害) 防波堤L=101m、 岸壁L=14m 他	61	0	H24	
海岸	一般海岸	県	小子内海岸	(災害復旧) 監視カメラ1台 他	8	0	H24	
			原子内海岸	(災害復旧) 根固工V=92m <sup>3</sup> 他	4	0	H24	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。



今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 洋野町

漁協名 : 種市南漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	町	宿戸漁港	(漁港災害) 防波堤L=69m、 船揚場L=8m 他	49	0	H24	
		有家漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m 他	110	0	H24	
		高家漁港	(漁港災害) 防波堤L=45m 他	24	0	H24	
漁業集落 防災機能 強化事業	町	八木地区	対象戸数:17戸 (民17戸)	668	272	H28	※1
海岸 一般海岸	県	八木海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	1,614	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 久慈市

漁協名 : 久慈市漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	市	久喜漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=93m 他	677	0	H25		
		桑畑漁港	(漁港災害) 用地N=1式 他	8	0	H23		
		田子の木漁港	(漁港災害) 護岸N=1式 他	2	0	H23		
		川津内漁港	(漁港災害) 防波堤L=11m 他	19	0	H23		
		横沼漁港	(漁港災害) -3m岸壁N=1式 他	3	0	H23		
		白前漁港	(漁港災害) 防波堤L=29m 他	2	0	H23		
		麦生漁港	(漁港災害) 物揚場N=1式 他	1	0	H23		
		久慈湊漁港	(漁港災害) 航路N=1式	3	0	H23		
		舟渡漁港	(漁港災害) 護岸L=64m 他	26	0	H24		
		小袖漁港	(漁港災害) 防波堤L=150m 他	182	0	H24		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	久慈湊・大崎 地区	対象戸数:14戸 (民9戸・公5戸)	496	0	H25		
		元木沢地区	対象戸数:5戸 (民2戸・公3戸)	191	0	H25		
		玉の脇地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	82	0	H25		
		久喜地区	対象戸数:4戸 (民1戸・公3戸)	96	0	H25		
海岸	一般海岸	県	久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	4,197	0	H27	
			夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	2,802	0	H27	
	港湾海岸	県	久慈港海岸 (半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	24	0	H24	
			久慈港海岸 (諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、 陸閘N=12基	2,841	0	H27	
			久慈港海岸 (玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	110	0	H24	
	漁港海岸	市	久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	1,631	180	H28	※
			久慈湊漁港海 岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=4基	991	0	H27	
小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	239	0	H27				

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 野田村

漁協名 : 野田村漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=307m 他	589	0	H25		
	村	玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 岸壁L=50m 他	103	0	H24		
		下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	97	0	H24		
漁業集落 防災機能 強化事業	村	下安家地区	対象戸数:14戸 (民13戸・公1戸)	707	0	H26		
		中沢地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	55	0	H26		
海岸	一般海岸	県	宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	215	0	H25	
			広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	827	0	H27	
			野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	46	0	H24	
			米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他	1,601	0	H27	
				(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,382	0	H27	
			野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他	109	0	H25	
	野田海岸	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基	11,559	0	H27			
	農地海岸	県	野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320m <sup>2</sup> 、 水門操作室N=1棟	52	0	H24	
林野海岸	県	前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	5,207	0	H27		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 普代村

漁協名 : 普代村漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	33	0	H25		
		太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、 岸壁L=36m 他	279	0	H25		
	村	沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	158	0	H25		
		白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、 岸壁L=7m 他	102	0	H24		
		黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	2	0	H23		
漁業集落 防災機能 強化事業	村	堀内、沢地区	避難路	84	0	H26		
海岸	一般海岸	県	宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	309	0	H25	
			太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	12	0	H24	
			宇留部海岸	(県単治水事業) 陸閘N=1基	60	0	H25	
			太田名部海岸	(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=2基	255	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 田野畑村

漁協名 : 田野畑村漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	島の越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,002m、 岸壁L=561m 他	4,051	0	H27		
	村	北山漁港	(漁港災害) 臨港道路L=155m	20	0	H24		
		机漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=101m 他	1,332	0	H27		
		平井賀漁港	(漁港災害) 防波堤L=666m、 岸壁L=193m 他	1,074	0	H26		
漁業集落 防災機能 強化事業	村	羅賀地区	対象戸数:45戸 (民18戸・公27戸)	5,169	0	H26		
		島越地区	対象戸数:69戸 (民35戸・公34戸)	4,059	0	H25		
海岸	一般海岸	県	嶋之越海岸	(海岸危機) 防潮堤L=0.04km、 水門等N=2基	252	0	H26	
		明戸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	986	0	H27		
	漁港海岸	県	島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km 他	1,555	491	H29	※2
		島の越 (松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.03km 水門N=1基 他	2,000	1,208	H29	※1	
		村	平井賀漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	3,391	1,625	H28	※2

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 岩泉町

漁協名 : 小本浜漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、 岸壁L=280m 他	3,136	0	H26	漁港と町道をつな ぐ道路については H27完成
	町	小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、 岸壁L=844m 他	1,394	0	H26	
漁業集落 防災機能 強化事業	町	小本地区	対象戸数:59戸 (民59戸)	3,471	0	H26	
海 岸	一般海岸	県	小本川 (三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	781	0	H27	
		町	小本海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.3km	97	0	H24	
	漁港海岸	県	茂師漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基 他	532	0	H27	
		町	小本漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	113	0	H24	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 宮古市

漁協名 : 田老町漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、 岸壁L=1,133m 他	5,180	0	H27		
	市	小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、 岸壁L=127m 他	668	0	H26		
		青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	30	0	H25		
		小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他	2,529	0	H27		
		檜内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=52m 他	149	0	H25		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	摂待地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	172	0	H25		
		田老野原地区	集落道、用地造成	314	0	H27		
海岸	一般海岸	県	摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	2,509	1,595	H30	※
			田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基	242	0	H27	
		(海岸危機) 水門等遠隔操作化 N=1基		78	0	H27		
		田代川	(災害復旧) 水門N=1基	4,160	2,467	H28	※	
	林野海岸	県	摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km	144	0	H26	
	漁港海岸	県	田老漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	4,399	660	H28	※

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 宮古市

漁協名 : 宮古漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	市	宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、 岸壁L=215m 他	720	0	H27		
		日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、 岸壁L=320m 他	1,416	0	H27		
		蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他	1,083	0	H27		
		津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、 岸壁L=50m 他	339	0	H26		
		白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、 岸壁L=200m 他	954	0	H26	漁港と県道をつな ぐ道路については H27完成	
漁業集落 防災機能 強化事業	市	小掘内地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	162	0	H25		
		女遊戸地区	集落道他	632	0	H27		
海岸	一般海岸 港湾海岸	市	神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基	1,893	0	H27	
				(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=1基	78	0	H27	
		県	高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸閘等N=4基	2,938	0	H27	
				(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km	3,100	1,428	H28	※1
				(海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=4基	312	156	H28	※1
		金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸閘等N=5基	5,120	1,875	H28	※2	
		赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基	2,216	0	H27		
		宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸閘N=4基	11,152	0	H27		
		宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸閘N=1基	684	0	H27		
		宮古港海岸 (鍬ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=1.6km	8,778	3,404	H28	※1	
	閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	14,760	9,326	H29	※2		
	津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km	4,212	1,913	H28	※1		
	農地海岸	県	宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基	639	178	H28	※2
漁港海岸	市	宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,623	749	H28	※2	
		津軽石漁港海 岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	1,722	342	H28	※2	
		白浜(宮古) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,791	966	H28	※2	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。



今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 宮古市

漁協名 : 重茂漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、 岸壁L=206m 他	2,964	0	H26	一部の護岸についてはH27完成予定	
		重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、 岸壁L=663m 他	2,597	0	H26	漁港と市道をつなぐ道路についてはH27完成	
	市	浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、 岸壁L=101m 他	747	0	H27		
		仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、 岸壁L=145m 他	564	0	H26		
		姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、 岸壁L=40m 他	492	0	H27		
		千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、 岸壁L=260m 他	966	0	H27		
		石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、 岸壁L=100m 他	148	0	H25		
川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、 岸壁L=45m 他	118	0	H26	一部の護岸についてはH27完成予定			
漁業集落 防災機能 強化事業	市	浦の沢・追切地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	130	0	H24		
		音部地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	321	0	H26		
		重茂地区	対象戸数:21戸 (民17戸・公4戸)	1,042	0	H26		
		千鷲地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	293	0	H25		
		石浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	94	0	H26		
海岸	一般海岸	県	里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基	941	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 山田町

漁協名 : 三陸やまだ漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他	1,920	0	H26	漁港と町道をつな ぐ道路については H27完成	
		山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他	2,619	0	H27		
		大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他	1,723	0	H27		
	町	織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他	1,071	0	H27		
		小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他	1,407	0	H27		
漁業集落 防災機能 強化事業	町	大沢地区	対象戸数:155戸 (民135戸・公20戸)	7,148	0	H27		
		大浦地区	対象戸数:8戸 (民8戸)	2,283	0	H27		
海岸	一般海岸	県	大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	3,079	2,564	H30	※1
			関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	5,480	4,018	H30	※1
			織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	7,238	4,978	H30	※1
	農地海岸	県	小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	2,624	1,343	H28	※2
	漁港海岸	県	大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=9基 他	8,801	3,325	H29	※2
			大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,300	738	H29	※1
			山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=1基 他	8,185	2,039	H29	※2
			山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	2,100	1,598	H29	※1
			大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、 水門N=6基 他	6,522	1,755	H29	※2
	町	織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=2基 他	4,405	777	H28	※2	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 山田町

漁協名 : 船越湾漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他	5,839	0	H27	
海岸	一般海岸	県	船越南海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.4km	2,159	837	H29	※2
	農地海岸	県	浦の浜海岸 (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	2,406	734	H28	※2
	林野海岸	県	浦の浜地区 (治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	121	0	H24	
	漁港海岸	県	船越漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=6基 他	5,186	1,135	H29	※2
			船越 (山ノ内地区) (海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	1,600	1,595	H29	※1 地元と調整した結果、事業を実施しないこととした (H27.10更新時に削除予定)

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 大槌町

漁協名 : 新おおつち漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	4,940	0	H27		
		大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	8,426	0	H27		
漁業集落 防災機能 強化事業	町	吉里吉里地区	漁業集落排水施設	2,188	1,220	H28	※	
		浪板地区	対象戸数:21戸 (民10戸・公11戸)	641	85	H28	※	
		安渡地区	集落道他	854	486	H29	※	
		赤浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	420	408	H28	※	
海岸	一般海岸	県	大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	13,730	6,318	H29	※
			小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	7,617	3,580	H29	※
	林野海岸	浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	50	0	H24		
	漁港海岸	吉里吉里漁港 海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	2,689	276	H28	※	
		大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	12,386	5,303	H29	※	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 釜石市

漁協名 : 釜石東部漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他	2,966	0	H26	遊漁船が使用する施設についてはH27完成予定	
		白浜(鶴)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他	1,719	0	H26		
		両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他	3,841	0	H27		
	市	室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他	315	0	H27		
		片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他	137	0	H26		
		仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他	371	0	H26		
		桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他	566	0	H26		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)	510	0	H27		
		仮宿地区	対象戸数4戸 (民4戸)	137	0	H27		
		桑ノ浜地区	対象戸数:8戸 (民5戸・公3戸)	498	0	H27		
		根浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	184	0	H27		
		箱崎地区	対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	607	0	H27		
		箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	82	0	H27		
		両石地区	対象戸数:55戸 (民36戸・公19戸)	2,359	950	H28	※	
海岸	一般海岸	県	鶴住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	13,209	9,217	H29	※
			片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 陸閘等N=1基	5,517	2,754	H29	※
			水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、 離岸堤L=280m	1,029	0	H27	
	林野海岸	県	根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	1,294	0	H27	
	漁港海岸	県	箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	3,589	908	H28	※
			白浜(鶴)漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=3基 他	1,931	285	H28	※
			両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	4,477	2,197	H28	※
		市	室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	1,237	751	H29	※
			仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	313	71	H27	※
			桑の浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	685	367	H29	※

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 釜石市

漁協名 : 釜石湾漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他	4,539	0	H27		
		嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他	349	0	H27		
	市	平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他	824	0	H26	漁港と市道をつな ぐ道路については H27完成	
		白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他	929	0	H27		
		佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他	437	0	H27		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	新浜町地区	用地造成他	640	0	H27		
		佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)	317	0	H27		
		尾崎白浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)	47	0	H27		
海岸	一般海岸 港湾海岸	県	甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	10,665	6,352	H29	※1
			釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基	8,198	0	H27	
	漁港海岸	県	釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、 水門N=6基 他	8,440	2,229	H29	※2
			嬉石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	646	409	H28	※2
		市	平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	674	282	H28	※2
			白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	650	0	H27	
			佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	838	519	H28	※2

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 釜石市

漁協名 : 唐丹町漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他	4,047	0	H26	漁港と県道をつな ぐ道路については H27完成	
		小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他	3,813	0	H26	漁港と市道をつな ぐ道路については H27完成	
	市	大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他	960	0	H27		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	花露辺地区	集落道 他	646	0	H27		
		大石地区	集落道 他	479	250	H28	※	
		本郷地区	対象戸数9戸 (民4戸・公5戸)	129	0	H27		
		唐丹地区	集落排水施設整備 L=3,353m 処理施設整備1式	677	0	H27		
海 岸	一般海岸	県	小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	4,163	570	H28	※
	農地海岸	県	本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	936	276	H28	※
			下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	3,664	894	H28	※
	漁港	県	小白浜漁港海 岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	2,818	1,224	H28	※

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 大船渡市

漁協名 : 吉浜漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他	5,950	0	H27		
		千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他	955	0	H27		
	市	扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他	147	0	H25		
		吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他	1,269	0	H27		
		増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他	286	0	H27		
海岸	農地海岸	県	沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km	71	0	H25	
			吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、 水門等N=2基	2,574	572	H28	※
	漁港海岸	市	吉浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	1,042	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

※ H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。



今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 大船渡市

漁協名 : 越喜来漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他	2,965	0	H27		
		越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他	2,590	0	H27		
	市	小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他	66	0	H26		
		泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他	853	0	H27		
		鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他	457	0	H26		
漁業集落 防災機能 強化事業	市	越喜来地区	対象戸数:30戸 (民30戸)	559	0	H27		
海岸	一般海岸	県	越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基他	5,132	0	H27	
			下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基他	2,742	0	H27	
	漁港海岸	県	崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=3基 他	1,842	0	H27	
			越喜来漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	1,488	0	H27	
		市	泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	1,206	0	H27	
			鬼沢漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km	27	0	H26	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 大船渡市

漁協名 : 綾里漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他	5,093	0	H27	
	市	小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他	891	0	H27	
		砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他	555	0	H27	
		野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他	3,923	0	H27	
		小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他	195	0	H27	
海岸	県	綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=3基 他	4,130	2,318	H29	※2
		綾里 (石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km	1,300	887	H28	※1
	市	小石浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	700	0	H27	
		野野前漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=2基 他	1,412	0	H27	

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

漁協名：大船渡市漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 降残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
漁港	県	大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他	6,773	0	H27		
		門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他	3,827	0	H27		
	市	合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他	336	0	H27		
		長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他	1,608	0	H27		
		蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他	1,101	0	H27		
		碁石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他	197	0	H26		
		泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他	779	0	H27		
海岸	一般海岸 港湾海岸	県	盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km	7,578	0	H27	
			須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基	4,053	0	H27	
		後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基	2,990	2,254	H30	※1	
		野々田地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km	15,567	6,007	H28	※1	
		大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、 水門等N=38基	14,065	4,100	H28	※2	
	農地海岸	県	合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基	1,517	0	H27	
		漁港海岸	県	大船渡漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=11基 他	6,526	1,982	H28
	大船渡 (細浦他地区)			(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、 水門N=1基 他	8,900	7,730	H30	※1
	門の浜漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=2基 他	6,416	1,436	H28	※2
	市		蛸ノ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=6基 他	5,567	1,762	H28	※2
			碁石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	606	0	H27	
			泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他	1,341	944	H28	※2

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降降残事業費に対する地方負担は生じません。

今後の社会資本の復旧・復興の概要(その1)

市町村名 : 陸前高田市

漁協名 : 広田湾漁協

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考
漁港	県	六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他	2,318	0	H27	
		広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他	3,739	0	H27	
		長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他	3,003	0	H27	
	市	只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他	1,267	0	H27	
		大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他	173	0	H27	
		三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他	85	0	H27	
		根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他	712	0	H27	
		大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他	291	0	H27	
		矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他	505	0	H27	
		両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他	643	0	H27	
		脇之沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他	2,251	0	H27	
要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他	940	0	H27			

区分	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	総事業費 (百万円)	H28以降 残事業費 (百万円)	完了 予定 年度	備考	
海岸	一般海岸	県	長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	2,896	0	H27	
			川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	2,116	0	H27	
			気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	16,679	10,122	H28	※2
			大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	1,535	0	H27	
			石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	223	0	H25	
			田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	117	0	H24	
			勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	2,834	0	H27	
			高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工 リーフL=1.2km他	23,062	0	H27	
	農地海岸	県	小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	3,577	280	H28	※2
	林野海岸	県	高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	1,497	1,423	H30	※2
	漁港海岸	県	六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	5,276	1,170	H28	※2
			六ヶ浦 (本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	898	337	H29	※1
			広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=10基 他	5,202	0	H27	
			広田 (後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	594	200	H28	※1
			長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	3,602	1,449	H28	※2
		市	只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基 他	4,126	1,802	H28	※2
			根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	1,473	244	H28	※2
			大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	1,529	231	H28	※2
			両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基 他	2,637	1,180	H28	※2
			脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=9基 他	10,488	4,672	H28	※2
	要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 水門N=7基 他	3,314	835	H28	※2		

(注意)記載している事業費や完成年度等は、現場条件、その他の要因により変更となる可能性があります。

市町村事業のH28以降残事業費及び完了年度は、市町村からの聞き取りによるものです。

※1 H28以降残事業費に対し、一部地方負担が生じます。

※2 H28以降残事業費に対する地方負担は生じません。