

## 台風第 19 号による水産関係被害及び復旧状況について

## 1 水産関係被害状況（令和 2 年 1 月 20 日現在 確定）

区分		被害の内容（市町村）	被害額
水産	水産関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水産施設 水産関係施設の破損等 55 件 518,323 千円 （宮古市、大船渡市、釜石市 等 5 市村）</li> <li>・ サケ・マスふ化場 浸水・破損 7 箇所 253,230 千円 （宮古市、釜石市、普代村 等 5 市町村）</li> <li>・ 漁具 定置網、サケ採捕場の破損等 56 件 239,152 千円 （宮古市、久慈市、釜石市 等 11 市町村）</li> <li>・ 養殖施設 養殖ロープの切断等 188 台 24,663 千円 （宮古市、久慈市、山田町 等 6 市町村）</li> <li>・ 水産物 かき、ほたての落下等 7 漁協等 178,056 千円 （宮古市、大槌町、田野畑村 等 4 市町村）</li> <li>・ 漁船 転覆等 89 隻 56,780 千円 （宮古市、釜石市、山田町 等 6 市町村）</li> <li>・ 内水面養魚施設 破損 1 件 53 千円（宮古市）</li> </ul>	12 億 7,025 万円
	漁港施設等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外郭施設 護岸倒壊等 10 箇所 34,320 千円 （宮古市、大槌町、岩泉町 等 5 市町）</li> <li>・ 係留施設 浮棧橋損壊等 10 箇所 102,120 千円 （宮古市、久慈市、山田町 等 5 市町）</li> <li>・ 水域施設 土砂流入等 59 箇所 597,502 千円 （宮古市、大船渡市、陸前高田市 等 9 市町村）</li> <li>・ 輸送施設 臨港道路の破損等 23 箇所 122,587 千円 （宮古市、大船渡市、山田町 等 6 市町村）</li> <li>・ 漁港施設用地 流木漂着等 28 箇所 208,096 千円 （宮古市、大船渡市、釜石市 等 8 市町村）</li> <li>・ 海岸施設 法面崩壊等 22 箇所 63,770 千円 （宮古市、大船渡市、釜石市等 8 市町村）</li> <li>・ 漁場施設 ケーソン滑動 1 箇所 300,000 千円 （宮古市）</li> </ul>	14 億 2,839 万円
合計			26 億 9,864 万円

## 【参考】

## 1 水産関係被害に関する県から国への要望

水産基盤及び水産関係施設の早期復旧に対する支援について、令和元年 10 月 23 日、知事から農林水産大臣に、10 月 29 日、農林水産部長から水産庁長官に要望。

## 2 水産関係被害に関する関係団体から県への要望

11 月 1 日、岩手県漁業協同組合連合会等の県水産関係 9 団体が、「台風 19 号による水産関係被害の復旧対策に関する緊急要望書」を県に対して提出。県では、国の支援策を受け、台風第 19 号の支援対策に係る事業について 9 月補正予算で対応し、12 月 2 日、被災施設の早期の復旧に全力を挙げて取り組む旨を県から県水産関係 9 団体に対して回答。

2 水産関係被害の復旧に向けた対応状況

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
<p>(1) 水産関係施設等の復旧 (サケ、マスふ化場を含む)</p>	<p>○ 水産関係共同利用施設の復旧等に係る経費の一部を補助 (水産業被災施設復旧整備事業) 【9月補正予算(381百万円)】<b>国庫</b> 【国の対策パッケージ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1回採択事業要望調査完了(R1.11.15)</li> <li>・ 国の事業ヒアリングを12月19日に実施</li> </ul> <p>○ 水産物生産施設の早期復旧を図るため、施設の修繕、関連機器や資材の復旧等に要する経費を支援 (水産業復旧緊急支援対策事業) 【9月補正予算(178百万円)】<b>県単</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前要望調査完了(R1.12.5)</li> </ul> <p>○ サケ等の種苗生産施設に係る堆積物の除去・処分に要する経費を支援 (水産業復旧緊急支援対策事業) 【9月補正予算(178百万円)】<b>県単</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事前要望調査完了(R1.12.5)</li> </ul>	<p>○ <u>交付決定：3月上旬～</u> <u>・ 交付決定予定 7件</u> <u>(2市)</u></p> <p>○ <u>事業完了予定：R2年12月</u></p> <p>○ <u>交付決定：1月下旬～</u> <u>・ 交付決定予定 31件</u> <u>(9市町村)</u></p> <p>○ <u>事業完了予定：R2年5月</u></p> <p>○ <u>交付決定：1月下旬～</u> <u>・ 交付決定予定 7件</u> <u>(3市町村)</u></p> <p>○ <u>事業完了予定：R2年5月</u></p>
<p>(2) 漁港施設等の復旧</p>	<p>○ 漁港施設の復旧 (漁港施設災害復旧事業) 【9月補正予算(60百万円)】<b>国庫</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：14箇所(4市町)</li> <li>・ 応急本工事着工済：2箇所</li> <li>・ 災害査定：12/9～12実施済み</li> </ul> <p>○ 漁業用施設及び漁業集落環境施設の復旧 (漁業用施設災害復旧事業) 【9月補正予算(195百万円)】<b>国庫</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：1箇所(1市)</li> <li>・ 災害査定：12/9～12実施済み</li> </ul> <p>(漁港関係災害関連事業のうち、災害関連漁業集落環境施設復旧事業) 【9月補正予算(100百万円)】<b>国庫</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：2箇所(1市)</li> <li>・ 応急仮工事完了済み：2箇所</li> <li>・ 災害査定：12/9～12実施済み</li> </ul> <p>○ 国の災害復旧事業の対象とならない漁港施設等の復旧 (県単独漁港災害復旧事業費) 【9月補正予算(244百万円)】<b>県単</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：54箇所(10市町村)</li> <li>・ 流木等撤去・仮置完了：38箇所</li> <li>・ 埋そく土砂撤去・仮置完了：4箇所</li> </ul>	<p>○ <u>発注時期：11月上旬～</u> <u>・ 発注済み 2件</u> <u>・ 発注予定 12件</u></p> <p>○ <u>事業完了予定：R2年12月</u></p> <p>○ <u>交付決定：2月中旬～</u> <u>・ 交付決定予定 1件</u></p> <p>○ <u>交付決定：2月中旬～</u> <u>・ 交付決定予定 2件</u></p> <p>○ <u>発注時期：10月中旬～</u> <u>・ 発注済み 43件</u> <u>・ 発注予定 11件</u></p> <p>○ <u>事業完了予定：R2年6月</u></p>