

## 今後のスケジュール

時期	KCS 作業スケジュール	県スケジュール修正案
H30.8 中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地域の現状整理・将来予測 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種現況データの整理収集</li> <li>・ 自治体アンケート案作成</li> </ul> </li> <li>○ 公共交通機関の現状整理・将来予測・分析 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共交通機関の体系整理</li> </ul> </li> <li>○ 地域の現状整理・将来予測</li> <li>○ 課題整理</li> </ul>	
H30.9 上旬	(地域別部会参画)	○ 自治体、バス事業者アンケート協力依頼
中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上位関連計画の整理</li> <li>○ 数値目標・変化要因の影響分析</li> <li>○ 広域振興圏間・広域振興圏内の2階層での地域公共交通網形成計画の方向性整理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基本的な考え方</li> <li>・ 地域間幹線軸の再構築、各種施策との整合</li> <li>・ PDCA サイクルによる運営・管理体制</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第2回地域別部会【9月10日～12日 沿岸のみ 10月11日】 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について <ol style="list-style-type: none"> <li>① 計画の項目建て</li> <li>② 本県の情勢等の現状</li> <li>③ 地域公共交通の現状</li> <li>④ 地域公共交通の課題</li> <li>⑤ 計画の区域・期間</li> <li>⑥ 基本的な方針（イメージに関し、意見交換のみ）</li> </ol> </li> </ul>
下旬	○ 広域路線バス等の現状整理 (9月下旬～10月下旬)	(議会対応)
H30.10 中旬		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 第2回協議会【10月29日】 岩手県地域公共交通網形成計画（骨子）について <ol style="list-style-type: none"> <li>① 計画の項目建て</li> <li>② 本県の情勢等の現状</li> <li>③ 地域公共交通の現状</li> <li>④ 地域公共交通の課題</li> <li>⑤ 計画の区域・期間</li> <li>⑥ 基本的な方針・目標（イメージに関し、意見交換のみ）</li> </ol> </li> </ul>

H30.11 上旬	○ 報告書案の作成 (11 月～ <u>12 月上旬</u> )		
H30.11 下旬			○ 国への事前説明
H30.12 上旬			○ 報告書案検討【12 月上旬】
H30.12 中旬	(地域別部会参画) ○ 報告書に意見反映	←	○ 第 3 回地域別部会【12 月中旬】 (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案） ・ 基本方針について ・ 目標について ・ 目標実現のための施策（事業）について ・ 目標値の設定について (2) パブリック・コメントの実施について 等
H30.12 下旬	(協議会参画) ○ 報告書に意見反映	←	○ 第 3 回協議会【12 月下旬】 (1) 岩手県地域公共交通網形成計画（素案） ・ 基本方針について ・ 目標について ・ 目標実現のための施策（事業）について ・ 目標値の設定について (2) パブリック・コメントの実施について 等
H30.1 上旬			議員へ説明
H30.1 中旬			○ パブコメ実施
H30.2 下旬	○ 報告書に意見反映	←	○ 報告書最終案検討
H30.3 上旬	○ 報告書に意見反映	←	○ 議員へ説明（2 月下旬～3 月下旬）  ○ 市町村、バス事業者に意見照会 (地域別部会に代えて意見照会)

