

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月12日

計画の名称	第2期 いわたの産業や医療を支える社会資本の整備による活力ある県土づくりの推進											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	岩手県, 花巻市, 北上市, 久慈市, 釜石市, 二戸市, 奥州市, 雫石町, 紫波町, 矢巾町, 西和賀町, 洋野町, 岩泉町, 田野畑村, 金ヶ崎町, 普代村, 九戸村, 大槌町, 山田町, 軽米町, 住田町											
計画の目標	県内における生活利便性と安全性を向上させるとともに、救急医療施設へのアクセス向上を図る整備を推進する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	60,457	A	60,207	B	250	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R6末)
1	事業予定箇所のうち、50%の箇所の整備を完了させる。 事業予定箇所の整備完了率であり、次式で算出する。 (整備完了率) = (整備完了箇所数) / (事業予定箇所数)	0%	25%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)花巻大曲線 小倉 山の2	バイパス	西和賀町						3,043		-
	A01-002	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)不動盛岡線 矢巾S IC L=390m	現道拡幅	矢巾町						1,050	1.0	-
	A01-003	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)一関北上線 荒谷	バイパス	奥州市						74		-
	A01-004	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)大川松草線 本町 ~大広	現道拡幅	岩泉町						1,300	0.6	-
	A01-005	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)花巻北上線 黒岩	現道拡幅	北上市						284		-
	A01-006	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)ゆだ錦秋湖停車場 線 岩滑橋	橋梁架替	西和賀町						850		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)紫波江繋線 星山	現道拡幅	紫波町						719		-
	A01-008	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)一関北上線 谷地	現道拡幅	奥州市						156		-
	A01-009	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	改築	(国)396号 内楽木峠	バイパス	遠野市						415		-
	A01-010	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)釜石遠野線 笛吹 峠	現道拡幅	釜石市～遠野市						657		-
	A01-011	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)普代小屋瀬線 松 林	現道拡幅	岩泉町						241		-
	A01-012	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)花巻和賀線 花巻P ASIC	現道拡幅	花巻市						156		-
	A01-013	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)釜石遠野線 中村 ～青ノ木	現道拡幅	釜石市						500		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)花巻平泉線 山口	現道拡幅 L=265m	北上市						200		-	
	A01-015	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)釜石住田線 中埜	現道拡幅 L=900m	住田町						1,550	0.5	-	
	A01-016	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)本吉室根線 津谷 川	現道拡幅L=200m	一関市						200	8.3	-	
	A01-017	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)花巻大曲線 小倉 山の2	バイパス	西和賀町						3,043		-	
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-018	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)不動盛岡線 矢巾S IC	現道拡幅	矢巾町						177		-	
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-019	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)一関北上線 荒谷	バイパス	奥州市						74		-	
		3ヵ年緊急対策																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-020	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)大川松草線 本町 ~大広	現道拡幅	岩泉町						360	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-021	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)花巻北上線 黒岩	現道拡幅	北上市						284	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-022	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)ゆた錦秋湖停車場 線 岩滑橋	橋梁架替	西和賀町						269	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-023	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)紫波江繋線 星山	現道拡幅	紫波町						719	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-024	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)一関北上線 谷地	現道拡幅	奥州市						156	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-025	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	改築	(国)396号 内楽木峠	バイパス	遠野市						415	-		
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-026	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)釜石遠野線 笛吹 峠の1	現道拡幅	遠野市						395	-		
		3ヵ年緊急対策																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-027	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(主)釜石遠野線 笛吹 峠の2	現道拡幅	釜石市						262		-	
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-028	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	改築	(一)普代小屋瀬線 松 林	現道拡幅	岩泉町						241		-	
		3ヵ年緊急対策																		
	A01-029	街路	一般	岩手県	直接	岩手県	S街路	改築	上野西法寺(高善寺)	0.58km	一戸町						2,162	1.7	-	
		R7完了																		
	A01-030	街路	一般	岩手県	直接	岩手県	S街路	改築	下鶴飼御庭田線(鶴飼八 人打)	0.3km	滝沢市						277	4.0	-	
		R6完了																		
	A01-031	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	除雪	(国)106号ほか14路線	除雪	盛岡市ほか						5,000		-	
	A01-032	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	除雪	(主)盛岡横手線ほか167 路線	除雪	盛岡市ほか						5,000		-	
A01-033	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	施設整 備	(国)106号ほか やまび こ館ほか	情報提供システムの更新	宮古市ほか						200		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-034	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	都道府 県道	交安	(主)盛岡和賀線 道の 駅はなまき西南	駐車場整備・道路情報提供装 置整備	花巻市						300	-	
	A01-035	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	雪寒	(国)455号ほか 岩洞ほ か	積雪センサー、路面監視カメ ラ更新	盛岡市ほか						200	-	
	A01-036	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	雪寒	(国)455号ほか 岩洞ほ か	積雪センサー、路面監視カメ ラ更新	盛岡市ほか						200	-	
		3か年緊急対策																	
	A01-037	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村 道	改築	(他)中北万丁目西6号 線ほか9路線	舗装新設 L=7.5km	花巻市						357	-	
	A01-038	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村 道	改築	(他)下似内5号線ほか9 路線	道路改良 L=6.5km	花巻市						1,888	-	
	A01-039	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村 道	改築	(他)姥宿月夜線ほか2路 線	道路改良 L=3.2km	花巻市						449	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(他)好地20号線ほか2路線	道路改良 L=5.0km	花巻市						1,967	-	
	A01-041	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(2)里川口仲町線ほか2路線	道路改良 L=1.0km	花巻市							245	-
	A01-042	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(2)山ノ神諏訪線(第1工区)ほか2路線	道路改良 L=0.2km	花巻市							208	-
	A01-043	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(2)山ノ神諏訪線(第1工区)ほか2路線	道路改良 L=1.2km	花巻市							593	-
	A01-044	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(1)飯豊北線	L=2.4km	北上市							1,483	-
	A01-045	道路	雪寒	北上市	直接	北上市	市町村道	除雪	(1)相去三十人町線ほか	除雪(雪寒道路)	北上市							1,500	-



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-046	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(他)長沼99号線 ほか	測量設計・道路改築・移転補償	北上市						1,500	-	
	A01-047	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(1)林崎蒲谷地線	L=0.78km	北上市							900	-
	A01-048	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(1)飯豊和田線	L=1.1km	北上市							316	-
	A01-049	道路	一般	久慈市	直接	久慈市	市町村道	改築	(1)天田内三日町線	現道拡幅 L=0.9km	久慈市							175	-
	A01-050	道路	一般	釜石市	直接	釜石市	市町村道	改築	(1)平田上中島線ほか	詳細設計、道路改良	釜石市							1,310	-
	A01-051	道路	一般	二戸市	直接	二戸市	市町村道	改築	(2)榎木米内線 足沢工区	現道拡幅 L=0.43km	二戸市							250	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-052	道路	一般	二戸市	直接	二戸市	市町村道	改築	(2) 館ヶ久保線 館ヶ久保工区	現道拡幅 L=0.26km	二戸市						300	-	
	A01-053	道路	一般	二戸市	直接	二戸市	市町村道	改築	(他) 白山線 白山工区	現道拡幅 L=0.19km	二戸市							120	-
	A01-054	道路	一般	二戸市	直接	二戸市	市町村道	除雪	(1) 根森線ほか44路線	市道除雪	二戸市							75	-
	A01-055	道路	一般	奥州市	直接	奥州市	市町村道	除雪	(1) 北下幅線ほか110路線	除雪 L=310.8km	奥州市							100	-
	A01-056	道路	一般	雫石町	直接	雫石町	市町村道	改築	(2) 下篠崎・上駒木野線	現道拡幅 L=1,000m	雫石町							80	-
	A01-057	道路	一般	雫石町	直接	雫石町	市町村道	改築	(他) 岩手山神社線	道路改良 L=700m	雫石町							35	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-058	道路	一般	雫石町	直接	雫石町	市町村道	改築	(他)黒沢川2号線	道路改良 L=160m	雫石町						55	-	
	A01-059	道路	一般	紫波町	直接	紫波町	市町村道	改築	(他)北七久保4号線ほか	現道拡幅 L=280m	紫波町						240	未策定	
	A01-060	道路	一般	紫波町	直接	紫波町	市町村道	改築	(他)長尾沢松田1号線外	側溝整備 L=3400m	紫波町						37	未策定	
	A01-061	道路	一般	紫波町	直接	紫波町	市町村道	改築	(1)北日詰朝日田線	現道拡幅 L=260m	紫波町						498	未策定	
	A01-062	道路	一般	矢巾町	直接	矢巾町	市町村道	改築	(1)中央1号線 医大通一丁目工区	現道拡幅L=350m	矢巾町						530	-	
	A01-063	道路	一般	西和賀町	直接	西和賀町	市町村道	改築	(1)下の沢線 下の沢工区	線形改良 L=146m	西和賀町						73	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	道路	一般	洋野町	直接	洋野町	市町村道	改築	(1) 城内山手線 城内 工区	現道拡幅 L=670m	洋野町						236	-	
	A01-065	道路	一般	洋野町	直接	洋野町	市町村道	改築	(1) 城内田毛線 滝沢 工区	現道拡幅 L=640m	洋野町							106	-
	A01-066	道路	一般	岩泉町	直接	岩泉町	市町村道	改築	(2) 茂井1号線ほか	道路改築	岩泉町							500	未策定
	A01-067	道路	一般	田野畑村	直接	田野畑村	市町村道	改築	(1) 沼袋三沢線	道路改良	田野畑村							1,260	-
	A01-068	道路	一般	田野畑村	直接	田野畑村	市町村道	改築	(他) 十文字線	道路改良	田野畑村							200	-
	A01-069	道路	一般	田野畑村	直接	田野畑村	市町村道	改築	(他) 田野畑インター管 窪線 ほか	道路改良	田野畑村							500	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	金ヶ崎町	直接	金ヶ崎町	市町村道	改築	(2)野田・前野線 杉ノ崎工区	拡幅改良 L=0.6km	金ヶ崎町						493	-	
	A01-071	道路	一般	普代村	直接	普代村	市町村道	施設整備	(1)普代駅前1号線(仮称)道の駅青の国ふだい	道の駅整備 N = 1箇所	普代村						62	-	
	A01-072	道路	一般	九戸村	直接	九戸村	市町村道	改築	(1)長興寺雪屋細屋線ほか	道路改良 L=1400m	九戸村						500	-	
	A01-073	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(他)鳥長根17号線ほか4路線	道路改良 L=5.1km	花巻市						1,059	-	
	A01-074	道路	一般	花巻市	直接	花巻市	市町村道	改築	(他)砂子6号線ほか6路線	道路改良 L=5.3km	花巻市						1,280	-	
	A01-075	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(他)明神通線ほか	道路改良 L = 970m	大槌町						214	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	山田町	直接	山田町	市町村道	改築	(他)伝作線	道路改築 L = 221m	山田町						34	-	
	A01-077	道路	一般	山田町	直接	山田町	市町村道	改築	(他)豊間根地区軌道敷道路	道路改築 L = 330m	山田町						47	-	
	A01-078	道路	一般	久慈市	直接	久慈市	市町村道	改築	(2)宇津目線	現道拡幅 L=0.17km	久慈市						112	-	
	A01-079	道路	一般	田野畑村	直接	田野畑村	市町村道	改築	(1)沼袋田代線	道路改良	田野畑村						7	-	
	A01-080	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	市町村道	改築	(2)柧沢線 大橋	橋梁架替 1橋	八幡平市						400	-	
	A01-081	道路	雪寒	紫波町	直接	紫波町	市町村道	除雪	中新田蓬田線ほか	除雪	紫波町						84	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-082	道路	雪寒	軽米町	直接	軽米町	市町村 道	除雪	(1)町道板橋米田岡堀線 ほか	除雪	軽米町						3	-	
	A01-083	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	交安	(国)343号 道の駅大東	道の駅整備 1施設	一関市						270	-	
	A01-084	道路	一般	岩手県	直接	岩手県	国道	交安	(国)106号 道の駅区界 高原	道の駅施設修繕・更新 1施設	宮古市						100	-	
	A01-085	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村 道	改築	(1)川原町南田線	L = 2.75 k m	北上市						1,679	-	
	A01-086	道路	一般	金ヶ崎町	直接	金ヶ崎町	市町村 道	新設	北花沢・中の町線	道路改良 L=0.3 k m	金ヶ崎町						140	-	
	A01-087	道路	一般	住田町	直接	住田町	市町村 道	改築	(他)小台線	道路改良 L=310m	住田町						120	-	
	A01-088	道路	雪寒	花巻市	直接	花巻市	市町村 道	除雪	材木町・下二枚橋線ほか	除雪	花巻市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-089	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	新設	(他)吉里吉里10号線	用地買収、移転補償、道路新設工事	大槌町/吉里吉里地区						67	-	
	A01-090	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(1)飯豊成田線	L=2.2km	北上市						449	-	
	A01-091	道路	一般	住田町	直接	住田町	市町村道	改築	(他)小府金野々前線	道路改良 L=160m	住田町						64	-	
	A01-092	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	(1)林崎蒲谷地線	L=2.3km	北上市						2,348	-	
	A01-093	道路	一般	釜石市	直接	釜石市	市町村道	改築	(1)平田上中島線ほか	詳細設計、道路改良	釜石市						1,310	-	
											小計						60,207		
											合計						60,207		





事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 岩手県にて事後評価を実施。	事後評価の実施時期 令和7年3月
	公表の方法 岩手県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	整備完了率が目標値以上（60%）となり、県内道路の安全性や利便性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画で整備が完了しなかった要素事業については、次期計画である「第3期 いわての産業や医療を支える社会資本の整備による活力ある県土づくりの推進」において引き続き整備を推進する方針である。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	整備完了率		
	最終 目標値	50%	国補正予算等の積極的な活用により事業進捗が図れたもの。
	最終 実績値	60%	