

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月06日

計画の名称	第2期 安全で安心な県立都市公園づくり(防災・安全)											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	岩手県											
計画の目標	岩手県公園施設長寿命化計画に基づき維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園管理者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。 現在策定されている公園施設長寿命化計画を改定し、計画的な維持管理を行う。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	967	A	967	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	公園施設長寿命化計画に基づく公園施設(遊具)の更新・補修を行い、更新・補修を行った公園施設(遊具)の割合を18%から60%にする。 御所湖広域公園及び花巻広域公園において、改築更新が必要な公園施設のうち、遊具について、更新・補修を行った施設の割合 公園施設安全度(%) = 更新・補修を行った施設(基) / 更新・補修が必要な施設(基)	18%	30%	60%
2	公園施設長寿命化計画を改定した公園のライフサイクルコスト縮減率を40%にする。 一定期間における公園施設の維持管理・更新費の縮減率 縮減率(%) = 長寿命化計画に基づいた維持管理・更新費(千円) / 事後保全型の維持管理・更新費(千円)	0%	40%	40%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
社総交で要望している「第2期 安全で安心な県立都市公園づくり」から引き継ぐ整備計画である。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岩手県	直接	岩手県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新・補修等	盛岡市、雫石町、花巻市						835	策定済	
	A12-002	公園	一般	岩手県	直接	岩手県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画の策定	盛岡市、雫石町、花巻市、陸前高田市						30	策定済	
	A12-003	公園	一般	岩手県	直接	岩手県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	公園施設の更新・補修等	盛岡市、雫石町、花巻市						102	策定済	
											小計							967	
											合計							967	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	36	48	26		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	36	48	26		
前年度からの繰越額 (d)	0	36	37		
支払済額 (e)	0	47	42		
翌年度繰越額 (f)	36	37	21		
うち未契約繰越額(g)	0	0	21		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	33.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			事業計画の再検討による		