

会議結果のお知らせ

1 開催した会議の名称

令和3年度第1回岩手県大規模事業評価専門委員会

2 開催した日時

令和3年6月8日（火）13：30～16：00

3 開催場所

エスポワールいわて 3階 特別ホール（盛岡市中央通一丁目1-38）

4 出席委員

加藤徹委員長、狩野徹委員、島田直明委員、竹内貴弘委員、松山梨香子委員、八重樫健太郎委員、山本英和委員（8名中7名出席）

5 専門委員会議題等

(1) 議題

ア 令和3年度大規模事業評価専門委員会の開催スケジュールについて

- 政策企画課から、令和3年度大規模事業評価専門委員会の開催スケジュールを説明。

イ 大規模公共事業の事前評価について

- ・ 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）国道107号 白石峠（大船渡市、住田町）
〈諮問審議〉

- 政策企画課から諮問等について説明した。
- 引き続き、道路建設課から評価内容について説明があった。
- その後、質疑等が行われ、その結果、継続して審議を要する事項及び追加説明が必要な事項は次のとおりとなった。
 - ・ 国道107号を通行する大船渡港からのコンテナ貨物搭載車両の通行量について
 - ・ 費用便益分析の詳細について
 - ・ 大船渡病院から内陸への救急搬送件数について
 - ・ 解決すべき課題に係る評価指標の評点への反映について

■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり

（質疑）

大型車等が通行する上で、勾配や渋滞の関係など、本路線には他に改良すべき箇所があるようにも思えるが、なぜ、白石峠なのか。

（回答）

8.4%の急勾配のカーブとなっており、大型車等にとって、速度低下を招く箇所となっており、優先すべき箇所として、今回改良を行うもの。

（質疑）

「事業計画の妥当性」の「事業に関する指標」からみた評価のうち事故率の評価の詳細

細は。

(回答)

平成 29 年度、令和 2 年度に事故履歴があるため、評点を 1 点としたもの。

(意見)

自然環境の影響について、希少野生動植物調査検討委員会に諮るだけでなく、環境アセスメントを業者に依頼するなどして、しっかりと調査をして事業を進めるべき。

(質疑)

トンネル掘削時の発生土の活用方法は。

(回答)

有効に活用できるものは、前後の道路改良盛土、管内の公共工事に使用する予定。

(質疑)

トンネル改良をした場合の現道区間は取り壊すのか。その費用は見込んでいるか。

(回答)

取り壊し費用は見込んでいない。現道も利用者があるので残すこととなる。管理については一般的には地元に移管するが、今後の調整となる。

ウ 大規模公共事業の再評価について

- ・ 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）国道 397 号 小谷木橋（奥州市）

〈諮問審議〉

- 道路建設課から評価内容について説明があった。
- その後、質疑等が行われ、その結果、継続して審議を要する事項及び追加説明が必要な事項は次のとおりとなった。
 - ・ 旧橋撤去による増額の詳細な要因について

■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり

(質疑)

旧橋の下部工を最深河床工より 2 メートル深い位置まで撤去することとされたことについて、なぜ事業当初は、河川管理者との協議がなかったのか。

(回答)

橋梁の詳細設計等が未実施のため、河川管理者との正式な協議は行っていない。

(質疑)

旧橋撤去による増額について、詳細に説明してほしい。

(回答)

次回、整理してお示しする。

(質疑)

社会的要因による増額について、説明してほしい。

(回答)

令和 3 年度と平成 22 年度の単価を比較すると、概算ではあるが、労務費で 174.8%、資材費で 133.3%の単価上昇したことなどの影響を受けたもの。

- ・ 地域連携道路整備事業（地域密着型）主要地方道花巻大曲線 小倉山の 2（西和賀町）

〈諮問審議〉

- 道路建設課から評価内容について説明があった。
- その後、質疑等が行われ、その結果、継続して審議を要する事項及び追加説明が必要な事項はなしとなった。

■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり

(質疑)

重金属調査を行った経緯は。

(回答)

県内他工区の国道 340 号立丸峠でトンネル掘削部からヒ素が検出されたため、本地区トンネル掘削に当たり、調査を行ったもの。地質の状況により調査することとしている。

エ 第 2 回専門委員会現地調査について

白石峠及び小谷木橋について、会議室にて写真等による確認を現地調査として実施することとなった。

(2) 会議資料

- 資料 No. 1 令和 3 年度大規模事業評価専門委員会の開催スケジュール (案)
- 資料 No. 2 大規模事業評価諮問書 (写)
- 資料 No. 3 令和 3 年度大規模事業評価地区 位置図
- 資料 No. 4 大規模事業評価関係資料

【事前評価】

- ・地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型) 国道 107 号 白石峠 (大船渡市、住田町)

【再評価】

- ・地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型) 国道 397 号 小谷木橋 (奥州市)
 - ・地域連携道路整備事業 (地域密着型) 主要地方道花巻大曲線 小倉山の 2 (西和賀町)
- 資料 No. 5 令和 3 年度大規模事業評価専門委員会 現地調査行程 (案)
- ※ 会議資料及び会議録については、行政情報センターへ配架するとともに、県のホームページに掲載します。

6 傍聴人数

報道 3 社 一般 4 人

7 問い合わせ先

〒020 - 8570 盛岡市内丸 10 番 1 号

岩手県政策企画部政策企画課 TEL : 019-629-5181 FAX : 019-629-6229

8 ホームページアドレス

<https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/hyouka/hyoukasenmon/1042909/1042925.html>

9 その他

政策等の評価について御意見がありましたら、上記問い合わせ先まで FAX 等でお寄せください。今後の専門委員会での審議の参考とさせていただきます。