

砂防 事業の取り組み

～令和元年東日本台風～



Vol.4 令和4年6月8日発行

◆ 尾崎白浜の沢(3) (株)及川工務店

砂防堰堤工事に支障となる立木の伐採が完了しました。
今後は現場斜面の掘削を行う予定です。

作業状況 令和4年5月撮影



◆ 尾崎白浜の沢 (8) (株)山長建設

4月から掘削作業と土砂の搬出を行っています。
7月頃から砂防堰堤のコンクリート打設を開始する予定です。

作業状況 令和4年5月撮影

