

地域おこし協力隊等ネットワーク化検討 今後のスケジュールについて

第3回検討会議以降のスケジュールについて（案）

11月25日 第3回検討会議

12月 第4回検討会議

（ネットワーク設立最終合意、ネットワークの定款案、設立後の活動スケジュール案等の情報を共有）

1月下旬 ネットワーク設立を発表

（注：必要に応じ、調査、意見照会等を実施すること。）

[担当：岩手県ふるさと振興部地域振興室 企画専門員 横田]