

平泉活用検討部会について

1 部会の開催状況

(1) 開催日

平成30年2月20日(火) 13:30～14:30

(2) 場所

岩手県奥州地区合同庁舎

(3) 議事概要

「平泉の文化遺産」の活用に係る大きな課題はなく、部会での協議内容については、了承された。

2 「平泉の文化遺産」活用推進新アクションプラン」の進捗状況

(1) 平成28年度事業実績

	対象事業数	実施 (うち全事業終了)	未実施	備 考
1 魅力ある地域づくり (No.1～29)	29	29	0	
2 旅行市場の拡大と平泉からその先への波及促進 (No.30～62)	33	33 (1)	0	
3 地域経済の活性化 (No.63～76)	14	14	0	
合計	76	76 (1)	0	

(2) 平成29年度事業実績及び実施見込

	対象事業数	実施 (うち全事業終了)	未実施	備 考
1 魅力ある地域づくり (No.1～29)	32	31 (1)	1	※新規事業 No. 11-2 No. 29-2 No. 29-3 ※未実施 No. 28
2 旅行市場の拡大と平泉からその先への波及促進 (No.30～62)	34	34 (1)	0	※新規事業 No. 53-2
3 地域経済の活性化 (No.63～76)	14	14	0	
合計	80	79 (2)	1	

※ 平成29年度未実施の内容

No. 28 (奥州市) 平泉文化遺産関連史跡を中心とした誘導案内板の整備事業
⇒ 現時点で行うべき整備は完了しているため。
(※拡張登録等により整備が必要となった場合には、事業を再開する。)

※ 事業主体が複数所属にまたがる事業の場合において、実施している所属が一つ以上ある場合には、未実施の所属がある場合でも「実施」としてカウントしていること。