

岩手県防災会議

地震・津波被害想定調査検討部会

地震・津波被害想定調査の 検討の進め方について

令和4年4月26日

岩手県

< 本調査の実施目的 >

県が「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき作成を進めている、本県最大クラスの津波を想定した浸水想定を踏まえ、地震・津波被害の全容を把握し、減災対策につなげるとともに、防災教育の推進や防災意識の啓発に活用するなど、本県の今後の津波防災対策に生かしていくことを目的として実施する。

公表までのスケジュール（当初予定）

年度	開催時期	検討部会等	主な議題
R3	9/21 (火)	検討部会（第1回）	<ul style="list-style-type: none"> ○地震・津波被害想定調査の検討の進め方について ○想定地震・震源モデルについて ○地盤モデルの作成について ○自然災害予測手法について ○被害予測に向けた資料収集について
	11/11 (木)	検討部会（第2回）	<ul style="list-style-type: none"> ○想定地震に基づく自然災害の予測結果について ○地震・津波による被害の予測手法の検討について
	1月 (予定)	検討部会（第3回）	建物・火災・人的・交通・ライフライン・生活支障・災害廃棄物・その他被害・帰宅困難等の各種被害予測結果
	3月 (予定)	検討部会（第4回）	減災効果、減災対策、シナリオ、最終報告
R4	6月 下旬	県防災会議に調査結果を報告後（公表）	

公表までのスケジュール（今回）

年度	開催時期	検討部会等	主な議題
R4	4/26	検討部会（第4回）	○被害予測結果及び減災対策について
	5/25	検討部会（第5回）	○減災効果、減災対策、シナリオ、
	6月	検討部会（第6回）	○最終報告
	8月	県防災会議に調査結果を報告（公表）	

年度	開催時期	検討部会等	主な議題
R4	4/26	検討部会（第4回）	○被害予測結果及び減災対策について
	5/25	検討部会（第5回）	○減災効果、減災対策、シナリオ、
	8/2	検討部会（第6回）	○最終報告
	9月	県防災会議に調査結果を報告（公表）	

岩手県地震・津波被害想定調査の流れ（R4.4.26時点）

第1回検討部会

地震（揺れ・液状化）の予測

想定地震・震源モデル

地盤モデル

自然災害予測手法

津波の予測

津波浸水想定
(R4.3.29公表)

資料収集・整理

第2回検討部会

●地震・津波による被害予測手法

建物・火災・人的・交通・ライフライン・生活支障・
災害廃棄物・その他被害・帰宅困難等の各種被害予測結果

●地震・津波予測結果

地震動・液状化、土砂災害等
震度別曝露人口等

第3回・第4回検討部会

地震・津波による被害予測結果

第5回検討部会

減災効果、減災対策、シナリオ

第6回検討部会

最終報告